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関東地方河川堤防復旧技術等検討会
検討内容

平成23年4月27日

国土交通省 関東地方整備局



東北地方大平洋沖地震等による４水系１０河川における９０６カ所（４月２１日現在）に及ぶ堤防の沈下、亀裂、液状化等の被災を踏まえ、以下の３点を検討したい。

関東地方河川堤防復旧技術等検討会 検討内容

東北地方大平洋沖地震等による４水系１０河川における９０６カ所（４月２１日現在）に及ぶ堤防の沈下、亀裂、液状化等の被災を踏まえ、以下の３点を検討したい。
①６月から始まる出水期までの対策が暫定対策にとどまる事を踏まえ、一定程度のリスクを含む施設を前提とした平成２３年度出水期の対応（ハード・ソフト）
②平成２４年度出水期までの対応（ハード・ソフト）
③今後の地震対策に資する知見

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度
将 来

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月以降（ 平成２４年度出水期）

③今後の地震対策に資する知見

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月以降（～平成２４年度出水期）

発
災

出水期

治水安全度のイメージ

災

（赤：危険、黄：注意、青：通常）

■ハード対策（堤防復旧）■ハ ド対策（堤防復旧）

（ 対策 る機能補完）

暫定対策 本格復旧 長期的地震対策

■ソフト対策
・重要水防箇所の見直し

（ソフト対策による機能補完）

重要水防箇所の見直し
・はん濫危険水位等基準水位
の見直し
・市民等への情報の周知
重点監視箇所 設定

長期的地震対策H23出水期に向けたソフト対策検討 H23出水期に向けたソフト対策実施

・重点監視箇所の設定
・緊急用備蓄資材の充実 等

関東地方関東地方
河川堤防復旧技術等検討会

第１回（４／２７） 第２回（６月上旬） 第３回（９月頃）

堤防の暫定対策イメ ジ（H23出水期）
（ご審議いただきたいポイント）

第１回委員会（４月２７日）
・平成２３年度出水期に向けたハード・ソフト対策の妥当性について

堤防の暫定対策イメージ（H23出水期）

沈下、多数の亀
裂がしている！

被災！ 沈下には、盛土や土のうで
周辺堤防と同じ高さを確保
します。

雨には、シートで浸透を防
ぎます。
(土のうで押さえる)

平成２３年度出水期に向けたハ ド ソフト対策の妥当性について
（特に暫定対策の内容、はん濫危険水位等基準水位の見直し方針）

・平成２４年度出水期に向けたハード対策の妥当性について
（特に本格復旧の工法決定） 堤防

裂がしている！

亀裂箇所を確認して、
掘削盛土を行います。

洗掘されないように、
土のうで押さえます。

第２回委員会（６月上旬）
・平成２３年度出水期に向けたハード・ソフト対策の実施状況を踏まえた出水期の留意点
・今後の地震対策に資する知見とりまとめに向けた留意点

第３回委員会（９月頃）
・今後の地震対策に資する知見とりまとめ 1


