
応急復旧工事の進捗状況① 平成27年9月22日15:00現在

・決壊した堤防について、9月10日より24時間体制で応急復旧工事を実施。
・9月10日22時頃より、作業ヤード造成等の準備工に着手。
・9月11日22時頃より、根固めブロック等を投入。
・9月16日5時頃に、仮堤防（盛土）が完成。
・9月18日15時頃より、鋼矢板による締切工に着手。
・9月19日23時頃に、荒締切工が完成。
・現在、鋼矢板による補強工事を進めており、工事着手から2週間を目処に、応急復旧工事を
すべて完了する予定。

■応急復旧工事の進捗率（9月 22日 15時時点）
○待避所・作業ヤード造成・・・完成（9月10日着手～9月11日完了）
○荒締切工・・・・・・・・・・完成（9月11日着手～9月19日完了）
○鋼矢板による締切工・・・・・６０．０％（9月18日着手）

＜応急復旧工事状況・経過＞

＜工事内容＞

■決壊した堤防を応急復旧するため、決壊口を締め切り、補強することを目的とし
て、次の工事を行う。
①根固めブロックや割栗石等を投入
②遮水シートと法覆工による護岸工
③鋼矢板による締切工
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応急復旧工事の進捗状況②

＜決壊後＞

決壊口付近：9月11日撮影 仮堤防（盛土）完成状況：9月16日撮影

＜工事着手5日後＞

鬼怒川

鬼怒川

＜工事進捗状況＞

鋼矢板による締切工設置状況

＜9月20日撮影＞

鬼怒川

作業ヤード造成着手 仮堤防（盛土）着手 仮堤防（盛土）完成

荒締切工完成鋼矢板による締切工着手 鋼矢板打設中

上流から下流（9月11日15:00頃撮影） 決壊口下流部 （9月13日6:00頃撮影） 川裏から上流 （9月16日6:00頃撮影）

上流から下流（9月20日10:00頃撮影）川裏から川表（9月19日0:00頃撮影） 上流端から川表（9月22日15:00頃撮影）



１．浸水被害の状況

（直轄管理）【河川管理掛】

（都県管理） 【地域河川掛】

速報値

平成27年9月関東・東北豪雨による出水状況報告 平成27年9月22日15:00現在
※これは速報値であり、数値等は今後変わることがあります。

対策済み 対策中 検討中

利根川下流 利根川 利根川(下流)
利根川 利根川(上流) 2 2 0 0

南摩川 1 1 0 0

霞ヶ浦 常陸利根川 霞ヶ浦
江戸川 0 0 0 0

中川 0 0 0 0

綾瀬川 0 0 0 0

鬼怒川 鬼怒川 97 77 10 10

田川放水路 6 6 0 0

小貝川 小貝川 17 4 2 11

大谷川 2 0 0 2

渡良瀬川 渡良瀬川 1 1 0 0

秋山川 2 2 0 0

荒川上流 荒川上流 都幾川 1 1 0 0

荒川下流 荒川下流 0 0 0 0

多摩川 0 0 0 0

鶴見川 0 0 0 0

相模川 0 0 0 0

高崎河川 烏川 碓氷川 1 1 0 0

那珂川 2 2 0 0

久慈川 0 0 0 0

132

事務所 河川名 被災箇所数
被災箇所

調査中

常陸

合計

利根川上流

調査中

江戸川

下館河川

渡良瀬川

京浜

溢水 越水 決壊 漏水 法崩れ・護岸崩落

利根川 0 30 8 3 92

那珂川 0 5 0 1 27
那珂川 0 0 3 0 1
利根川 8 1 1 0 7
利根川 4 0 0 0 3
荒川 6 0 0 0 1
村田川 0 0 0 0 1
平久里川 0 0 0 0 1
富士川 0 0 0 0 3

18 36 12 4 136

埼玉県

千葉県

山梨県

合計

県名 水系名
被災箇所数

茨城県

栃木県



富士川 相模川

鶴見川

多摩川

中川

利根川

那珂川

久慈川

荒川

渡良瀬川 川

鬼怒川

小貝川

霞ヶ浦

利根川

江戸川

鬼怒川 97箇所
田川放水路 6箇所

小貝川 17箇所
大谷川 2箇所

那珂川 2箇所

渡良瀬川 1箇所
秋山川 2箇所

利根川上流 2箇所
南摩川 1箇所

碓氷川 1箇所

都幾川 1箇所対策済み 対策中 検討中

利根川下流 利根川 利根川(下流)

利根川 利根川(上流) 2 2 0 0

南摩川 1 1 0 0

霞ヶ浦 常陸利根川 霞ヶ浦
江戸川 0 0 0 0

中川 0 0 0 0

綾瀬川 0 0 0 0

鬼怒川 鬼怒川 97 77 10 10

田川放水路 6 6 0 0

小貝川 小貝川 17 4 2 11

大谷川 2 0 0 2

渡良瀬川 渡良瀬川 1 1 0 0

秋山川 2 2 0 0

荒川上流 荒川上流 都幾川 1 1 0 0

荒川下流 荒川下流 0 0 0 0

多摩川 0 0 0 0

鶴見川 0 0 0 0

相模川 0 0 0 0

高崎河川 烏川 碓氷川 1 1 0 0

那珂川 2 2 0 0

久慈川 0 0 0 0

132

事務所 河川名 被災箇所数
被災箇所

調査中

常陸

合計

利根川上流

調査中

江戸川

下館河川

渡良瀬川

京浜

「平成２７年９月関東・東北豪雨」河川管理施設被害箇所一覧



鬼怒川応急対策状況

月輪工法

根固めブロック・袋詰め根固めの投入①

クラックの充填 シート張り

釜段工法

根固めブロック・袋詰め根固めの投入②

右岸75.2k付近 右岸75.2k付近

左7.75k付近 右14.75k付近

左41.0k付近 左13.35k付近

被災箇所応急対策状況（１）



南摩川応急対策状況

砕石の充填、シート張り

秋山川応急対策状況

小貝川応急対策状況

根固めブロック・袋詰め根固めの投入②シート張り

袋詰め根固めの投入

渡良瀬川応急対策状況

安全対策（立入防止柵の設置）

左49.0k付近右28.5k付近

右1.8k付近 室瀬橋上流右岸

被災箇所応急対策状況（１）


