
今後の予定について（案） 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度以降 

 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月  

 

        

 

・河道掘削工事の継続 

・掘削途中及び掘削後のモ

ニタリング調査の実施 

※環境団体との連携 

資 料 ５ 
第４回利根大堰周辺の 
治 水 と 環 境 検 討 会 
Ｈ２７．１０．２０ 

計画（案）に対する
意向確認 
及び調整の実施 

・検討会の継続開催 

利根大堰下流左岸 

動植物調査（夏季調査） 

時期：９月 
対象：植物、鳥類、哺乳類、 

両生類、爬虫類、 
昆虫類 
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・第５回会議資料の検討・作成 
・計画（案）の検討等 

・関係者に対する事前説明 
・第 4回会議資料の検討・
作成 

内容 

・HP への掲載について 

・基本方針（案） 

・水路掘削による車両侵入抑止

対策（案） 

・水際再生ゾーンの整備 

・今後の予定について 

内容（予定） 

・現地視察 

・水際再生ゾーンの提案・検討 

・平成 28 年度の予定について 

計画（案）に対

する意向確認 

及び調整の実施 
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10/20(火) 

○利根大堰左岸下流地区の河道掘削工事
の着手（予定） 

・平成 27 年度は水路の一部掘削を実施 
（施工時期：１月～翌年５月[非出水期]） 

防護柵等 

設置 

基本方針と

掘削工事の 

の周知 


