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資 料 ４ 
第５回利根大堰周辺の 
治 水 と 環 境 検 討 会 

Ｈ２８．３．３ 

計画（案）に対する
意向確認 
及び調整の実施 

・河道掘削工事の継続 

・掘削途中及び掘削後のモニタリング調査の実施 

※環境団体との連携 

検討会の継続開催（年２回程度：時期未定） 

◇利根大堰下流左岸 
動植物調査（夏季調査） 

時期：９月 
対象：植物、鳥類、哺乳類、 

両生類、爬虫類、 
昆虫類 
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・第５回会議資料の検討・作成 

・計画（案）の検討等 

内容 
・HP への掲載について 
・基本方針（案） 
・水路掘削による車両侵入抑
止対策（案） 

・水際再生ゾーンの整備 
・今後の予定について 

内容（予定） 

・現地視察 

・オフ車対策、水際再

生ゾーンについて 

・平成 28 年度の予定

について 

検
討
会 

動
植
物
調
査 

掘 
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10/20(火) 

→検討会を受けた掘削（案）の修正 

→掘削の実施 

（3-5 月：マウンド除去の実施予定） 

 防護柵等設置 

 試掘の実施 

 水路掘削の一部実施 

 試掘を受けた掘削水路等の

再検討 

基本方針と

掘削工事の 

の周知 

３/３(木) 

◇水路掘削区域・土砂仮置ヤード動植物調査 
時期：①12 月、②3 月（予定） 
対象：①植物、哺乳類、鳥類、両生類 

②植物、両生類（早春） 

第６回 利根大堰周辺

の治水と環境検討会

の開催 

第７回 利根大堰周辺

の治水と環境検討会

の開催 

整備（案）に対

する意向確認 

及び調整の実施 


