
今後の予定について 

平成2８年度 平成 2９年度以降 

 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 1０月 1１月 1２月 １月 ２月 ３月 

資 料 ５
第６回利根大堰周辺の
治 水 と 環 境 検 討 会
Ｈ２８．８．３０ 

・河道掘削工事の継

続 

・掘削途中及び掘削
後のモニタリング
調査の実施 
※検討会との連携

・検討会の継続開催

利根大堰下流左岸 動植物調査 

時期：５月末、7月末、秋期、冬期 
対象：植物、鳥類、哺乳類、両生類、爬虫類、昆虫類 
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湿地再生・整備等の検討 

内容 
・現地視察 

・議事の進め方について 

・検討会に係る情報の発信について 

・車両侵入抑止対策の効果について 

・水際再生ゾーンの整備について 

・利根大堰耐震化工事について 

・今後の予定について 

内容（予定）

・現地視察 

・湿地再生の全体・個別イメー

ジ・目標について 

・平成29年度の予定 等 
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8/30(火)

下流エリアの掘削 

次年度掘削の検討 


