
平成２８年
８月２日

・現状の水害
リスク情報や
取組状況につ
いて
・地域の取組
方針(案)確認

取組方針フォローアップ スケジュール

協議会
（準備会）

平成２８年
４月２７日

・設立趣旨、
今後の進め方
等を説明
・協議会規約
(案)提案

・浸水想定区
域図の改訂
説明

第１回
協議会

平成２８年
５月３０日

・協議会設立
・現在の水害
リスクや取
組状況の概
要を説明

第２回
協議会

平成２８年
８月３１日

・現状の水害
リスクや取組
状況の共有
・地域の取組
方針の策定

第３回幹事
会・見学会

平成２８年
１１月１１日

・地域の取組
方針に基づく
対策実施状況
の確認等
・常陸川水門
の目的等共有

協
議
会
等

協
議
内
容
等

第１回
幹事会

平成２８年
７月５日

・アンケート
結果の確認
・具体的な取
組内容(確認･
追加･修正)
・目標の設定
・チェックリ
スト作成状況
の確認

協議会実施方法の調整

現在の水害リスクや取組状況の共有

目標の設定

取組方針の策定

第２回
幹事会

幹事会
（定例）

平成２９年
４月１８日

・各機関にお
ける取組方針
の実施状況を
確認
・共同点検の
実施予定
・重要水防箇
所の説明 等

※毎出水期前

協議会
（定例）

平成２９年
５月３１日

・毎年の取組
のフォロー
アップ

※毎出水期前

対策実施・フォローアップ

※幹事会については、協議会の運営に必要な情報共有を図るため、定例以外にも必要に応じ開催する。
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