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費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道357号
湾岸千葉地区改良

（蘇我地区）
Ｌ＝5.0km 二次改築 現拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

60,300～84,600 6 関東地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和元年度

単純合計 244億円 45億円 289億円 

うち残事業分 239億円 45億円 284億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

200億円 13億円 213億円 

うち残事業分 194億円 13億円 207億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和元年度

供 用 年 令和12年度

単年便益
（初年便益）

30億円 2.3億円 0.04億円 33億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

403億円 31億円 0.5億円 434億円 

うち残事業分 403億円 31億円 0.5億円 434億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析（事業全体を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 60,300～84,600 ±10%

事業費 244億円 ±10%

事業期間 13年 ±20%

④ 感 度 分 析（残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 60,300～84,600 ±10%

事業費 239億円 ±10%

事業期間 10年 ±20% 1.9～2.3

1.9～2.2

1.9～2.2

費用便益比（残事業） 2.1

経済的内部収益率（残事業） 8.2%

経済的純現在価値（残事業） 228億円 

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.8～2.2

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.9～2.3

1.9～2.3

費用便益比（事業全体） 2.0

経済的純現在価値（事業全体） 222億円 

経済的内部収益率（事業全体） 7.9%



交通状況の変化

事業名：湾岸千葉地区改良（蘇我地区） （事業全体・残事業）

（推計時点    R12年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※2 [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

合計：1668.8km 8,209.82 8,179.37 30.45

③その他道路合計：
1650.8km

7,898.48 7,887.31

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

千葉寺町
7号線：
1.2km

3,500 1,800

4 4

2.54 1.33

中央星久
喜町線：
2.4km

19,300 17,200

7 7

25.71 22.41

19,100 15,600

10 10

34.61 27.99

182.13 187.70

②主な周

辺道路
※4

千葉大網
線：
3.7km

22,200 19,200

15 15

62.11 52.27

①新設・改築道路
:5.0km

56,300 68,000

17 14

中央今井
町線：
2.9km

整備なし(A) 整備あり(B)

新田町村
田町線：
2.8km

1,700 200

15 15

4.25 0.36



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

0

0

①新設・改築道路

湾岸千葉地区改良

（蘇我地区）

Ｌ＝5.0km

②主な周辺道路

新田町村田町線

②主な周辺道路

千葉寺町7号線

②主な周辺道路

千葉大網線

②主な周辺道路

中央今井町線

②主な周辺道路

中央星久喜町線



費用便益分析の条件

事業名：湾岸千葉地区改良（蘇我地区）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和元年度

１時点のみ推計 ■（Ｒ１２）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑｍａｘ～Ｑｍｉｎ）以上の路線、交通容量（Ｑｍｉｎ～Ｑｍａｘ）の路線等が混
在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」
を用いた。

■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

算出マニュアル

推計に用いた
ＯＤ表

■
（Ｈ２２センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ



事業名：湾岸千葉地区改良（蘇我地区）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

考慮する
場合のみ

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響



事業名：湾岸千葉地区改良（蘇我地区）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

関東地方整備局における既存路線の実績値を参考に設定

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

費
用
の
算
定

雪寒費

維持管理費

事業費



 費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道357号　湾岸千葉地区改良（蘇我地区） （事業全体 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.20 5 0.99
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-13年目 H 29 1.0816 103.0 0.46 0.50
-12年目 H 30 1.0400 103.0 0.93 0.96
-11年目 R 1 1.0000 103.0 4.36 4.36
-10年目 R 2 0.9615 103.0 31.88 30.65
-9年目 R 3 0.9246 103.0 31.88 29.48
-8年目 R 4 0.8890 103.0 31.88 28.34
-7年目 R 5 0.8548 103.0 17.87 15.28
-6年目 R 6 0.8219 103.0 20.87 17.16
-5年目 R 7 0.7903 103.0 20.87 16.50
-4年目 R 8 0.7599 103.0 20.87 15.86
-3年目 R 9 0.7307 103.0 20.87 15.25
-2年目 R 10 0.7026 103.0 20.87 14.67
-1年目 R 11 0.6756 103.0 20.85 14.09

供用開始年次 R 12 0.6496 103.0 0.90 0.58
1年目 R 13 0.6246 103.0 0.90 0.56
2年目 R 14 0.6006 103.0 0.90 0.54
3年目 R 15 0.5775 103.0 0.90 0.52
4年目 R 16 0.5553 103.0 0.90 0.50
5年目 R 17 0.5339 103.0 0.90 0.48
6年目 R 18 0.5134 103.0 0.90 0.46
7年目 R 19 0.4936 103.0 0.90 0.44
8年目 R 20 0.4746 103.0 0.90 0.43
9年目 R 21 0.4564 103.0 0.90 0.41
10年目 R 22 0.4388 103.0 0.90 0.39
11年目 R 23 0.4220 103.0 0.90 0.38
12年目 R 24 0.4057 103.0 0.90 0.36
13年目 R 25 0.3901 103.0 0.90 0.35
14年目 R 26 0.3751 103.0 0.90 0.34
15年目 R 27 0.3607 103.0 0.90 0.32
16年目 R 28 0.3468 103.0 0.90 0.31
17年目 R 29 0.3335 103.0 0.90 0.30
18年目 R 30 0.3207 103.0 0.90 0.29
19年目 R 31 0.3083 103.0 0.90 0.28
20年目 R 32 0.2965 103.0 0.90 0.27
21年目 R 33 0.2851 103.0 0.90 0.26
22年目 R 34 0.2741 103.0 0.90 0.25
23年目 R 35 0.2636 103.0 0.90 0.24
24年目 R 36 0.2534 103.0 0.90 0.23
25年目 R 37 0.2437 103.0 0.90 0.22
26年目 R 38 0.2343 103.0 0.90 0.21
27年目 R 39 0.2253 103.0 0.90 0.20
28年目 R 40 0.2166 103.0 0.90 0.19
29年目 R 41 0.2083 103.0 0.90 0.19
30年目 R 42 0.2003 103.0 0.90 0.18
31年目 R 43 0.1926 103.0 0.90 0.17
32年目 R 44 0.1852 103.0 0.90 0.17
33年目 R 45 0.1780 103.0 0.90 0.16
34年目 R 46 0.1712 103.0 0.90 0.15
35年目 R 47 0.1646 103.0 0.90 0.15
36年目 R 48 0.1583 103.0 0.90 0.14
37年目 R 49 0.1522 103.0 0.90 0.14
38年目 R 50 0.1463 103.0 0.90 0.13
39年目 R 51 0.1407 103.0 0.90 0.13
40年目 R 52 0.1353 103.0 0.90 0.12
41年目 R 53 0.1301 103.0 0.90 0.12
42年目 R 54 0.1251 103.0 0.90 0.11
43年目 R 55 0.1203 103.0 0.90 0.11
44年目 R 56 0.1157 103.0 0.90 0.10
45年目 R 57 0.1112 103.0 0.90 0.10
46年目 R 58 0.1069 103.0 0.90 0.10
47年目 R 59 0.1028 103.0 0.90 0.09
48年目 R 60 0.0989 103.0 0.90 0.09
49年目 R 61 0.0951 103.0 -37.41 -3.56 0.90 0.09

  合　計 207.07 199.53 44.91 13.03

単純事業費計 244.48 44.91

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



 費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道357号　湾岸千葉地区改良（蘇我地区） （残事業） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.20 5 0.99
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-13年目 H 29 1.0816 103.0
-12年目 H 30 1.0400 103.0
-11年目 R 1 1.0000 103.0
-10年目 R 2 0.9615 103.0 31.88 30.65
-9年目 R 3 0.9246 103.0 31.88 29.48
-8年目 R 4 0.8890 103.0 31.88 28.34
-7年目 R 5 0.8548 103.0 17.87 15.28
-6年目 R 6 0.8219 103.0 20.87 17.16
-5年目 R 7 0.7903 103.0 20.87 16.50
-4年目 R 8 0.7599 103.0 20.87 15.86
-3年目 R 9 0.7307 103.0 20.87 15.25
-2年目 R 10 0.7026 103.0 20.87 14.67
-1年目 R 11 0.6756 103.0 20.85 14.09

供用開始年次 R 12 0.6496 103.0 0.90 0.58
1年目 R 13 0.6246 103.0 0.90 0.56
2年目 R 14 0.6006 103.0 0.90 0.54
3年目 R 15 0.5775 103.0 0.90 0.52
4年目 R 16 0.5553 103.0 0.90 0.50
5年目 R 17 0.5339 103.0 0.90 0.48
6年目 R 18 0.5134 103.0 0.90 0.46
7年目 R 19 0.4936 103.0 0.90 0.44
8年目 R 20 0.4746 103.0 0.90 0.43
9年目 R 21 0.4564 103.0 0.90 0.41
10年目 R 22 0.4388 103.0 0.90 0.39
11年目 R 23 0.4220 103.0 0.90 0.38
12年目 R 24 0.4057 103.0 0.90 0.36
13年目 R 25 0.3901 103.0 0.90 0.35
14年目 R 26 0.3751 103.0 0.90 0.34
15年目 R 27 0.3607 103.0 0.90 0.32
16年目 R 28 0.3468 103.0 0.90 0.31
17年目 R 29 0.3335 103.0 0.90 0.30
18年目 R 30 0.3207 103.0 0.90 0.29
19年目 R 31 0.3083 103.0 0.90 0.28
20年目 R 32 0.2965 103.0 0.90 0.27
21年目 R 33 0.2851 103.0 0.90 0.26
22年目 R 34 0.2741 103.0 0.90 0.25
23年目 R 35 0.2636 103.0 0.90 0.24
24年目 R 36 0.2534 103.0 0.90 0.23
25年目 R 37 0.2437 103.0 0.90 0.22
26年目 R 38 0.2343 103.0 0.90 0.21
27年目 R 39 0.2253 103.0 0.90 0.20
28年目 R 40 0.2166 103.0 0.90 0.19
29年目 R 41 0.2083 103.0 0.90 0.19
30年目 R 42 0.2003 103.0 0.90 0.18
31年目 R 43 0.1926 103.0 0.90 0.17
32年目 R 44 0.1852 103.0 0.90 0.17
33年目 R 45 0.1780 103.0 0.90 0.16
34年目 R 46 0.1712 103.0 0.90 0.15
35年目 R 47 0.1646 103.0 0.90 0.15
36年目 R 48 0.1583 103.0 0.90 0.14
37年目 R 49 0.1522 103.0 0.90 0.14
38年目 R 50 0.1463 103.0 0.90 0.13
39年目 R 51 0.1407 103.0 0.90 0.13
40年目 R 52 0.1353 103.0 0.90 0.12
41年目 R 53 0.1301 103.0 0.90 0.12
42年目 R 54 0.1251 103.0 0.90 0.11
43年目 R 55 0.1203 103.0 0.90 0.11
44年目 R 56 0.1157 103.0 0.90 0.10
45年目 R 57 0.1112 103.0 0.90 0.10
46年目 R 58 0.1069 103.0 0.90 0.10
47年目 R 59 0.1028 103.0 0.90 0.09
48年目 R 60 0.0989 103.0 0.90 0.09
49年目 R 61 0.0951 103.0 -37.41 -3.56 0.90 0.09

  合　計 201.32 193.71 44.91 13.03

単純事業費計 238.73 44.91

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道357号　湾岸千葉地区改良（蘇我地区） （事業全体・残事業）

GDP 合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(関東臨海ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 R 12 0.99220 0.99007 0.99915 0.99324 0.6496 103.0 14.60 3.63 12.23 30.45 19.78 0.68 0.57 1.08 2.33 1.51 0.04 0.02 32.82 21.32

1年目 R 13 0.99214 0.98997 0.99915 0.99320 0.6246 103.0 14.48 3.59 12.22 30.29 18.92 0.67 0.57 1.08 2.32 1.45 0.04 0.02 32.65 20.39

2年目 R 14 0.99208 0.98987 0.99915 0.99315 0.6006 103.0 14.37 3.55 12.21 30.13 18.10 0.67 0.56 1.08 2.31 1.38 0.04 0.02 32.47 19.50

3年目 R 15 0.99201 0.98976 0.99914 0.99310 0.5775 103.0 14.25 3.52 12.20 29.97 17.31 0.66 0.56 1.08 2.29 1.32 0.03 0.02 32.30 18.65

4年目 R 16 0.99195 0.98966 0.99914 0.99306 0.5553 103.0 14.14 3.48 12.19 29.81 16.56 0.66 0.55 1.07 2.28 1.27 0.03 0.02 32.13 17.84

5年目 R 17 0.99189 0.98955 0.99914 0.99301 0.5339 103.0 14.03 3.45 12.18 29.65 15.83 0.65 0.55 1.07 2.27 1.21 0.03 0.02 31.96 17.06

6年目 R 18 0.99182 0.98944 0.99914 0.99296 0.5134 103.0 13.91 3.41 12.17 29.49 15.14 0.65 0.54 1.07 2.26 1.16 0.03 0.02 31.79 16.32

7年目 R 19 0.99175 0.98933 0.99914 0.99291 0.4936 103.0 13.80 3.37 12.16 29.33 14.48 0.64 0.53 1.07 2.25 1.11 0.03 0.02 31.61 15.60

8年目 R 20 0.99168 0.98921 0.99914 0.99286 0.4746 103.0 13.69 3.34 12.15 29.17 13.85 0.64 0.53 1.07 2.23 1.06 0.03 0.02 31.44 14.92

9年目 R 21 0.99161 0.98909 0.99914 0.99281 0.4564 103.0 13.57 3.30 12.14 29.01 13.24 0.63 0.52 1.07 2.22 1.01 0.03 0.02 31.27 14.27

10年目 R 22 0.99154 0.98897 0.99914 0.99275 0.4388 103.0 13.46 3.27 12.13 28.85 12.66 0.62 0.52 1.07 2.21 0.97 0.03 0.01 31.10 13.64

11年目 R 23 0.99147 0.98885 0.99914 0.99270 0.4220 103.0 13.34 3.23 12.12 28.69 12.11 0.62 0.51 1.07 2.20 0.93 0.03 0.01 30.92 13.05

12年目 R 24 0.99140 0.98872 0.99914 0.99265 0.4057 103.0 13.23 3.19 12.11 28.53 11.58 0.61 0.51 1.07 2.19 0.89 0.03 0.01 30.75 12.48

13年目 R 25 0.99132 0.98860 0.99914 0.99259 0.3901 103.0 13.12 3.16 12.10 28.37 11.07 0.61 0.50 1.07 2.17 0.85 0.03 0.01 30.58 11.93

14年目 R 26 0.99125 0.98846 0.99914 0.99254 0.3751 103.0 13.00 3.12 12.09 28.21 10.58 0.60 0.49 1.07 2.16 0.81 0.03 0.01 30.41 11.41

15年目 R 27 0.99117 0.98833 0.99914 0.99248 0.3607 103.0 12.89 3.09 12.08 28.05 10.12 0.60 0.49 1.06 2.15 0.78 0.03 0.01 30.23 10.91

16年目 R 28 0.99109 0.98819 0.99913 0.99242 0.3468 103.0 12.77 3.05 12.07 27.89 9.67 0.59 0.48 1.06 2.14 0.74 0.03 0.01 30.06 10.43

17年目 R 29 0.99101 0.98805 0.99913 0.99237 0.3335 103.0 12.66 3.01 12.06 27.73 9.25 0.59 0.48 1.06 2.13 0.71 0.03 0.01 29.89 9.97

18年目 R 30 0.99093 0.98791 0.99913 0.99231 0.3207 103.0 12.55 2.98 12.05 27.57 8.84 0.58 0.47 1.06 2.11 0.68 0.03 0.01 29.72 9.53

19年目 R 31 0.99085 0.98776 0.99913 0.99225 0.3083 103.0 12.43 2.94 12.04 27.41 8.45 0.58 0.47 1.06 2.10 0.65 0.03 0.01 29.54 9.11

20年目 R 32 0.99076 0.98761 0.99913 0.99219 0.2965 103.0 12.32 2.91 12.02 27.25 8.08 0.57 0.46 1.06 2.09 0.62 0.03 0.01 29.37 8.71

21年目 R 33 0.99067 0.98745 0.99913 0.99213 0.2851 103.0 12.21 2.87 12.01 27.09 7.72 0.57 0.45 1.06 2.08 0.59 0.03 0.01 29.20 8.32

22年目 R 34 0.99059 0.98729 0.99913 0.99206 0.2741 103.0 12.09 2.83 12.00 26.93 7.38 0.56 0.45 1.06 2.07 0.57 0.03 0.01 29.03 7.96

23年目 R 35 0.99050 0.98713 0.99913 0.99200 0.2636 103.0 11.98 2.80 11.99 26.77 7.06 0.56 0.44 1.06 2.06 0.54 0.03 0.01 28.85 7.61

24年目 R 36 0.99041 0.98696 0.99913 0.99194 0.2534 103.0 11.86 2.76 11.98 26.61 6.74 0.55 0.44 1.06 2.04 0.52 0.03 0.01 28.68 7.27

25年目 R 37 0.99031 0.98679 0.99913 0.99187 0.2437 103.0 11.75 2.73 11.97 26.45 6.45 0.55 0.43 1.06 2.03 0.50 0.03 0.01 28.51 6.95

26年目 R 38 0.99022 0.98661 0.99913 0.99180 0.2343 103.0 11.64 2.69 11.96 26.29 6.16 0.54 0.43 1.05 2.02 0.47 0.03 0.01 28.34 6.64

27年目 R 39 0.99012 0.98643 0.99913 0.99174 0.2253 103.0 11.52 2.65 11.95 26.13 5.89 0.53 0.42 1.05 2.01 0.45 0.03 0.01 28.16 6.35

28年目 R 40 0.99002 0.98624 0.99913 0.99167 0.2166 103.0 11.41 2.62 11.94 25.97 5.62 0.53 0.41 1.05 2.00 0.43 0.03 0.01 27.99 6.06

29年目 R 41 0.98992 0.98605 0.99912 0.99160 0.2083 103.0 11.29 2.58 11.93 25.81 5.38 0.52 0.41 1.05 1.98 0.41 0.03 0.01 27.82 5.79

30年目 R 42 0.98982 0.98585 0.99912 0.99152 0.2003 103.0 11.18 2.55 11.92 25.65 5.14 0.52 0.40 1.05 1.97 0.40 0.03 0.01 27.65 5.54

31年目 R 43 0.98972 0.98565 0.99912 0.99145 0.1926 103.0 11.07 2.51 11.91 25.49 4.91 0.51 0.40 1.05 1.96 0.38 0.03 0.01 27.47 5.29

32年目 R 44 0.98961 0.98544 0.99912 0.99138 0.1852 103.0 10.95 2.47 11.90 25.33 4.69 0.51 0.39 1.05 1.95 0.36 0.03 0.01 27.30 5.06

33年目 R 45 0.98950 0.98523 0.99912 0.99130 0.1780 103.0 10.84 2.44 11.89 25.17 4.48 0.50 0.39 1.05 1.94 0.34 0.03 0.00 27.13 4.83

34年目 R 46 0.98939 0.98500 0.99912 0.99123 0.1712 103.0 10.73 2.40 11.88 25.01 4.28 0.50 0.38 1.05 1.92 0.33 0.03 0.00 26.96 4.62

35年目 R 47 0.98927 0.98478 0.99912 0.99115 0.1646 103.0 10.61 2.37 11.87 24.85 4.09 0.49 0.37 1.05 1.91 0.31 0.03 0.00 26.79 4.41

36年目 R 48 0.98916 0.98454 0.99912 0.99107 0.1583 103.0 10.50 2.33 11.86 24.69 3.91 0.49 0.37 1.05 1.90 0.30 0.03 0.00 26.61 4.21

37年目 R 49 0.98904 0.98430 0.99912 0.99099 0.1522 103.0 10.38 2.29 11.85 24.52 3.73 0.48 0.36 1.04 1.89 0.29 0.03 0.00 26.44 4.02

38年目 R 50 0.98892 0.98405 0.99912 0.99091 0.1463 103.0 10.27 2.26 11.84 24.36 3.56 0.48 0.36 1.04 1.88 0.27 0.03 0.00 26.27 3.84

39年目 R 51 0.98879 0.98379 0.99912 0.99083 0.1407 103.0 10.16 2.22 11.83 24.20 3.41 0.47 0.35 1.04 1.87 0.26 0.03 0.00 26.10 3.67

40年目 R 52 0.98867 0.98352 0.99912 0.99074 0.1353 103.0 10.04 2.19 11.82 24.04 3.25 0.47 0.35 1.04 1.85 0.25 0.03 0.00 25.92 3.51

41年目 R 53 0.98854 0.98325 0.99912 0.99065 0.1301 103.0 9.93 2.15 11.81 23.88 3.11 0.46 0.34 1.04 1.84 0.24 0.03 0.00 25.75 3.35

42年目 R 54 0.98840 0.98296 0.99911 0.99057 0.1251 103.0 9.82 2.11 11.79 23.72 2.97 0.46 0.33 1.04 1.83 0.23 0.03 0.00 25.58 3.20

43年目 R 55 0.98827 0.98266 0.99911 0.99048 0.1203 103.0 9.70 2.08 11.78 23.56 2.83 0.45 0.33 1.04 1.82 0.22 0.03 0.00 25.41 3.06

44年目 R 56 0.98813 0.98236 0.99911 0.99038 0.1157 103.0 9.59 2.04 11.77 23.40 2.71 0.44 0.32 1.04 1.81 0.21 0.03 0.00 25.23 2.92

45年目 R 57 0.98799 0.98204 0.99911 0.99029 0.1112 103.0 9.47 2.01 11.76 23.24 2.58 0.44 0.32 1.04 1.79 0.20 0.02 0.00 25.06 2.79

46年目 R 58 0.98784 0.98171 0.99911 0.99020 0.1069 103.0 9.36 1.97 11.75 23.08 2.47 0.43 0.31 1.04 1.78 0.19 0.02 0.00 24.89 2.66

47年目 R 59 0.98769 0.98137 0.99911 0.99010 0.1028 103.0 9.25 1.93 11.74 22.92 2.36 0.43 0.31 1.03 1.77 0.18 0.02 0.00 24.72 2.54

48年目 R 60 0.98754 0.98102 0.99911 0.99000 0.0989 103.0 9.13 1.90 11.73 22.76 2.25 0.42 0.30 1.03 1.76 0.17 0.02 0.00 24.54 2.43
49年目 R 61 0.98738 0.98065 0.99911 0.98990 0.0951 103.0 9.02 1.86 11.72 22.60 2.15 0.42 0.29 1.03 1.75 0.17 0.02 0.00 24.37 2.32

合　計 590.36 137.17 598.88 1,326.41 402.88 27.39 21.70 52.78 101.88 30.90 1.49 0.46 1,429.78 434.24

年度
（基準年）

R1



車線数 延長

6 5.0km

■事業費内訳（事業全体）

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 12,595

改良費 7,180

土工 ｍ3 224,771 689

軟弱地盤改良工 ｍ3 11,210 1,815

法面工 ㎡

擁壁工 式 1 2,406 蘇我陸橋の前後区間

管渠工 ｍ

函渠工 ｍ 56 39 各横断水路の延伸

排水工 ｍ 11,110 548

中央分離帯工 ｍ 10,000 202

雑工 式 1 1,482 撤去、植樹、仮設費込み

橋梁費 814

100m以上 ｍ

100m未満 ｍ 102 814 蘇我跨線橋、生浜連絡路陸橋、蘇我陸橋南側道橋

舗装費 2,091

車道舗装 ㎡ 142,722 1,888 全層は拡幅部のみ、表層は全幅

歩道舗装 ㎡ 27,879 202

付帯施設費 989

交通管理施設工 式 1 545

遮音壁工 ｍ 2,000 444

電線共同溝 1,521

電線共同溝 ｍ 7,307 1,521

②用地及補償費 10,146

用地費 ㎡ 20,504 3,741

宅地 ㎡ 19,285 3,664

田畑 ㎡

山林・原野 ㎡ 1,219 77

その他 ㎡

補償費 式 1 6,405

③間接経費 式 1 3,775 地質調査、測量、設計にかかる費用等

全体事業費 26,516

路線名 箇所名

一般国道357号 湾岸千葉地区改良(蘇我地区)



車線数 延長

6 5.0km

■事業費内訳（残事業）

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 12,595

改良費 7,180

土工 ｍ3 224,771 689

軟弱地盤改良工 ｍ3 11,210 1,815

法面工 ㎡

擁壁工 式 1 2,406 蘇我陸橋の前後区間

管渠工 ｍ

函渠工 ｍ 56 39 各横断水路の延伸

排水工 ｍ 11,110 548

中央分離帯工 ｍ 10,000 202

雑工 式 1 1,482 撤去、植樹、仮設費込み

橋梁費 814

100m以上 ｍ

100m未満 ｍ 102 814 蘇我跨線橋、生浜連絡路陸橋、蘇我陸橋南側道橋

舗装費 2,091

車道舗装 ㎡ 142,722 1,888 全層は拡幅部のみ、表層は全幅

歩道舗装 ㎡ 27,879 202

付帯施設費 989

交通管理施設工 式 1 545

遮音壁工 ｍ 2,000 444

電線共同溝 1,521

電線共同溝 ｍ 7,307 1,521

②用地及補償費 10,146

用地費 ㎡ 20,504 3,741

宅地 ㎡ 19,285 3,664

田畑 ㎡

山林・原野 ㎡ 1,219 77

その他 ㎡

補償費 式 1 6,405

③間接経費 式 1 3,145 地質調査、測量、設計にかかる費用等

全体事業費 25,886

路線名 箇所名

一般国道357号 湾岸千葉地区改良(蘇我地区)



（事業全体・残事業）

車線数 延長

6 5.0km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 5.0 1,120 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 3,819 路面補修、構造物の点検・補修等

式

4,940

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道357号 湾岸千葉地区改良（蘇我地区）

区分

維持費



kt810021
テキストボックス



（再評価） （回答様式）

【道路事業】

一般国道357号　湾岸千葉地区（蘇我地区） 継続

　一般国道３５７号は、千葉市において、「幕
張新都心」「千葉都心」「蘇我副都心」の三都
心を結ぶ重要な幹線道路であり、沿道には、
国際拠点港湾「千葉港」が位置し、多くの企
業が経済活動に利用しているなど、産業・生
活両面において不可欠な幹線道路である。
　事業区間については、主要渋滞箇所が連
担し、物流の効率化や緊急活動等を阻害し
ていることから、供用した千葉地区に続き整
備されることにより、輸送時間の短縮による
生産性の向上や定時制の確保が期待され
る。
　このため、必要な予算を確保し、早期完成
に向け、事業を推進されたい。
　さらに、事業推進にあたっては、より一層の
コスト縮減を図るなど、効率的な事業推進に
努めて頂きたい。

※貴職の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原案）を作成するためのものです。

事業名
「対応方針（原案）」

案※
千葉市長の意見



（再評価）

一般国道４６４号
北千葉道路

令和元年１０月４日
国土交通省 関東地方整備局

令和元年度 第 ２ 回
関 東 地 方 整 備 局
事業評価監視委員会

資料 ２



費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道464号 北千葉道路 Ｌ＝9.8km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

26,500～35,600 4
関東地方整備局

千葉県

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和元年度

単純合計 918億円 30億円 948億円 

うち残事業分 140億円 26億円 166億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

1,182億円 8.7億円 1,191億円 

うち残事業分 108億円 7.5億円 116億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和元年度

供 用 年 令和12年度

単年便益
（初年便益）

106億円 8億円 2.3億円 117億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,401億円 108億円 29億円 1,538億円 

うち残事業分 205億円 41億円 19億円 264億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析（事業全体を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 26,500～35,600 ±10%

事業費 918億円 ±10%

事業期間 25年 ±20%

④ 感 度 分 析（残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 26,500～35,600 ±10%

事業費 140億円 ±10%

事業期間 10年 ±20% 2.1～2.4

1.3～1.3

1.2～1.4

費用便益比（残事業） 2.3

経済的内部収益率（残事業） 9.4%

経済的純現在価値（残事業） 148億円 

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.2～1.4

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.1～2.5

2.1～2.5

費用便益比（事業全体） 1.3

経済的純現在価値（事業全体） 347億円 

経済的内部収益率（事業全体） 4.8%



交通状況の変化

事業名：北千葉道路（事業全体）

（推計時点   R12年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※2 [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

合計：3767.0km 20,346.58 20,240.38 106.20

③その他道路合計：
3670.6km

19,694.18 19,642.01

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

加良部飯
仲線：
2.9km

39,500 35,700

5 4

34.28 27.66

ニュータ
ウン中央
線：
4.9km

32,500 28,100

16 12

94.02 64.99

17,200 12,600

29 25

97.84 60.32

－ 75.05

②主な周

辺道路※4

東関東自
動車道：
25.4km

73,900 70,800

19 18

274.54 261.52

①新設・改築道路
(北千葉道路):9.8km

－ 30,000

－ 12

成田安食
線：
15.4km

整備なし(A) 整備あり(B)

国道356
号：
29.0km

11,800 10,100

46 44

101.53 80.76

印西印旛
線：
9.0km

14,600 9,500

17 15

50.19 28.08



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

0

0

①新設・改築道路

北千葉道路

Ｌ＝9.8km

②主な周辺道路

東関東自動車道

②主な周辺道路

国道356号

②主な周辺道路

印西印旛線

②主な周辺道路

成田安食線

②主な周辺道路

ニュータウン中央線

②主な周辺道路

加良部飯仲線



交通状況の変化

事業名：北千葉道路（残事業）

（推計時点   R12年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※2 [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

整備なし(A) 整備あり(B)

46.46 75.05

②主な周

辺道路
※4

東関東自
動車道：
25.4km

71,700 70,800

18 18

265.08 261.52

①新設・改築道路
(北千葉道路):9.8km

17,300 30,000

13 12

国道356
号：
29.0km

10,500 10,100

44 44

85.80 80.76

印西印旛
線：
9.0km

11,200 9,500

15 15

35.92 28.08

成田安食
線：
15.4km

15,300 12,600

26 25

76.58 60.32

ニュータ
ウン中央
線：
4.9km

28,600 28,100

12 12

65.61 64.99

加良部飯
仲線：
2.9km

38,700 35,700

4 4

30.96 27.66

合計：3767.0km 20,255.79 20,240.38 15.41

③その他道路合計：
3670.6km

19,649.39 19,642.01

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

0

0

①新設・改築道路

北千葉道路

Ｌ＝9.8km

②主な周辺道路

東関東自動車道

②主な周辺道路

国道356号

②主な周辺道路

印西印旛線

②主な周辺道路

成田安食線

②主な周辺道路

ニュータウン中央線

②主な周辺道路

加良部飯仲線



費用便益分析の条件

事業名：北千葉道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和元年度

１時点のみ推計 ■（Ｒ１２）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑｍａｘ～Ｑｍｉｎ）以上の路線、交通容量（Ｑｍｉｎ～Ｑｍａｘ）の路線等が混
在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」
を用いた。

■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

算出マニュアル

推計に用いた
ＯＤ表

■
（Ｈ２２センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ



事業名：北千葉道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

考慮する
場合のみ

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響



事業名：北千葉道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

権限代行区間であるため、千葉県の管理する国道の実績値から設定

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

費
用
の
算
定

雪寒費

維持管理費

事業費



 費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：北千葉道路　（事業全体） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.07 9.8 0.66
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-25年目 H 17 1.7317 106.7 19.01 31.78
-24年目 H 18 1.6651 105.9 34.07 55.17
-23年目 H 19 1.6010 105.0 81.00 127.21
-22年目 H 20 1.5395 104.4 75.33 114.41
-21年目 H 21 1.4802 103.0 107.95 159.79
-20年目 H 22 1.4233 101.3 79.42 114.93
-19年目 H 23 1.3686 99.8 60.00 84.75
-18年目 H 24 1.3159 99.0 81.25 111.24
-17年目 H 25 1.2653 99.0 43.19 56.86
-16年目 H 26 1.2167 101.5 41.19 50.85
-15年目 H 27 1.1699 103.0 35.50 41.53
-14年目 H 28 1.1249 102.8 56.91 64.14
-13年目 H 29 1.0816 103.0 28.51 30.84
-12年目 H 30 1.0400 103.0 28.93 30.08
-11年目 R 1 1.0000 103.0 6.00 6.00
-10年目 R 2 0.9615 103.0 7.79 7.49
-9年目 R 3 0.9246 103.0 7.79 7.20
-8年目 R 4 0.8890 103.0 7.79 6.93
-7年目 R 5 0.8548 103.0 7.79 6.66
-6年目 R 6 0.8219 103.0 7.79 6.40
-5年目 R 7 0.7903 103.0 19.45 15.37
-4年目 R 8 0.7599 103.0 19.46 14.79
-3年目 R 9 0.7307 103.0 20.36 14.88
-2年目 R 10 0.7026 103.0 21.26 14.94
-1年目 R 11 0.6756 103.0 20.68 13.97

供用開始年次 R 12 0.6496 103.0 0.60 0.39
1年目 R 13 0.6246 103.0 0.60 0.37
2年目 R 14 0.6006 103.0 0.60 0.36
3年目 R 15 0.5775 103.0 0.60 0.35
4年目 R 16 0.5553 103.0 0.60 0.33
5年目 R 17 0.5339 103.0 0.60 0.32
6年目 R 18 0.5134 103.0 0.60 0.31
7年目 R 19 0.4936 103.0 0.60 0.30
8年目 R 20 0.4746 103.0 0.60 0.28
9年目 R 21 0.4564 103.0 0.60 0.27
10年目 R 22 0.4388 103.0 0.60 0.26
11年目 R 23 0.4220 103.0 0.60 0.25
12年目 R 24 0.4057 103.0 0.60 0.24
13年目 R 25 0.3901 103.0 0.60 0.23
14年目 R 26 0.3751 103.0 0.60 0.22
15年目 R 27 0.3607 103.0 0.60 0.22
16年目 R 28 0.3468 103.0 0.60 0.21
17年目 R 29 0.3335 103.0 0.60 0.20
18年目 R 30 0.3207 103.0 0.60 0.19
19年目 R 31 0.3083 103.0 0.60 0.18
20年目 R 32 0.2965 103.0 0.60 0.18
21年目 R 33 0.2851 103.0 0.60 0.17
22年目 R 34 0.2741 103.0 0.60 0.16
23年目 R 35 0.2636 103.0 0.60 0.16
24年目 R 36 0.2534 103.0 0.60 0.15
25年目 R 37 0.2437 103.0 0.60 0.15
26年目 R 38 0.2343 103.0 0.60 0.14
27年目 R 39 0.2253 103.0 0.60 0.13
28年目 R 40 0.2166 103.0 0.60 0.13
29年目 R 41 0.2083 103.0 0.60 0.12
30年目 R 42 0.2003 103.0 0.60 0.12
31年目 R 43 0.1926 103.0 0.60 0.12
32年目 R 44 0.1852 103.0 0.60 0.11
33年目 R 45 0.1780 103.0 0.60 0.11
34年目 R 46 0.1712 103.0 0.60 0.10
35年目 R 47 0.1646 103.0 0.60 0.10
36年目 R 48 0.1583 103.0 0.60 0.09
37年目 R 49 0.1522 103.0 0.60 0.09
38年目 R 50 0.1463 103.0 0.60 0.09
39年目 R 51 0.1407 103.0 0.60 0.08
40年目 R 52 0.1353 103.0 0.60 0.08
41年目 R 53 0.1301 103.0 0.60 0.08
42年目 R 54 0.1251 103.0 0.60 0.07
43年目 R 55 0.1203 103.0 0.60 0.07
44年目 R 56 0.1157 103.0 0.60 0.07
45年目 R 57 0.1112 103.0 0.60 0.07
46年目 R 58 0.1069 103.0 0.60 0.06
47年目 R 59 0.1028 103.0 0.60 0.06
48年目 R 60 0.0989 103.0 0.60 0.06
49年目 R 61 0.0951 103.0 -63.98 -6.08 0.60 0.06

  合　計 854.45 1182.14 29.94 8.69

単純事業費計 918.43 29.94

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



 費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：北千葉道路　（残事業） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.07 8.5 0.57
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-25年目 H 17 1.7317 106.7
-24年目 H 18 1.6651 105.9
-23年目 H 19 1.6010 105.0
-22年目 H 20 1.5395 104.4
-21年目 H 21 1.4802 103.0
-20年目 H 22 1.4233 101.3
-19年目 H 23 1.3686 99.8
-18年目 H 24 1.3159 99.0
-17年目 H 25 1.2653 99.0
-16年目 H 26 1.2167 101.5
-15年目 H 27 1.1699 103.0
-14年目 H 28 1.1249 102.8
-13年目 H 29 1.0816 103.0
-12年目 H 30 1.0400 103.0
-11年目 R 1 1.0000 103.0
-10年目 R 2 0.9615 103.0 7.79 7.49
-9年目 R 3 0.9246 103.0 7.79 7.20
-8年目 R 4 0.8890 103.0 7.79 6.93
-7年目 R 5 0.8548 103.0 7.79 6.66
-6年目 R 6 0.8219 103.0 7.79 6.40
-5年目 R 7 0.7903 103.0 19.45 15.37
-4年目 R 8 0.7599 103.0 19.46 14.79
-3年目 R 9 0.7307 103.0 20.36 14.88
-2年目 R 10 0.7026 103.0 21.26 14.94
-1年目 R 11 0.6756 103.0 20.68 13.97

供用開始年次 R 12 0.6496 103.0 0.52 0.34
1年目 R 13 0.6246 103.0 0.52 0.32
2年目 R 14 0.6006 103.0 0.52 0.31
3年目 R 15 0.5775 103.0 0.52 0.30
4年目 R 16 0.5553 103.0 0.52 0.29
5年目 R 17 0.5339 103.0 0.52 0.28
6年目 R 18 0.5134 103.0 0.52 0.27
7年目 R 19 0.4936 103.0 0.52 0.26
8年目 R 20 0.4746 103.0 0.52 0.25
9年目 R 21 0.4564 103.0 0.52 0.24
10年目 R 22 0.4388 103.0 0.52 0.23
11年目 R 23 0.4220 103.0 0.52 0.22
12年目 R 24 0.4057 103.0 0.52 0.21
13年目 R 25 0.3901 103.0 0.52 0.20
14年目 R 26 0.3751 103.0 0.52 0.19
15年目 R 27 0.3607 103.0 0.52 0.19
16年目 R 28 0.3468 103.0 0.52 0.18
17年目 R 29 0.3335 103.0 0.52 0.17
18年目 R 30 0.3207 103.0 0.52 0.17
19年目 R 31 0.3083 103.0 0.52 0.16
20年目 R 32 0.2965 103.0 0.52 0.15
21年目 R 33 0.2851 103.0 0.52 0.15
22年目 R 34 0.2741 103.0 0.52 0.14
23年目 R 35 0.2636 103.0 0.52 0.14
24年目 R 36 0.2534 103.0 0.52 0.13
25年目 R 37 0.2437 103.0 0.52 0.13
26年目 R 38 0.2343 103.0 0.52 0.12
27年目 R 39 0.2253 103.0 0.52 0.12
28年目 R 40 0.2166 103.0 0.52 0.11
29年目 R 41 0.2083 103.0 0.52 0.11
30年目 R 42 0.2003 103.0 0.52 0.10
31年目 R 43 0.1926 103.0 0.52 0.10
32年目 R 44 0.1852 103.0 0.52 0.10
33年目 R 45 0.1780 103.0 0.52 0.09
34年目 R 46 0.1712 103.0 0.52 0.09
35年目 R 47 0.1646 103.0 0.52 0.09
36年目 R 48 0.1583 103.0 0.52 0.08
37年目 R 49 0.1522 103.0 0.52 0.08
38年目 R 50 0.1463 103.0 0.52 0.08
39年目 R 51 0.1407 103.0 0.52 0.07
40年目 R 52 0.1353 103.0 0.52 0.07
41年目 R 53 0.1301 103.0 0.52 0.07
42年目 R 54 0.1251 103.0 0.52 0.06
43年目 R 55 0.1203 103.0 0.52 0.06
44年目 R 56 0.1157 103.0 0.52 0.06
45年目 R 57 0.1112 103.0 0.52 0.06
46年目 R 58 0.1069 103.0 0.52 0.06
47年目 R 59 0.1028 103.0 0.52 0.05
48年目 R 60 0.0989 103.0 0.52 0.05
49年目 R 61 0.0951 103.0 -3.83 -0.36 0.52 0.05

  合　計 136.35 108.28 25.97 7.54

単純事業費計 140.18 25.97

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



便益の現在価値算定表 箇所名：北千葉道路（事業全体）

GDP 合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(関東臨海ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 R 12 0.99220 0.99007 0.99915 0.99324 0.6496 103.0 55.43 11.16 39.61 106.20 68.99 4.51 1.58 2.22 8.32 5.40 2.27 1.48 116.79 75.87

1年目 R 13 0.99214 0.98997 0.99915 0.99320 0.6246 103.0 55.00 11.05 39.57 105.62 65.97 4.48 1.56 2.22 8.26 5.16 2.26 1.41 116.15 72.54

2年目 R 14 0.99208 0.98987 0.99915 0.99315 0.6006 103.0 54.57 10.94 39.54 105.05 63.09 4.44 1.55 2.22 8.21 4.93 2.24 1.35 115.50 69.37

3年目 R 15 0.99201 0.98976 0.99914 0.99310 0.5775 103.0 54.14 10.83 39.50 104.47 60.33 4.41 1.53 2.22 8.16 4.71 2.23 1.29 114.85 66.33

4年目 R 16 0.99195 0.98966 0.99914 0.99306 0.5553 103.0 53.70 10.72 39.47 103.89 57.69 4.37 1.52 2.21 8.10 4.50 2.21 1.23 114.21 63.42

5年目 R 17 0.99189 0.98955 0.99914 0.99301 0.5339 103.0 53.27 10.61 39.44 103.32 55.16 4.34 1.50 2.21 8.05 4.30 2.20 1.17 113.56 60.63

6年目 R 18 0.99182 0.98944 0.99914 0.99296 0.5134 103.0 52.84 10.50 39.40 102.74 52.75 4.30 1.49 2.21 8.00 4.11 2.18 1.12 112.92 57.97

7年目 R 19 0.99175 0.98933 0.99914 0.99291 0.4936 103.0 52.41 10.39 39.37 102.16 50.43 4.27 1.47 2.21 7.95 3.92 2.17 1.07 112.27 55.42

8年目 R 20 0.99168 0.98921 0.99914 0.99286 0.4746 103.0 51.97 10.28 39.34 101.59 48.21 4.23 1.45 2.21 7.89 3.75 2.15 1.02 111.63 52.98

9年目 R 21 0.99161 0.98909 0.99914 0.99281 0.4564 103.0 51.54 10.16 39.30 101.01 46.10 4.20 1.44 2.20 7.84 3.58 2.14 0.97 110.98 50.65

10年目 R 22 0.99154 0.98897 0.99914 0.99275 0.4388 103.0 51.11 10.05 39.27 100.43 44.07 4.16 1.42 2.20 7.79 3.42 2.12 0.93 110.34 48.42

11年目 R 23 0.99147 0.98885 0.99914 0.99270 0.4220 103.0 50.68 9.94 39.23 99.85 42.14 4.13 1.41 2.20 7.73 3.26 2.10 0.89 109.69 46.29

12年目 R 24 0.99140 0.98872 0.99914 0.99265 0.4057 103.0 50.25 9.83 39.20 99.28 40.28 4.09 1.39 2.20 7.68 3.12 2.09 0.85 109.05 44.24

13年目 R 25 0.99132 0.98860 0.99914 0.99259 0.3901 103.0 49.81 9.72 39.17 98.70 38.50 4.06 1.38 2.20 7.63 2.98 2.07 0.81 108.40 42.29

14年目 R 26 0.99125 0.98846 0.99914 0.99254 0.3751 103.0 49.38 9.61 39.13 98.12 36.81 4.02 1.36 2.19 7.58 2.84 2.06 0.77 107.76 40.42

15年目 R 27 0.99117 0.98833 0.99914 0.99248 0.3607 103.0 48.95 9.50 39.10 97.55 35.19 3.99 1.34 2.19 7.52 2.71 2.04 0.74 107.11 38.64

16年目 R 28 0.99109 0.98819 0.99913 0.99242 0.3468 103.0 48.52 9.39 39.06 96.97 33.63 3.95 1.33 2.19 7.47 2.59 2.03 0.70 106.47 36.92

17年目 R 29 0.99101 0.98805 0.99913 0.99237 0.3335 103.0 48.08 9.28 39.03 96.39 32.15 3.92 1.31 2.19 7.42 2.47 2.01 0.67 105.82 35.29

18年目 R 30 0.99093 0.98791 0.99913 0.99231 0.3207 103.0 47.65 9.17 39.00 95.82 30.73 3.88 1.30 2.19 7.37 2.36 2.00 0.64 105.18 33.73

19年目 R 31 0.99085 0.98776 0.99913 0.99225 0.3083 103.0 47.22 9.06 38.96 95.24 29.36 3.85 1.28 2.19 7.31 2.25 1.98 0.61 104.53 32.23

20年目 R 32 0.99076 0.98761 0.99913 0.99219 0.2965 103.0 46.79 8.95 38.93 94.66 28.07 3.81 1.27 2.18 7.26 2.15 1.97 0.58 103.89 30.80

21年目 R 33 0.99067 0.98745 0.99913 0.99213 0.2851 103.0 46.35 8.83 38.90 94.08 26.82 3.77 1.25 2.18 7.21 2.05 1.95 0.56 103.24 29.43

22年目 R 34 0.99059 0.98729 0.99913 0.99206 0.2741 103.0 45.92 8.72 38.86 93.51 25.63 3.74 1.24 2.18 7.15 1.96 1.94 0.53 102.60 28.12

23年目 R 35 0.99050 0.98713 0.99913 0.99200 0.2636 103.0 45.49 8.61 38.83 92.93 24.50 3.70 1.22 2.18 7.10 1.87 1.92 0.51 101.95 26.87

24年目 R 36 0.99041 0.98696 0.99913 0.99194 0.2534 103.0 45.06 8.50 38.79 92.35 23.40 3.67 1.20 2.18 7.05 1.79 1.91 0.48 101.31 25.67

25年目 R 37 0.99031 0.98679 0.99913 0.99187 0.2437 103.0 44.63 8.39 38.76 91.78 22.37 3.63 1.19 2.17 7.00 1.70 1.89 0.46 100.66 24.53

26年目 R 38 0.99022 0.98661 0.99913 0.99180 0.2343 103.0 44.19 8.28 38.73 91.20 21.37 3.60 1.17 2.17 6.94 1.63 1.87 0.44 100.02 23.43

27年目 R 39 0.99012 0.98643 0.99913 0.99174 0.2253 103.0 43.76 8.17 38.69 90.62 20.42 3.56 1.16 2.17 6.89 1.55 1.86 0.42 99.37 22.39

28年目 R 40 0.99002 0.98624 0.99913 0.99167 0.2166 103.0 43.33 8.06 38.66 90.05 19.50 3.53 1.14 2.17 6.84 1.48 1.84 0.40 98.73 21.38

29年目 R 41 0.98992 0.98605 0.99912 0.99160 0.2083 103.0 42.90 7.95 38.63 89.47 18.64 3.49 1.13 2.17 6.78 1.41 1.83 0.38 98.08 20.43

30年目 R 42 0.98982 0.98585 0.99912 0.99152 0.2003 103.0 42.46 7.84 38.59 88.89 17.81 3.46 1.11 2.16 6.73 1.35 1.81 0.36 97.44 19.52

31年目 R 43 0.98972 0.98565 0.99912 0.99145 0.1926 103.0 42.03 7.73 38.56 88.32 17.01 3.42 1.09 2.16 6.68 1.29 1.80 0.35 96.79 18.64

32年目 R 44 0.98961 0.98544 0.99912 0.99138 0.1852 103.0 41.60 7.61 38.52 87.74 16.25 3.39 1.08 2.16 6.63 1.23 1.78 0.33 96.15 17.81

33年目 R 45 0.98950 0.98523 0.99912 0.99130 0.1780 103.0 41.17 7.50 38.49 87.16 15.51 3.35 1.06 2.16 6.57 1.17 1.77 0.31 95.50 17.00

34年目 R 46 0.98939 0.98500 0.99912 0.99123 0.1712 103.0 40.73 7.39 38.46 86.58 14.82 3.32 1.05 2.16 6.52 1.12 1.75 0.30 94.86 16.24

35年目 R 47 0.98927 0.98478 0.99912 0.99115 0.1646 103.0 40.30 7.28 38.42 86.01 14.16 3.28 1.03 2.15 6.47 1.06 1.74 0.29 94.21 15.51

36年目 R 48 0.98916 0.98454 0.99912 0.99107 0.1583 103.0 39.87 7.17 38.39 85.43 13.52 3.25 1.02 2.15 6.41 1.02 1.72 0.27 93.57 14.81

37年目 R 49 0.98904 0.98430 0.99912 0.99099 0.1522 103.0 39.44 7.06 38.36 84.85 12.91 3.21 1.00 2.15 6.36 0.97 1.71 0.26 92.92 14.14

38年目 R 50 0.98892 0.98405 0.99912 0.99091 0.1463 103.0 39.01 6.95 38.32 84.28 12.33 3.18 0.98 2.15 6.31 0.92 1.69 0.25 92.28 13.50

39年目 R 51 0.98879 0.98379 0.99912 0.99083 0.1407 103.0 38.57 6.84 38.29 83.70 11.78 3.14 0.97 2.15 6.26 0.88 1.67 0.24 91.63 12.89

40年目 R 52 0.98867 0.98352 0.99912 0.99074 0.1353 103.0 38.14 6.73 38.25 83.12 11.25 3.11 0.95 2.15 6.20 0.84 1.66 0.22 90.99 12.31

41年目 R 53 0.98854 0.98325 0.99912 0.99065 0.1301 103.0 37.71 6.62 38.22 82.55 10.74 3.07 0.94 2.14 6.15 0.80 1.64 0.21 90.34 11.75

42年目 R 54 0.98840 0.98296 0.99911 0.99057 0.1251 103.0 37.28 6.51 38.19 81.97 10.25 3.04 0.92 2.14 6.10 0.76 1.63 0.20 89.70 11.22

43年目 R 55 0.98827 0.98266 0.99911 0.99048 0.1203 103.0 36.84 6.40 38.15 81.39 9.79 3.00 0.91 2.14 6.05 0.73 1.61 0.19 89.05 10.71

44年目 R 56 0.98813 0.98236 0.99911 0.99038 0.1157 103.0 36.41 6.28 38.12 80.82 9.35 2.97 0.89 2.14 5.99 0.69 1.60 0.18 88.41 10.23

45年目 R 57 0.98799 0.98204 0.99911 0.99029 0.1112 103.0 35.98 6.17 38.08 80.24 8.92 2.93 0.87 2.14 5.94 0.66 1.58 0.18 87.76 9.76

46年目 R 58 0.98784 0.98171 0.99911 0.99020 0.1069 103.0 35.55 6.06 38.05 79.66 8.52 2.89 0.86 2.13 5.89 0.63 1.57 0.17 87.12 9.31

47年目 R 59 0.98769 0.98137 0.99911 0.99010 0.1028 103.0 35.12 5.95 38.02 79.08 8.13 2.86 0.84 2.13 5.83 0.60 1.55 0.16 86.47 8.89

48年目 R 60 0.98754 0.98102 0.99911 0.99000 0.0989 103.0 34.68 5.84 37.98 78.51 7.76 2.82 0.83 2.13 5.78 0.57 1.54 0.15 85.83 8.49
49年目 R 61 0.98738 0.98065 0.99911 0.98990 0.0951 103.0 34.25 5.73 37.95 77.93 7.41 2.79 0.81 2.13 5.73 0.54 1.52 0.14 85.18 8.10

合　計 2,242.08 422.32 1,938.88 4,603.28 1,400.51 182.57 59.79 108.73 351.10 107.80 94.88 29.25 5,049.26 1,537.56

年度
（基準年）

R1



便益の現在価値算定表 箇所名：北千葉道路（残事業）

GDP 合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(関東臨海ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 R 12 0.99220 0.99007 0.99915 0.99324 0.6496 103.0 6.26 2.30 6.84 15.41 10.01 1.94 1.29 0.03 3.26 2.12 1.48 0.96 20.16 13.09

1年目 R 13 0.99214 0.98997 0.99915 0.99320 0.6246 103.0 6.21 2.28 6.84 15.33 9.57 1.93 1.28 0.03 3.24 2.02 1.47 0.92 20.04 12.52

2年目 R 14 0.99208 0.98987 0.99915 0.99315 0.6006 103.0 6.17 2.25 6.83 15.25 9.16 1.91 1.27 0.03 3.21 1.93 1.46 0.88 19.92 11.97

3年目 R 15 0.99201 0.98976 0.99914 0.99310 0.5775 103.0 6.12 2.23 6.83 15.17 8.76 1.90 1.25 0.03 3.18 1.84 1.45 0.84 19.81 11.44

4年目 R 16 0.99195 0.98966 0.99914 0.99306 0.5553 103.0 6.07 2.21 6.82 15.10 8.38 1.88 1.24 0.03 3.15 1.75 1.44 0.80 19.69 10.94

5年目 R 17 0.99189 0.98955 0.99914 0.99301 0.5339 103.0 6.02 2.18 6.81 15.02 8.02 1.87 1.23 0.03 3.12 1.67 1.43 0.77 19.58 10.45

6年目 R 18 0.99182 0.98944 0.99914 0.99296 0.5134 103.0 5.97 2.16 6.81 14.94 7.67 1.85 1.21 0.03 3.10 1.59 1.42 0.73 19.46 9.99

7年目 R 19 0.99175 0.98933 0.99914 0.99291 0.4936 103.0 5.92 2.14 6.80 14.86 7.34 1.84 1.20 0.03 3.07 1.51 1.41 0.70 19.35 9.55

8年目 R 20 0.99168 0.98921 0.99914 0.99286 0.4746 103.0 5.87 2.12 6.80 14.79 7.02 1.82 1.19 0.03 3.04 1.44 1.40 0.67 19.23 9.13

9年目 R 21 0.99161 0.98909 0.99914 0.99281 0.4564 103.0 5.82 2.09 6.79 14.71 6.71 1.81 1.18 0.03 3.01 1.37 1.39 0.64 19.12 8.72

10年目 R 22 0.99154 0.98897 0.99914 0.99275 0.4388 103.0 5.78 2.07 6.79 14.63 6.42 1.79 1.16 0.03 2.98 1.31 1.38 0.61 19.00 8.34

11年目 R 23 0.99147 0.98885 0.99914 0.99270 0.4220 103.0 5.73 2.05 6.78 14.55 6.14 1.78 1.15 0.03 2.96 1.25 1.37 0.58 18.88 7.97

12年目 R 24 0.99140 0.98872 0.99914 0.99265 0.4057 103.0 5.68 2.02 6.77 14.48 5.87 1.76 1.14 0.03 2.93 1.19 1.36 0.55 18.77 7.61

13年目 R 25 0.99132 0.98860 0.99914 0.99259 0.3901 103.0 5.63 2.00 6.77 14.40 5.62 1.75 1.12 0.03 2.90 1.13 1.35 0.53 18.65 7.28

14年目 R 26 0.99125 0.98846 0.99914 0.99254 0.3751 103.0 5.58 1.98 6.76 14.32 5.37 1.73 1.11 0.03 2.87 1.08 1.34 0.50 18.54 6.95

15年目 R 27 0.99117 0.98833 0.99914 0.99248 0.3607 103.0 5.53 1.96 6.76 14.24 5.14 1.71 1.10 0.03 2.84 1.03 1.33 0.48 18.42 6.64

16年目 R 28 0.99109 0.98819 0.99913 0.99242 0.3468 103.0 5.48 1.93 6.75 14.17 4.91 1.70 1.09 0.03 2.82 0.98 1.32 0.46 18.31 6.35

17年目 R 29 0.99101 0.98805 0.99913 0.99237 0.3335 103.0 5.43 1.91 6.74 14.09 4.70 1.68 1.07 0.03 2.79 0.93 1.31 0.44 18.19 6.07

18年目 R 30 0.99093 0.98791 0.99913 0.99231 0.3207 103.0 5.38 1.89 6.74 14.01 4.49 1.67 1.06 0.03 2.76 0.89 1.30 0.42 18.08 5.80

19年目 R 31 0.99085 0.98776 0.99913 0.99225 0.3083 103.0 5.34 1.86 6.73 13.93 4.30 1.65 1.05 0.03 2.73 0.84 1.29 0.40 17.96 5.54

20年目 R 32 0.99076 0.98761 0.99913 0.99219 0.2965 103.0 5.29 1.84 6.73 13.86 4.11 1.64 1.03 0.03 2.70 0.80 1.28 0.38 17.84 5.29

21年目 R 33 0.99067 0.98745 0.99913 0.99213 0.2851 103.0 5.24 1.82 6.72 13.78 3.93 1.62 1.02 0.03 2.68 0.76 1.27 0.36 17.73 5.05

22年目 R 34 0.99059 0.98729 0.99913 0.99206 0.2741 103.0 5.19 1.80 6.72 13.70 3.76 1.61 1.01 0.03 2.65 0.73 1.26 0.35 17.61 4.83

23年目 R 35 0.99050 0.98713 0.99913 0.99200 0.2636 103.0 5.14 1.77 6.71 13.62 3.59 1.59 1.00 0.03 2.62 0.69 1.25 0.33 17.50 4.61

24年目 R 36 0.99041 0.98696 0.99913 0.99194 0.2534 103.0 5.09 1.75 6.70 13.55 3.43 1.58 0.98 0.03 2.59 0.66 1.24 0.32 17.38 4.40

25年目 R 37 0.99031 0.98679 0.99913 0.99187 0.2437 103.0 5.04 1.73 6.70 13.47 3.28 1.56 0.97 0.03 2.56 0.62 1.23 0.30 17.27 4.21

26年目 R 38 0.99022 0.98661 0.99913 0.99180 0.2343 103.0 4.99 1.70 6.69 13.39 3.14 1.55 0.96 0.03 2.54 0.59 1.22 0.29 17.15 4.02

27年目 R 39 0.99012 0.98643 0.99913 0.99174 0.2253 103.0 4.94 1.68 6.69 13.31 3.00 1.53 0.95 0.03 2.51 0.57 1.21 0.27 17.04 3.84

28年目 R 40 0.99002 0.98624 0.99913 0.99167 0.2166 103.0 4.90 1.66 6.68 13.24 2.87 1.52 0.93 0.03 2.48 0.54 1.20 0.26 16.92 3.66

29年目 R 41 0.98992 0.98605 0.99912 0.99160 0.2083 103.0 4.85 1.64 6.67 13.16 2.74 1.50 0.92 0.03 2.45 0.51 1.19 0.25 16.80 3.50

30年目 R 42 0.98982 0.98585 0.99912 0.99152 0.2003 103.0 4.80 1.61 6.67 13.08 2.62 1.49 0.91 0.03 2.42 0.49 1.18 0.24 16.69 3.34

31年目 R 43 0.98972 0.98565 0.99912 0.99145 0.1926 103.0 4.75 1.59 6.66 13.00 2.50 1.47 0.89 0.03 2.40 0.46 1.17 0.23 16.57 3.19

32年目 R 44 0.98961 0.98544 0.99912 0.99138 0.1852 103.0 4.70 1.57 6.66 12.93 2.39 1.46 0.88 0.03 2.37 0.44 1.16 0.22 16.46 3.05

33年目 R 45 0.98950 0.98523 0.99912 0.99130 0.1780 103.0 4.65 1.55 6.65 12.85 2.29 1.44 0.87 0.03 2.34 0.42 1.15 0.21 16.34 2.91

34年目 R 46 0.98939 0.98500 0.99912 0.99123 0.1712 103.0 4.60 1.52 6.65 12.77 2.19 1.43 0.86 0.03 2.31 0.40 1.14 0.20 16.23 2.78

35年目 R 47 0.98927 0.98478 0.99912 0.99115 0.1646 103.0 4.55 1.50 6.64 12.69 2.09 1.41 0.84 0.03 2.28 0.38 1.13 0.19 16.11 2.65

36年目 R 48 0.98916 0.98454 0.99912 0.99107 0.1583 103.0 4.51 1.48 6.63 12.62 2.00 1.40 0.83 0.03 2.26 0.36 1.12 0.18 16.00 2.53

37年目 R 49 0.98904 0.98430 0.99912 0.99099 0.1522 103.0 4.46 1.45 6.63 12.54 1.91 1.38 0.82 0.03 2.23 0.34 1.11 0.17 15.88 2.42

38年目 R 50 0.98892 0.98405 0.99912 0.99091 0.1463 103.0 4.41 1.43 6.62 12.46 1.82 1.37 0.80 0.03 2.20 0.32 1.10 0.16 15.76 2.31

39年目 R 51 0.98879 0.98379 0.99912 0.99083 0.1407 103.0 4.36 1.41 6.62 12.38 1.74 1.35 0.79 0.03 2.17 0.31 1.09 0.15 15.65 2.20

40年目 R 52 0.98867 0.98352 0.99912 0.99074 0.1353 103.0 4.31 1.39 6.61 12.31 1.66 1.34 0.78 0.03 2.14 0.29 1.08 0.15 15.53 2.10

41年目 R 53 0.98854 0.98325 0.99912 0.99065 0.1301 103.0 4.26 1.36 6.60 12.23 1.59 1.32 0.77 0.03 2.12 0.28 1.07 0.14 15.42 2.01

42年目 R 54 0.98840 0.98296 0.99911 0.99057 0.1251 103.0 4.21 1.34 6.60 12.15 1.52 1.31 0.75 0.03 2.09 0.26 1.06 0.13 15.30 1.91

43年目 R 55 0.98827 0.98266 0.99911 0.99048 0.1203 103.0 4.16 1.32 6.59 12.07 1.45 1.29 0.74 0.03 2.06 0.25 1.05 0.13 15.19 1.83

44年目 R 56 0.98813 0.98236 0.99911 0.99038 0.1157 103.0 4.11 1.29 6.59 12.00 1.39 1.28 0.73 0.03 2.03 0.24 1.04 0.12 15.07 1.74

45年目 R 57 0.98799 0.98204 0.99911 0.99029 0.1112 103.0 4.07 1.27 6.58 11.92 1.33 1.26 0.71 0.03 2.00 0.22 1.03 0.11 14.96 1.66

46年目 R 58 0.98784 0.98171 0.99911 0.99020 0.1069 103.0 4.02 1.25 6.58 11.84 1.27 1.25 0.70 0.03 1.98 0.21 1.02 0.11 14.84 1.59

47年目 R 59 0.98769 0.98137 0.99911 0.99010 0.1028 103.0 3.97 1.23 6.57 11.76 1.21 1.23 0.69 0.03 1.95 0.20 1.01 0.10 14.72 1.51

48年目 R 60 0.98754 0.98102 0.99911 0.99000 0.0989 103.0 3.92 1.20 6.56 11.69 1.16 1.22 0.68 0.03 1.92 0.19 1.00 0.10 14.61 1.44

49年目 R 61 0.98738 0.98065 0.99911 0.98990 0.0951 103.0 3.87 1.18 6.56 11.61 1.10 1.20 0.66 0.03 1.89 0.18 0.99 0.09 14.49 1.38

合　計 253.35 86.96 335.05 675.36 204.68 78.55 48.86 1.49 128.90 40.54 61.95 19.10 866.21 264.32

年度
（基準年）

R1



車線数 延長

4 9.8km

■事業費内訳(事業全体）

区分 費目 工種 単位 数量 金額（百万円） 備考

①工事費 79,483             

改良費 26,683             

土工 ｍ3 1,110,215  6,218              残土処分地の変更

軟弱地盤改良工 式 1             10,964             地盤改良、EPS等

法面工 ㎡ 77,378      45                  

擁壁工 式 1             1,441              

函渠工 ｍ 747          374                 

排水工 式 1             1,006              

雑工 式 1             6,635              環境基準値不適合土砂の処理、鉄道近接に伴う保安等

橋梁費 41,179             

100m以上 式 1             39,465             架設工法の見直し等

100m未満 式 1             1,714              

トンネル費 4,701              

開削 ｍ 409          4,701              

ＮＡＴＭ ｍ -             -                    

シールド ｍ -             -                    

ＩＣ・JCT費 1,982              

ＩＣ 箇所 1             1,982              

ＪＣＴ 箇所 -             -                    

調整池費 1,914              

調整池 箇所 26            1,914              

舗装費 1,696              

車道舗装 ㎡ 133,830    1,468              

歩道舗装 ㎡ 62,268      228                 

付帯施設費 1,327              

交通管理施設工 式 1             1,101              標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ 1,570        226                 

②用地及補償費 6,938              

用地費 ㎡ 387,632    6,398              

民地 ㎡ 9,900        525                 

田畑 ㎡ 251,670    4,257              

山林・原野 ㎡ 110,121    1,273              

その他 ㎡ 15,941      343                 

補償費 式 1             540                 

③間接経費 式 1             10,979             地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 97,400             

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道464号 北千葉道路



車線数 延長

4 9.8km

■事業費内訳(残事業）

区分 費目 工種 単位 数量 金額（百万円） 備考

①工事費 14,156             

改良費 4,410              

土工 ｍ3 100,392    601                 

軟弱地盤改良工 式 1             340                 盛土材の土質改良等

法面工 ㎡ 13,700      23                  

擁壁工 式 1             200                 

函渠工 ｍ -             -                    

排水工 式 2             354                 

雑工 式 1             2,892              環境基準値不適合土砂の処理等

橋梁費 7,130              

100m以上 式 2             6,590              杭長等変更

100m未満 式 2             540                 

トンネル費 -                    

開削 ｍ -             -                    大谷津仮設見直し等

ＮＡＴＭ ｍ -             -                    

シールド ｍ -             -                    

ＩＣ・JCT費 363                 

ＩＣ 箇所 1             363                 

ＪＣＴ 箇所 -             -                    

調整池費 811                 

調整池 箇所 6             811                 

舗装費 861                 

車道舗装 ㎡ 49,325      836                 

歩道舗装 ㎡ 2,720        25                  

付帯施設費 581                 

交通管理施設工 式 1             468                 標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ 781          113                 

②用地及補償費 393                 

用地費 ㎡ -             383                 

民地 ㎡ -             -                    

田畑 ㎡ 15,318      383                 

山林・原野 ㎡ -             -                    

その他 ㎡ -             -                    

補償費 式 1             10                  

③間接経費 式 1             833                 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 15,382             

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道464号 北千葉道路



（事業全体）

車線数 延長

4 9.8km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

　km 9.8 3,294 橋梁補修、舗装補修、その他修繕、維持

3,294

【単価等について】

○維持管理費は、千葉県の一般国道（指定区間外）における維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

維持管理費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道４６４号 北千葉道路

区分



（残事業）

車線数 延長

4 8.5km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

　km 8.5 2,857 橋梁補修、舗装補修、その他修繕、維持

2,857

【単価等について】

○維持管理費は、千葉県の一般国道（指定区間外）における維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道４６４号 北千葉道路

区分

維持管理費
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（再評価）

一般国道３５７号
東京湾岸道路
（千葉県区間）

令和元年１０月４日
国土交通省 関東地方整備局

資　　　料　　　２
令　和　元　年　度　第　２ 回
関　東　地　方　整　備　局

事 業 評 価 監 視 委 員 会



費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道357号
東京湾岸道路

（千葉県区間）
Ｌ＝21.3km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

32,600～87,000 4～8 関東地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和元年度

単純合計 1,404億円 300億円 1,704億円 

うち残事業分 191億円 62億円 253億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

5,460億円 106億円 5,566億円 

うち残事業分 168億円 22億円 189億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和元年度

供 用 年 令和7年度

単年便益
（初年便益）

1,206億円 84億円 12億円 1,302億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

20,354億円 1,433億円 199億円 21,986億円 

うち残事業分 1,693億円 144億円 43億円 1,881億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析（事業全体を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量
32,600～87,000

（台/日）
±10%

事業費 1,404億円 ±10%

事業期間 55年 ±2年

④ 感 度 分 析（残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量
32,600～87,000

（台/日）
±10%

事業費 191億円 ±10%

事業期間 5年 ±2年

3.7～4.3

費用便益比（事業全体） 4.0

経済的純現在価値（事業全体） 16,420億円 

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

経済的内部収益率（事業全体） 6.5%

費用便益比（残事業） 9.9

経済的内部収益率（残事業） 32.1%

経済的純現在価値（残事業） 1,691億円 

9.6～10.3

3.9～4.0

3.8～4.1

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

8.9～10.9

9.1～10.9



交通状況の変化

事業名：東京湾岸道路（千葉県区間）（事業全体）

（推計時点    R12年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

15,700 13,400

38

118.02 102.07

29,300 12,000

10 9

57.57 20.32

106,800 92,200

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
(国道357号一般部)

:21.3km

- 35,300

- 69

25

- 232.27

- 555.62

①新設・改築道路
(国道357号自動車専

用部)
:9.0km

- 47,400

-

西浦安停
車場
線:3.5㎞

119.47 97.72

船橋松戸
線:9.5㎞

20

市道
①:8.2㎞

20

528.78

市川浦安
線:7.5㎞

29,500 16,300

36 29

210.61 97.30

環状７号
線:15.8
㎞

市川印西
線:6.3㎞

国道１４
号（京葉
道路）:
14.2㎞ 413.71

22,700

52 50

251.72 221.49

12,500 12,200

50 43

②主な周
辺道路

36

9,100 6,500

32 30

55.87 37.45

国道１４
号:14.4
㎞

30,800 24,600

72 66

604.65 451.71

東京浦安
線:2.0㎞

43,400 24,500

10 7

83.25 31.77

24,200



交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

22,300 14,100

17 12

市道
②:4.6㎞

16,100 10,200

43 19

151.55 40.35

合計：4038.4km 41,662.27 40,438.86 1,223.42

③その他道路合計：
3292.7km

39,411.24 38,895.32

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

市道
③:2.3㎞

69.56 29.64

主な周辺道路

主な周辺道路

①新設・改築道路

東京湾岸道路（千葉県区間）

Ｌ＝21.3km



交通状況の変化

事業名：東京湾岸道路（千葉県区間）（残事業）

（推計時点    R12年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

西浦安停
車場線:
3.5㎞

20,700 12,000

9 9

36.69 20.32

106.24 82.62

国道357
号(一般
部)
:7.5㎞

34,400 23,000

27 24

204.87 115.89

- 71.50

18,300

- 52,700

- 6

22,200

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
(国道357号自動車専

用部)
:5.0km

走行時間短縮便益
(A - B)

②主な周

辺道路
※4

市川浦安
線:5.3㎞

24 23

合計：133.9km 1,043.75 943.29 100.47

③その他道路合計：
112.6km

732.64 673.29

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

主な周辺道路

①新設・改築道路

東京湾岸道路（千葉県区間）

Ｌ＝21.3km



費用便益分析の条件

事業名：東京湾岸道路（千葉県区間）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成30年2月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和元年度

１時点のみ推計 ■（R１２）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

推計に用いた
ＯＤ表

■
（Ｈ２２センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑｍａｘ～Ｑｍｉｎ）以上の路線、交通容量（Ｑｍｉｎ～Ｑｍａｘ）の
路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差
の生ずる「加重平均速度」を用いた。



事業名：東京湾岸道路（千葉県区間）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定



事業名：東京湾岸道路（千葉県区間）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

関東地方整備局における既存路線の実績を参考に設定

積雪地域または寒冷地域である □

■

□

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

事業費

費
用
の
算
定

当該道路整備が
行われない場合
の費用

考慮しない

考慮する

考慮する
場合のみ

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用
等）

雪寒費

維持管理費



費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：東京湾岸道路（千葉県区間）　（事業全体） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.31 21.3 6.60
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-55年目 S 45 6.8333 46.3 2.10 31.96
-54年目 S 46 6.5705 48.5 2.58 36.02
-53年目 S 47 6.3178 51.8 16.76 210.73
-52年目 S 48 6.0748 59.6 51.36 539.19
-51年目 S 49 5.8412 71.1 88.95 752.94
-50年目 S 50 5.6165 75.2 39.18 301.51
-49年目 S 51 5.4005 81.5 64.86 442.69
-48年目 S 52 5.1928 86.4 88.09 545.22
-47年目 S 53 4.9931 90.0 40.37 230.57
-46年目 S 54 4.8010 92.4 56.53 302.58
-45年目 S 55 4.6164 98.2 36.54 176.85
-44年目 S 56 4.4388 100.7 51.45 233.49
-43年目 S 57 4.2681 101.9 42.44 183.13
-42年目 S 58 4.1039 102.9 13.77 56.56
-41年目 S 59 3.9461 105.0 11.91 46.12
-40年目 S 60 3.7943 105.7 12.86 47.54
-39年目 S 61 3.6484 107.6 25.10 87.69
-38年目 S 62 3.5081 107.3 40.42 136.07
-37年目 S 63 3.3731 107.9 29.97 96.51
-36年目 H 1 3.2434 110.8 27.69 83.51
-35年目 H 2 3.1187 113.3 17.25 48.91
-34年目 H 3 2.9987 116.0 19.05 50.72
-33年目 H 4 2.8834 117.6 18.27 46.15
-32年目 H 5 2.7725 117.9 15.50 37.53
-31年目 H 6 2.6658 117.8 13.59 31.69
-30年目 H 7 2.5633 117.1 7.40 16.69
-29年目 H 8 2.4647 116.6 10.19 22.19
-28年目 H 9 2.3699 117.5 1.43 2.97
-27年目 H 10 2.2788 116.9 8.03 16.13
-26年目 H 11 2.1911 115.2 12.51 24.52
-25年目 H 12 2.1068 113.8 12.90 24.59
-24年目 H 13 2.0258 112.4 25.17 46.73
-23年目 H 14 1.9479 110.5 16.10 29.22
-22年目 H 15 1.8730 109.0 10.64 18.83
-21年目 H 16 1.8009 107.9 19.13 32.88
-20年目 H 17 1.7317 106.7 16.96 28.36
-19年目 H 18 1.6651 105.9 16.32 26.43
-18年目 H 19 1.6010 105.0 5.05 7.93
-17年目 H 20 1.5395 104.4 3.25 4.93
-16年目 H 21 1.4802 103.0 19.60 29.01
-15年目 H 22 1.4233 101.3 1.24 1.79
-14年目 H 23 1.3686 99.8 1.14 1.61
-13年目 H 24 1.3159 99.0 1.72 2.36
-12年目 H 25 1.2653 99.0 6.38 8.39
-11年目 H 26 1.2167 101.5 10.60 13.09
-10年目 H 27 1.1699 103.0 12.09 14.15
-9年目 H 28 1.1249 102.8 21.76 24.52
-8年目 H 29 1.0816 103.0 48.50 52.46
-7年目 H 30 1.0400 103.0 53.33 55.47
-6年目 R 1 1.0000 103.0 45.51 45.51
-5年目 R 2 0.9615 103.0 28.91 27.80
-4年目 R 3 0.9246 103.0 28.64 26.48
-3年目 R 4 0.8890 103.0 46.91 41.70
-2年目 R 5 0.8548 103.0 51.71 44.20
-1年目 R 6 0.8219 103.0 34.58 28.42

供用開始年次 R 7 0.7903 103.0 6.00 4.74
1年目 R 8 0.7599 103.0 6.00 4.56
2年目 R 9 0.7307 103.0 6.00 4.39
3年目 R 10 0.7026 103.0 6.00 4.22
4年目 R 11 0.6756 103.0 6.00 4.06



5年目 R 12 0.6496 103.0 6.00 3.90
6年目 R 13 0.6246 103.0 6.00 3.75
7年目 R 14 0.6006 103.0 6.00 3.61
8年目 R 15 0.5775 103.0 6.00 3.47
9年目 R 16 0.5553 103.0 6.00 3.33
10年目 R 17 0.5339 103.0 6.00 3.20
11年目 R 18 0.5134 103.0 6.00 3.08
12年目 R 19 0.4936 103.0 6.00 2.96
13年目 R 20 0.4746 103.0 6.00 2.85
14年目 R 21 0.4564 103.0 6.00 2.74
15年目 R 22 0.4388 103.0 6.00 2.63
16年目 R 23 0.4220 103.0 6.00 2.53
17年目 R 24 0.4057 103.0 6.00 2.44
18年目 R 25 0.3901 103.0 6.00 2.34
19年目 R 26 0.3751 103.0 6.00 2.25
20年目 R 27 0.3607 103.0 6.00 2.17
21年目 R 28 0.3468 103.0 6.00 2.08
22年目 R 29 0.3335 103.0 6.00 2.00
23年目 R 30 0.3207 103.0 6.00 1.93
24年目 R 31 0.3083 103.0 6.00 1.85
25年目 R 32 0.2965 103.0 6.00 1.78
26年目 R 33 0.2851 103.0 6.00 1.71
27年目 R 34 0.2741 103.0 6.00 1.65
28年目 R 35 0.2636 103.0 6.00 1.58
29年目 R 36 0.2534 103.0 6.00 1.52
30年目 R 37 0.2437 103.0 6.00 1.46
31年目 R 38 0.2343 103.0 6.00 1.41
32年目 R 39 0.2253 103.0 6.00 1.35
33年目 R 40 0.2166 103.0 6.00 1.30
34年目 R 41 0.2083 103.0 6.00 1.25
35年目 R 42 0.2003 103.0 6.00 1.20
36年目 R 43 0.1926 103.0 6.00 1.16
37年目 R 44 0.1852 103.0 6.00 1.11
38年目 R 45 0.1780 103.0 6.00 1.07
39年目 R 46 0.1712 103.0 6.00 1.03
40年目 R 47 0.1646 103.0 6.00 0.99
41年目 R 48 0.1583 103.0 6.00 0.95
42年目 R 49 0.1522 103.0 6.00 0.91
43年目 R 50 0.1463 103.0 6.00 0.88
44年目 R 51 0.1407 103.0 6.00 0.84
45年目 R 52 0.1353 103.0 6.00 0.81
46年目 R 53 0.1301 103.0 6.00 0.78
47年目 R 54 0.1251 103.0 6.00 0.75
48年目 R 55 0.1203 103.0 6.00 0.72
49年目 R 56 0.1157 103.0 -130.57 -15.11 6.00 0.69

  合　計 1273.71 5460.10 300.14 105.99

単純事業費計 1404.28 300.14

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：東京湾岸道路（千葉県区間）　（残事業） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.16 8.5 1.36
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-55年目 S 45 6.8333 46.3
-54年目 S 46 6.5705 48.5
-53年目 S 47 6.3178 51.8
-52年目 S 48 6.0748 59.6
-51年目 S 49 5.8412 71.1
-50年目 S 50 5.6165 75.2
-49年目 S 51 5.4005 81.5
-48年目 S 52 5.1928 86.4
-47年目 S 53 4.9931 90.0
-46年目 S 54 4.8010 92.4
-45年目 S 55 4.6164 98.2
-44年目 S 56 4.4388 100.7
-43年目 S 57 4.2681 101.9
-42年目 S 58 4.1039 102.9
-41年目 S 59 3.9461 105.0
-40年目 S 60 3.7943 105.7
-39年目 S 61 3.6484 107.6
-38年目 S 62 3.5081 107.3
-37年目 S 63 3.3731 107.9
-36年目 H 1 3.2434 110.8
-35年目 H 2 3.1187 113.3
-34年目 H 3 2.9987 116.0
-33年目 H 4 2.8834 117.6
-32年目 H 5 2.7725 117.9
-31年目 H 6 2.6658 117.8
-30年目 H 7 2.5633 117.1
-29年目 H 8 2.4647 116.6
-28年目 H 9 2.3699 117.5
-27年目 H 10 2.2788 116.9
-26年目 H 11 2.1911 115.2
-25年目 H 12 2.1068 113.8
-24年目 H 13 2.0258 112.4
-23年目 H 14 1.9479 110.5
-22年目 H 15 1.8730 109.0
-21年目 H 16 1.8009 107.9
-20年目 H 17 1.7317 106.7
-19年目 H 18 1.6651 105.9
-18年目 H 19 1.6010 105.0
-17年目 H 20 1.5395 104.4
-16年目 H 21 1.4802 103.0
-15年目 H 22 1.4233 101.3
-14年目 H 23 1.3686 99.8
-13年目 H 24 1.3159 99.0
-12年目 H 25 1.2653 99.0
-11年目 H 26 1.2167 101.5
-10年目 H 27 1.1699 103.0
-9年目 H 28 1.1249 102.8
-8年目 H 29 1.0816 103.0
-7年目 H 30 1.0400 103.0
-6年目 R 1 1.0000 103.0
-5年目 R 2 0.9615 103.0 28.91 27.80
-4年目 R 3 0.9246 103.0 28.64 26.48
-3年目 R 4 0.8890 103.0 46.91 41.70
-2年目 R 5 0.8548 103.0 51.71 44.20
-1年目 R 6 0.8219 103.0 34.58 28.42

供用開始年次 R 7 0.7903 103.0 1.24 0.98
1年目 R 8 0.7599 103.0 1.24 0.94
2年目 R 9 0.7307 103.0 1.24 0.90
3年目 R 10 0.7026 103.0 1.24 0.87
4年目 R 11 0.6756 103.0 1.24 0.84



5年目 R 12 0.6496 103.0 1.24 0.80
6年目 R 13 0.6246 103.0 1.24 0.77
7年目 R 14 0.6006 103.0 1.24 0.74
8年目 R 15 0.5775 103.0 1.24 0.71
9年目 R 16 0.5553 103.0 1.24 0.69
10年目 R 17 0.5339 103.0 1.24 0.66
11年目 R 18 0.5134 103.0 1.24 0.63
12年目 R 19 0.4936 103.0 1.24 0.61
13年目 R 20 0.4746 103.0 1.24 0.59
14年目 R 21 0.4564 103.0 1.24 0.56
15年目 R 22 0.4388 103.0 1.24 0.54
16年目 R 23 0.4220 103.0 1.24 0.52
17年目 R 24 0.4057 103.0 1.24 0.50
18年目 R 25 0.3901 103.0 1.24 0.48
19年目 R 26 0.3751 103.0 1.24 0.46
20年目 R 27 0.3607 103.0 1.24 0.45
21年目 R 28 0.3468 103.0 1.24 0.43
22年目 R 29 0.3335 103.0 1.24 0.41
23年目 R 30 0.3207 103.0 1.24 0.40
24年目 R 31 0.3083 103.0 1.24 0.38
25年目 R 32 0.2965 103.0 1.24 0.37
26年目 R 33 0.2851 103.0 1.24 0.35
27年目 R 34 0.2741 103.0 1.24 0.34
28年目 R 35 0.2636 103.0 1.24 0.33
29年目 R 36 0.2534 103.0 1.24 0.31
30年目 R 37 0.2437 103.0 1.24 0.30
31年目 R 38 0.2343 103.0 1.24 0.29
32年目 R 39 0.2253 103.0 1.24 0.28
33年目 R 40 0.2166 103.0 1.24 0.27
34年目 R 41 0.2083 103.0 1.24 0.26
35年目 R 42 0.2003 103.0 1.24 0.25
36年目 R 43 0.1926 103.0 1.24 0.24
37年目 R 44 0.1852 103.0 1.24 0.23
38年目 R 45 0.1780 103.0 1.24 0.22
39年目 R 46 0.1712 103.0 1.24 0.21
40年目 R 47 0.1646 103.0 1.24 0.20
41年目 R 48 0.1583 103.0 1.24 0.20
42年目 R 49 0.1522 103.0 1.24 0.19
43年目 R 50 0.1463 103.0 1.24 0.18
44年目 R 51 0.1407 103.0 1.24 0.17
45年目 R 52 0.1353 103.0 1.24 0.17
46年目 R 53 0.1301 103.0 1.24 0.16
47年目 R 54 0.1251 103.0 1.24 0.15
48年目 R 55 0.1203 103.0 1.24 0.15
49年目 R 56 0.1157 103.0 -8.40 -0.97 1.24 0.14

  合　計 182.35 167.63 61.82 21.83

単純事業費計 190.75 61.82

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



便益の現在価値算定表 箇所名：東京湾岸道路（千葉県区間）　（事業全体）

GDP 合　　　計
総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(関東臨海ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 R 7 0.99911 0.98681 1.01113 0.99961 0.7903 103.0 538.36 139.12 528.11 1,205.59 952.78 35.52 5.43 42.75 83.70 66.15 12.26 9.69 1,301.55 1,028.61
1年目 R 8 0.99911 0.98663 1.01101 0.99961 0.7599 103.0 537.88 137.28 533.99 1,209.16 918.84 35.49 5.36 43.23 84.07 63.89 12.25 9.31 1,305.48 992.03
2年目 R 9 0.99911 0.98645 1.01089 0.99961 0.7307 103.0 537.40 135.45 539.87 1,212.72 886.14 35.45 5.29 43.70 84.44 61.70 12.25 8.95 1,309.41 956.79
3年目 R 10 0.99911 0.98626 1.01077 0.99961 0.7026 103.0 536.92 133.61 545.75 1,216.29 854.56 35.42 5.22 44.18 84.82 59.59 12.24 8.60 1,313.35 922.76
4年目 R 11 0.99911 0.98607 1.01066 0.99961 0.6756 103.0 536.44 131.78 551.63 1,219.85 824.13 35.39 5.14 44.65 85.19 57.55 12.24 8.27 1,317.28 889.95
5年目 R 12 0.99220 0.99007 0.99915 0.99324 0.6496 103.0 535.96 129.94 557.51 1,223.42 893.95 35.36 5.07 45.13 85.56 62.52 12.23 8.94 1,321.21 965.41
6年目 R 13 0.99214 0.98997 0.99915 0.99320 0.6246 103.0 531.78 128.65 557.04 1,217.47 760.43 35.08 5.02 45.09 85.20 53.21 12.15 7.59 1,314.82 821.24
7年目 R 14 0.99208 0.98987 0.99915 0.99315 0.6006 103.0 527.60 127.36 556.56 1,211.53 727.64 34.81 4.97 45.05 84.83 50.95 12.07 7.25 1,308.43 785.84
8年目 R 15 0.99201 0.98976 0.99914 0.99310 0.5775 103.0 523.42 126.07 556.09 1,205.58 696.22 34.53 4.92 45.02 84.47 48.78 11.99 6.92 1,302.03 751.92
9年目 R 16 0.99195 0.98966 0.99914 0.99306 0.5553 103.0 519.24 124.78 555.61 1,199.63 666.16 34.26 4.87 44.98 84.10 46.70 11.90 6.61 1,295.64 719.47
10年目 R 17 0.99189 0.98955 0.99914 0.99301 0.5339 103.0 515.06 123.49 555.13 1,193.69 637.31 33.98 4.82 44.94 83.74 44.71 11.82 6.31 1,289.25 688.33
11年目 R 18 0.99182 0.98944 0.99914 0.99296 0.5134 103.0 510.88 122.20 554.66 1,187.74 609.79 33.70 4.77 44.90 83.38 42.80 11.74 6.03 1,282.85 658.62
12年目 R 19 0.99175 0.98933 0.99914 0.99291 0.4936 103.0 506.71 120.91 554.18 1,181.80 583.33 33.43 4.72 44.86 83.01 40.97 11.65 5.75 1,276.46 630.06
13年目 R 20 0.99168 0.98921 0.99914 0.99286 0.4746 103.0 502.53 119.62 553.71 1,175.85 558.06 33.15 4.67 44.82 82.65 39.22 11.57 5.49 1,270.07 602.77
14年目 R 21 0.99161 0.98909 0.99914 0.99281 0.4564 103.0 498.35 118.33 553.23 1,169.90 533.94 32.88 4.62 44.78 82.28 37.55 11.49 5.24 1,263.67 576.74
15年目 R 22 0.99154 0.98897 0.99914 0.99275 0.4388 103.0 494.17 117.04 552.75 1,163.96 510.74 32.60 4.57 44.75 81.92 35.95 11.41 5.01 1,257.28 551.69
16年目 R 23 0.99147 0.98885 0.99914 0.99270 0.4220 103.0 489.99 115.75 552.28 1,158.01 488.68 32.33 4.52 44.71 81.55 34.41 11.32 4.78 1,250.89 527.87
17年目 R 24 0.99140 0.98872 0.99914 0.99265 0.4057 103.0 485.81 114.46 551.80 1,152.07 467.39 32.05 4.47 44.67 81.19 32.94 11.24 4.56 1,244.49 504.89
18年目 R 25 0.99132 0.98860 0.99914 0.99259 0.3901 103.0 481.63 113.16 551.33 1,146.12 447.10 31.77 4.42 44.63 80.82 31.53 11.16 4.35 1,238.10 482.98
19年目 R 26 0.99125 0.98846 0.99914 0.99254 0.3751 103.0 477.45 111.87 550.85 1,140.17 427.68 31.50 4.37 44.59 80.46 30.18 11.08 4.15 1,231.71 462.01
20年目 R 27 0.99117 0.98833 0.99914 0.99248 0.3607 103.0 473.27 110.58 550.38 1,134.23 409.12 31.22 4.32 44.55 80.09 28.89 10.99 3.97 1,225.31 441.97
21年目 R 28 0.99109 0.98819 0.99913 0.99242 0.3468 103.0 469.09 109.29 549.90 1,128.28 391.29 30.95 4.27 44.51 79.73 27.65 10.91 3.78 1,218.92 422.72
22年目 R 29 0.99101 0.98805 0.99913 0.99237 0.3335 103.0 464.91 108.00 549.42 1,122.34 374.30 30.67 4.22 44.48 79.36 26.47 10.83 3.61 1,212.53 404.38
23年目 R 30 0.99093 0.98791 0.99913 0.99231 0.3207 103.0 460.73 106.71 548.95 1,116.39 358.03 30.40 4.17 44.44 79.00 25.34 10.75 3.45 1,206.14 386.81
24年目 R 31 0.99085 0.98776 0.99913 0.99225 0.3083 103.0 456.55 105.42 548.47 1,110.44 342.35 30.12 4.12 44.40 78.63 24.24 10.66 3.29 1,199.74 369.88
25年目 R 32 0.99076 0.98761 0.99913 0.99219 0.2965 103.0 452.37 104.13 548.00 1,104.50 327.48 29.84 4.07 44.36 78.27 23.21 10.58 3.14 1,193.35 353.83
26年目 R 33 0.99067 0.98745 0.99913 0.99213 0.2851 103.0 448.19 102.84 547.52 1,098.55 313.20 29.57 4.01 44.32 77.91 22.21 10.50 2.99 1,186.96 338.40
27年目 R 34 0.99059 0.98729 0.99913 0.99206 0.2741 103.0 444.01 101.55 547.05 1,092.61 299.48 29.29 3.96 44.28 77.54 21.25 10.41 2.85 1,180.56 323.59
28年目 R 35 0.99050 0.98713 0.99913 0.99200 0.2636 103.0 439.83 100.26 546.57 1,086.66 286.44 29.02 3.91 44.25 77.18 20.34 10.33 2.72 1,174.17 309.51
29年目 R 36 0.99041 0.98696 0.99913 0.99194 0.2534 103.0 435.65 98.97 546.09 1,080.71 273.85 28.74 3.86 44.21 76.81 19.46 10.25 2.60 1,167.78 295.91
30年目 R 37 0.99031 0.98679 0.99913 0.99187 0.2437 103.0 431.47 97.68 545.62 1,074.77 261.92 28.47 3.81 44.17 76.45 18.63 10.17 2.48 1,161.38 283.03
31年目 R 38 0.99022 0.98661 0.99913 0.99180 0.2343 103.0 427.29 96.39 545.14 1,068.82 250.43 28.19 3.76 44.13 76.08 17.83 10.08 2.36 1,154.99 270.61
32年目 R 39 0.99012 0.98643 0.99913 0.99174 0.2253 103.0 423.11 95.10 544.67 1,062.88 239.47 27.91 3.71 44.09 75.72 17.06 10.00 2.25 1,148.60 258.78
33年目 R 40 0.99002 0.98624 0.99913 0.99167 0.2166 103.0 418.93 93.81 544.19 1,056.93 228.93 27.64 3.66 44.05 75.35 16.32 9.92 2.15 1,142.20 247.40
34年目 R 41 0.98992 0.98605 0.99912 0.99160 0.2083 103.0 414.75 92.52 543.71 1,050.98 218.92 27.36 3.61 44.01 74.99 15.62 9.84 2.05 1,135.81 236.59
35年目 R 42 0.98982 0.98585 0.99912 0.99152 0.2003 103.0 410.57 91.23 543.24 1,045.04 209.32 27.09 3.56 43.98 74.62 14.95 9.75 1.95 1,129.42 226.22
36年目 R 43 0.98972 0.98565 0.99912 0.99145 0.1926 103.0 406.39 89.93 542.76 1,039.09 200.13 26.81 3.51 43.94 74.26 14.30 9.67 1.86 1,123.02 216.29
37年目 R 44 0.98961 0.98544 0.99912 0.99138 0.1852 103.0 402.22 88.64 542.29 1,033.15 191.34 26.54 3.46 43.90 73.89 13.69 9.59 1.78 1,116.63 206.80
38年目 R 45 0.98950 0.98523 0.99912 0.99130 0.1780 103.0 398.04 87.35 541.81 1,027.20 182.84 26.26 3.41 43.86 73.53 13.09 9.51 1.69 1,110.24 197.62
39年目 R 46 0.98939 0.98500 0.99912 0.99123 0.1712 103.0 393.86 86.06 541.34 1,021.25 174.84 25.98 3.36 43.82 73.17 12.53 9.42 1.61 1,103.84 188.98
40年目 R 47 0.98927 0.98478 0.99912 0.99115 0.1646 103.0 389.68 84.77 540.86 1,015.31 167.12 25.71 3.31 43.78 72.80 11.98 9.34 1.54 1,097.45 180.64
41年目 R 48 0.98916 0.98454 0.99912 0.99107 0.1583 103.0 385.50 83.48 540.38 1,009.36 159.78 25.43 3.26 43.74 72.44 11.47 9.26 1.47 1,091.06 172.71
42年目 R 49 0.98904 0.98430 0.99912 0.99099 0.1522 103.0 381.32 82.19 539.91 1,003.42 152.72 25.16 3.21 43.71 72.07 10.97 9.17 1.40 1,084.66 165.09
43年目 R 50 0.98892 0.98405 0.99912 0.99091 0.1463 103.0 377.14 80.90 539.43 997.47 145.93 24.88 3.16 43.67 71.71 10.49 9.09 1.33 1,078.27 157.75
44年目 R 51 0.98879 0.98379 0.99912 0.99083 0.1407 103.0 372.96 79.61 538.96 991.53 139.51 24.61 3.11 43.63 71.34 10.04 9.01 1.27 1,071.88 150.81
45年目 R 52 0.98867 0.98352 0.99912 0.99074 0.1353 103.0 368.78 78.32 538.48 985.58 133.35 24.33 3.06 43.59 70.98 9.60 8.93 1.21 1,065.48 144.16
46年目 R 53 0.98854 0.98325 0.99912 0.99065 0.1301 103.0 364.60 77.03 538.01 979.63 127.45 24.05 3.01 43.55 70.61 9.19 8.84 1.15 1,059.09 137.79
47年目 R 54 0.98840 0.98296 0.99911 0.99057 0.1251 103.0 360.42 75.74 537.53 973.69 121.81 23.78 2.96 43.51 70.25 8.79 8.76 1.10 1,052.70 131.69
48年目 R 55 0.98827 0.98266 0.99911 0.99048 0.1203 103.0 356.24 74.45 537.05 967.74 116.42 23.50 2.91 43.47 69.88 8.41 8.68 1.04 1,046.30 125.87
49年目 R 56 0.98813 0.98236 0.99911 0.99038 0.1157 103.0 352.06 73.16 536.58 961.80 111.28 23.23 2.86 43.44 69.52 8.04 8.60 0.99 1,039.91 120.32

合　計 22,667.51 5,246.98 27,316.40 55,230.90 20,353.92 1,495.46 204.83 2,211.27 3,911.57 1,433.37 529.90 198.88 59,672.36 21,986.18

年度
（基準年）

R01



便益の現在価値算定表 箇所名：東京湾岸道路（千葉県区間）　（残事業）

GDP 合　　　計
総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(関東臨海ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 R 7 0.99911 0.98681 1.01113 0.99961 0.7903 103.0 31.35 8.88 57.75 97.98 77.43 2.71 0.33 5.23 8.27 6.54 2.64 2.08 108.89 86.05
1年目 R 8 0.99911 0.98663 1.01101 0.99961 0.7599 103.0 31.33 8.76 58.39 98.48 74.83 2.71 0.33 5.29 8.32 6.33 2.64 2.00 109.44 83.16
2年目 R 9 0.99911 0.98645 1.01089 0.99961 0.7307 103.0 31.30 8.64 59.03 98.97 72.32 2.71 0.32 5.34 8.38 6.12 2.64 1.93 109.98 80.37
3年目 R 10 0.99911 0.98626 1.01077 0.99961 0.7026 103.0 31.27 8.53 59.68 99.47 69.89 2.70 0.32 5.40 8.43 5.92 2.63 1.85 110.53 77.66
4年目 R 11 0.99911 0.98607 1.01066 0.99961 0.6756 103.0 31.24 8.41 60.32 99.97 67.54 2.70 0.32 5.46 8.48 5.73 2.63 1.78 111.08 75.05
5年目 R 12 0.99220 0.99007 0.99915 0.99324 0.6496 103.0 31.21 8.29 60.96 100.47 73.41 2.70 0.31 5.52 8.53 6.23 2.63 1.92 111.63 81.57
6年目 R 13 0.99214 0.98997 0.99915 0.99320 0.6246 103.0 30.97 8.21 60.91 100.09 62.52 2.68 0.31 5.51 8.50 5.31 2.62 1.63 111.21 69.46
7年目 R 14 0.99208 0.98987 0.99915 0.99315 0.6006 103.0 30.73 8.13 60.86 99.71 59.89 2.66 0.31 5.51 8.47 5.09 2.60 1.56 110.78 66.53
8年目 R 15 0.99201 0.98976 0.99914 0.99310 0.5775 103.0 30.48 8.04 60.81 99.33 57.37 2.64 0.30 5.50 8.44 4.88 2.58 1.49 110.36 63.73
9年目 R 16 0.99195 0.98966 0.99914 0.99306 0.5553 103.0 30.24 7.96 60.75 98.96 54.95 2.62 0.30 5.50 8.41 4.67 2.56 1.42 109.93 61.05
10年目 R 17 0.99189 0.98955 0.99914 0.99301 0.5339 103.0 30.00 7.88 60.70 98.58 52.63 2.59 0.30 5.50 8.39 4.48 2.54 1.36 109.51 58.47
11年目 R 18 0.99182 0.98944 0.99914 0.99296 0.5134 103.0 29.75 7.80 60.65 98.20 50.42 2.57 0.29 5.49 8.36 4.29 2.53 1.30 109.08 56.00
12年目 R 19 0.99175 0.98933 0.99914 0.99291 0.4936 103.0 29.51 7.71 60.60 97.82 48.29 2.55 0.29 5.49 8.33 4.11 2.51 1.24 108.66 53.63
13年目 R 20 0.99168 0.98921 0.99914 0.99286 0.4746 103.0 29.27 7.63 60.54 97.44 46.25 2.53 0.29 5.48 8.30 3.94 2.49 1.18 108.23 51.37
14年目 R 21 0.99161 0.98909 0.99914 0.99281 0.4564 103.0 29.02 7.55 60.49 97.07 44.30 2.51 0.28 5.48 8.27 3.77 2.47 1.13 107.81 49.20
15年目 R 22 0.99154 0.98897 0.99914 0.99275 0.4388 103.0 28.78 7.47 60.44 96.69 42.43 2.49 0.28 5.47 8.24 3.62 2.45 1.08 107.39 47.12
16年目 R 23 0.99147 0.98885 0.99914 0.99270 0.4220 103.0 28.54 7.39 60.39 96.31 40.64 2.47 0.28 5.47 8.21 3.47 2.44 1.03 106.96 45.14
17年目 R 24 0.99140 0.98872 0.99914 0.99265 0.4057 103.0 28.29 7.30 60.34 95.93 38.92 2.45 0.27 5.46 8.18 3.32 2.42 0.98 106.54 43.22
18年目 R 25 0.99132 0.98860 0.99914 0.99259 0.3901 103.0 28.05 7.22 60.28 95.56 37.28 2.43 0.27 5.46 8.15 3.18 2.40 0.94 106.11 41.39
19年目 R 26 0.99125 0.98846 0.99914 0.99254 0.3751 103.0 27.81 7.14 60.23 95.18 35.70 2.40 0.27 5.45 8.13 3.05 2.38 0.89 105.69 39.64
20年目 R 27 0.99117 0.98833 0.99914 0.99248 0.3607 103.0 27.56 7.06 60.18 94.80 34.19 2.38 0.27 5.45 8.10 2.92 2.37 0.85 105.26 37.97
21年目 R 28 0.99109 0.98819 0.99913 0.99242 0.3468 103.0 27.32 6.97 60.13 94.42 32.75 2.36 0.26 5.44 8.07 2.80 2.35 0.81 104.84 36.36
22年目 R 29 0.99101 0.98805 0.99913 0.99237 0.3335 103.0 27.08 6.89 60.08 94.04 31.36 2.34 0.26 5.44 8.04 2.68 2.33 0.78 104.41 34.82
23年目 R 30 0.99093 0.98791 0.99913 0.99231 0.3207 103.0 26.83 6.81 60.02 93.67 30.04 2.32 0.26 5.43 8.01 2.57 2.31 0.74 103.99 33.35
24年目 R 31 0.99085 0.98776 0.99913 0.99225 0.3083 103.0 26.59 6.73 59.97 93.29 28.76 2.30 0.25 5.43 7.98 2.46 2.29 0.71 103.57 31.93
25年目 R 32 0.99076 0.98761 0.99913 0.99219 0.2965 103.0 26.35 6.64 59.92 92.91 27.55 2.28 0.25 5.42 7.95 2.36 2.28 0.68 103.14 30.58
26年目 R 33 0.99067 0.98745 0.99913 0.99213 0.2851 103.0 26.10 6.56 59.87 92.53 26.38 2.26 0.25 5.42 7.92 2.26 2.26 0.64 102.72 29.28
27年目 R 34 0.99059 0.98729 0.99913 0.99206 0.2741 103.0 25.86 6.48 59.82 92.16 25.26 2.24 0.24 5.42 7.89 2.16 2.24 0.61 102.29 28.04
28年目 R 35 0.99050 0.98713 0.99913 0.99200 0.2636 103.0 25.62 6.40 59.76 91.78 24.19 2.22 0.24 5.41 7.87 2.07 2.22 0.59 101.87 26.85
29年目 R 36 0.99041 0.98696 0.99913 0.99194 0.2534 103.0 25.37 6.31 59.71 91.40 23.16 2.19 0.24 5.41 7.84 1.99 2.21 0.56 101.44 25.71
30年目 R 37 0.99031 0.98679 0.99913 0.99187 0.2437 103.0 25.13 6.23 59.66 91.02 22.18 2.17 0.23 5.40 7.81 1.90 2.19 0.53 101.02 24.62
31年目 R 38 0.99022 0.98661 0.99913 0.99180 0.2343 103.0 24.89 6.15 59.61 90.64 21.24 2.15 0.23 5.40 7.78 1.82 2.17 0.51 100.59 23.57
32年目 R 39 0.99012 0.98643 0.99913 0.99174 0.2253 103.0 24.64 6.07 59.56 90.27 20.34 2.13 0.23 5.39 7.75 1.75 2.15 0.48 100.17 22.57
33年目 R 40 0.99002 0.98624 0.99913 0.99167 0.2166 103.0 24.40 5.99 59.50 89.89 19.47 2.11 0.22 5.39 7.72 1.67 2.13 0.46 99.75 21.60
34年目 R 41 0.98992 0.98605 0.99912 0.99160 0.2083 103.0 24.16 5.90 59.45 89.51 18.65 2.09 0.22 5.38 7.69 1.60 2.12 0.44 99.32 20.69
35年目 R 42 0.98982 0.98585 0.99912 0.99152 0.2003 103.0 23.91 5.82 59.40 89.13 17.85 2.07 0.22 5.38 7.66 1.54 2.10 0.42 98.90 19.81
36年目 R 43 0.98972 0.98565 0.99912 0.99145 0.1926 103.0 23.67 5.74 59.35 88.76 17.09 2.05 0.22 5.37 7.64 1.47 2.08 0.40 98.47 18.97
37年目 R 44 0.98961 0.98544 0.99912 0.99138 0.1852 103.0 23.43 5.66 59.30 88.38 16.37 2.03 0.21 5.37 7.61 1.41 2.06 0.38 98.05 18.16
38年目 R 45 0.98950 0.98523 0.99912 0.99130 0.1780 103.0 23.18 5.57 59.24 88.00 15.66 2.00 0.21 5.36 7.58 1.35 2.05 0.36 97.62 17.38
39年目 R 46 0.98939 0.98500 0.99912 0.99123 0.1712 103.0 22.94 5.49 59.19 87.62 15.00 1.98 0.21 5.36 7.55 1.29 2.03 0.35 97.20 16.64
40年目 R 47 0.98927 0.98478 0.99912 0.99115 0.1646 103.0 22.69 5.41 59.14 87.24 14.36 1.96 0.20 5.35 7.52 1.24 2.01 0.33 96.77 15.93
41年目 R 48 0.98916 0.98454 0.99912 0.99107 0.1583 103.0 22.45 5.33 59.09 86.87 13.75 1.94 0.20 5.35 7.49 1.19 1.99 0.32 96.35 15.25
42年目 R 49 0.98904 0.98430 0.99912 0.99099 0.1522 103.0 22.21 5.24 59.04 86.49 13.16 1.92 0.20 5.34 7.46 1.14 1.97 0.30 95.93 14.60
43年目 R 50 0.98892 0.98405 0.99912 0.99091 0.1463 103.0 21.96 5.16 58.98 86.11 12.60 1.90 0.19 5.34 7.43 1.09 1.96 0.29 95.50 13.97
44年目 R 51 0.98879 0.98379 0.99912 0.99083 0.1407 103.0 21.72 5.08 58.93 85.73 12.06 1.88 0.19 5.34 7.40 1.04 1.94 0.27 95.08 13.38
45年目 R 52 0.98867 0.98352 0.99912 0.99074 0.1353 103.0 21.48 5.00 58.88 85.36 11.55 1.86 0.19 5.33 7.38 1.00 1.92 0.26 94.65 12.81
46年目 R 53 0.98854 0.98325 0.99912 0.99065 0.1301 103.0 21.23 4.91 58.83 84.98 11.06 1.84 0.18 5.33 7.35 0.96 1.90 0.25 94.23 12.26
47年目 R 54 0.98840 0.98296 0.99911 0.99057 0.1251 103.0 20.99 4.83 58.78 84.60 10.58 1.82 0.18 5.32 7.32 0.92 1.89 0.24 93.80 11.73
48年目 R 55 0.98827 0.98266 0.99911 0.99048 0.1203 103.0 20.75 4.75 58.72 84.22 10.13 1.79 0.18 5.32 7.29 0.88 1.87 0.22 93.38 11.23
49年目 R 56 0.98813 0.98236 0.99911 0.99038 0.1157 103.0 20.50 4.67 58.67 83.84 9.70 1.77 0.18 5.31 7.26 0.84 1.85 0.21 92.95 10.75

合　計 1,320.16 334.79 2,986.90 4,641.86 1,693.44 114.17 12.58 270.40 397.15 144.38 114.04 42.80 5,153.06 1,880.62

年度
（基準年）

R01



（事業全体）

車線数 延長

４～８ 21.3㎞

■事業費内訳（事業全体）

区分 費目 工種 単位 数量
金額
（百万円）

備考

①工事費 113,296

改良費 40,096

土工 ｍ3 593,922 2,016 切土（16,060m3）、盛土（577,862m3）

軟弱地盤改良工 ｍ3 445,148 36,372

法面工 ㎡

擁壁工 式 1 423 L型擁壁（50m）、補強土壁（7,573m2）

管渠工 ｍ

函渠工 ｍ 250 55 8.50×5.00（250m）

排水工 ｍ 1,103 土工部（51,580m）、橋梁部（14,208m）

中央分離帯工 ｍ

雑工 式 1 127 情報ボックス移設（1式）

橋梁費 64,522

100m以上 ｍ 12,359 61,397 長大橋（40橋）

100m未満 ｍ 975 3,125 中小橋（51橋）

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 2,221

車道舗装 ㎡ 397,740 2,014 本線（397,740㎡）

歩道舗装 ㎡ 152,710 206 本線（152,710㎡）

付帯施設費 6,457

交通管理施設工 式 1 4,967 速度規制標（10基）、標識工（25基）、防護柵工（47,130m）、道路照明（1,199基）、歩
道橋新設（18,969m2）、歩道橋撤去（6橋）、照明灯（105基）

遮音壁 ｍ 17,230 1,490

②用地及補償費 13,057

用地費 式 1 13,057

補償費 式

③間接経費 式 18,647 地質調査、測量、設計にかかる費用

全体事業費 145,000

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道３５７号 東京湾岸道路（千葉県区間）



（残事業）

車線数 延長

４～８ 8.5㎞

■事業費内訳（残事業）

区分 費目 工種 単位 数量
金額
（百万円）

備考

①工事費 18,665

改良費 1,808

土工 ｍ3 42,965 215 土工

軟弱地盤改良工 ｍ3 28,184 1,046

法面工 ㎡

擁壁工 式 1 41 補強土壁

管渠工 ｍ

函渠工 ｍ

排水工 ｍ 7,650 401 Ｌ型側溝、縦断管

中央分離帯工 ｍ

雑工 式 1 105 情報ボックス移設等

橋梁費 14,492

100m以上 ｍ 2,412 13,873 鋼橋２橋（４種）、鋼橋６橋（３種）

100m未満 ｍ 120 618 鋼橋２橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 824

車道舗装 ㎡ 47,871 763

歩道舗装 ㎡ 18,624 60

付帯施設費 1,542

交通管理施設工 式 1 1,356 標識工、道路照明、歩道橋等

遮音壁 ｍ 1,630 186

②用地及補償費 840

用地費 式 840

補償費 式

③間接経費 式 1 1,393 地質調査、測量、設計にかかる費用

全体事業費 20,898

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道３５７号 東京湾岸道路（千葉県区間）



（事業全体）

車線数 延長

4～8 21.3km

■維持管理費内訳（事業全体）

単位 数量
金額

（百万円/年）
備考

　km 21.3 96 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 556 路面補修、構造物の点検・補修等

652

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

東京湾岸道路(千葉県区間)

区分

維持費

一般国道３５７号



（残事業）

車線数 延長

4～8 8.5km

■維持管理費内訳（残事業）

単位 数量
金額

（百万円/年）
備考

　km 8.5 37 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 97 路面補修、構造物の点検・補修等

134

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

修繕費

維持管理費合計

維持費

路線名 箇所名

一般国道３５７号 東京湾岸道路(千葉県区間)

区分
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令和元年１０月４日 

国土交通省 関東地方整備局 

資 料 ２ 

令 和 元 年 度 第 ２ 回 

関 東 地 方 整 備 局 

事 業 評 価 監 視 委 員 会 

 

 



 

1 

対応方針理由 主な事業の投資効果および進捗の目途が確認されたため。

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞

主な事業の進
捗の見込み

令和3年度完了予定

コスト縮減や代
替案立案等の
可能性

特になし

対応方針 継続

主な事業の進
捗状況

総事業費89億円、既投資額36億円
令和元年度末　事業進捗率41%

53 継続B/C
B:総便益
(億円)

408 C:総費用(億円) 7.8

（感度分析）　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業全体のB/C　　　　　　　残事業のB/C
需　　　要　（－10％ ～ ＋10％）　　　　　　　　4.2～5.1　　　　　　　　　　　7.0～8.5
建 設 費　（＋10％ ～ －10％）　　　　　　　　 4.4～4.9　　　　　　　　　　　7.1～8.6
建設期間　（＋10％ ～ －10％）　　　　　　　　4.7～4.7　　　　　　　　　　  7.8～7.8

社会経済情勢
等の変化

・令和2年完了から令和3年完了となり、工期の延期が見込まれる。

4.718.6408 C:総費用(億円) 88 EIRR（％） B-C

上位計画の
位置づけ

・社会資本整備重点計画（第4次）
　重点目標４ 民間投資を誘発し、経済成長を支える基盤を強化する。
　　４－２　地方圏の産業・観光投資を誘発する都市・地域づくりの推進
・国土形成計画（全国計画）
　 第１部 第３章 第１節 （３） ③グローバルな「対流」促進の強化
　 第２部 第４章 第１節 （１） 国際交通拠点の競争力強化

事業の多面的
な効果

■政策目標・施策目標
・政策目標：国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保
・施策目標：海上物流基盤の強化等総合的な物流体系整備の推進、みなとの振興、安定的な国際海上輸送の確保を推進する。

■定性的・定量的な効果
＜定性的な効果＞
・産業の国際競争力の強化
　　横浜港大黒ふ頭地区において、完成自動車の増加や自動車運搬船舶の大型化等に適切に対応することにより、国内で生産される完成自動車の海上輸送コス
トの削減等が可能となり、関東一円に立地する自動車メーカー等の国際競争力強化が図られる。また、国内自動車メーカーは、グローバルな生産・供給体制を再
編する中で、国内工場の生産余力を活用した輸出強化を図っており、我が国自動車産業の生産性向上に寄与する。
・雇用の確保、地域の活力向上
 　本事業の実施により、完成自動車の国内生産機能が維持・拡大し、自動車メーカーのみならず、部品等含めた広範な関連産業の生産体制の維持・拡大にも寄
与し、多くの雇用が確保され、地域の活力向上が図られる。　また、国内における生産機能が維持されることに伴い、関連企業による新たな研究開発や増産に向
けた設備投資が喚起され、更なる雇用創出や税収の増加が期待される。
・ふ頭利用の適正化
　 本事業の実施により、鉄くず・鉄鋼などの一般貨物と完成自動車の利用を分離することができ、鉄くずなどの飛散に伴う完成自動車の汚損が回避され、これまで
要していた一般貨物の飛散対策が不要となる。

＜定量的な効果＞
・代替港利用解消による輸送コスト削減  （令和3年便益対象貨物量：203万トン/年）
・喫水調整解消による輸送コスト削減  　 （令和3年便益対象貨物量：  34万トン/年）
・沖待ち解消による滞船コストの削減 　  （令和3年便益対象隻数　  ：  211隻/年）

■定量的効果のうち投資効率性
○便益の主な根拠
・代替港利用解消による輸送コスト削減  （令和3年便益対象貨物量：203万トン/年）
・喫水調整解消による輸送コスト削減  　 （令和3年便益対象貨物量：  34万トン/年）
・沖待ち解消による滞船コストの削減 　  （令和3年便益対象隻数　  ：  211隻/年）
○投資効率性
・代替港利用解消による輸送コスト削減 　 18億円/年
・喫水調整解消による輸送コスト削減 　  　  2億円/年
・沖待ち解消による滞船コストの削減　 　    1億円/年

目的・必要性

＜解決すべき課題・背景＞
・横浜港の完成自動車取扱貨物量が増加しており、新たな貨物需要の増加に対応可能な係留施設が不足している。
・近年の自動車運搬船の大型化により、2バースの1隻での利用など、非効率なバース運用を強いられている。
・完成自動車取扱台数の増加に伴い自動車運搬船の利用隻数も増加し、バースが飽和状態になっており、大型の自動車運搬船に対応したバース不足による沖待
が恒常的に発生している。
＜達成すべき目標＞
・完成自動車の取扱台数の増加や自動車運搬船の大型化に対応するため、老朽化した大黒ふ頭P3・P4岸壁(延長260m、水深7.5m)の修繕と併せて水深12mへ
増深改良を行うとともに、既存岸壁(延長1,110m、水深10m)を含め、延長1,400mの連続バースとして再編することで、完成自動車の効率的な海上輸送を実現し、
我が国の産業競争力強化を図る。
・完成自動車の需要増加への対応
・自動車運搬船の大型化に対応した施設の不足への対応

基準年度 令和元年度

B:総便益
(億円)

320 全体B/C

総事業費（億
円）

89

実施箇所 神奈川県横浜市

該当基準 社会経済情勢の急激な変化等により再評価が必要となった事業

主な事業の諸
元

岸壁(水深12m)（改良）、泊地(水深12m)、航路・泊地(水深12m)、ふ頭用地

事業期間 事業採択 平成28年度 完了 令和3年度

残事業費（億円） 53

事業名
（箇所名）

横浜港大黒ふ頭地区ふ頭再編改良事業
（横浜港大黒ふ頭地区）

担当課 港湾局計画課 事業
主体

関東地方整備局
担当課長名 中村 晃之
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