
■災害に強い国土幹線道路ネットワークの機能強化対策

茨城県主な防災上の課題箇所

ミッシングリンク

暫定２車線［有料］（うち優先整備区間） 優先整備区間

勿来バイパス

日立バイパス（Ⅱ期）

東海拡幅

大和田拡幅

調査設計、用地買収、改良工推進
R7年春頃 全線開通（新規公表）
※用地取得が順調に進んだ場合

結城バイパス
協和バイパス

桜川筑西ＩＣ関連（延伸）

利根川橋

R3年度 事業完了

牛久土浦バイパス(Ⅱ期)

千代田石岡バイパス

小美玉道路（仮称）

計画段階評価推進

調査設計、橋梁下部工推進
現在、施工中の新神宮橋下部工に続き、
R5年度に新神宮橋上部工着手

神宮橋架替

東関東自動車道水戸線
（潮来～鉾田）

調査設計、用地買収、改良工、
橋梁上下部工、跨道橋工、函渠工推進

潮来バイパス

Ｈ３０年度 ４車線化事業中
首都圏中央連絡自動車道（久喜白岡ＪＣＴ～大栄ＪＣＴ）

調査設計、用地買収、改良工、橋梁下部工推進
現在、施工中の下館跨線橋下部工に続き、
R5年度に下館跨線橋橋梁上部工着手

下館バイパス

春日部古河バイパス

調査設計、改良工、橋梁上下部工推進
R3年内 幸主跨道橋（下り線）立体化完成
（新規公表）

（R4年度から順次開通見込み（R6年度全線開通見込み））

水戸外環状道路

百里飛行場連絡道路

常総・宇都宮
東部連絡道路

茨城西部・宇都宮
広域連絡道路

調査設計、橋梁上部工、改良工推進
R5年春頃 全線開通（L=2.8km）

桜川道路（仮称）

計画段階評価着手に向けた調査を推進

酒門町交差点立体

調査設計推進

常陸那珂港山方線
（東海村～那珂市）（県）

調査設計、用地買収、改良工、橋梁下部工推進
現在、施工中の玉里高架橋下部工に続き、
R4年度に玉里高架橋上部工着手

調査設計、用地買収、改良工、橋梁下部工推進

調査設計推進

調査設計、用地買収、改良工、橋梁上部工推進

調査設計、用地買収、改良工推進

調査設計、用地買収推進

調査設計、用地買収推進

調査設計、用地買収、改良工推進

首都圏中央連絡自動車道
(つくば～大栄)

調査設計、用地買収推進
R3年度 神崎地区地盤改良工着手（千葉県）

潮来IC周辺

交通拠点の機能強化の必要性等の調査

※この他、大雨や豪雪、津波・越波、地震等による防災上の課題箇所がある。

災害に強い国土幹線道路ネットワーク

高規格道路

直轄国道

4車線以上 2車線

4車線以上 2車線

事業中 調査中

事業中 調査中

※高規格道路については、高規格幹線道路、地域高規格幹線道路（計画路線）、
その他計画段階評価等の調査が進捗している路線等をベースに選定（R2.11時点）

R3年度新規事業化箇所（直轄改築・高速）

直轄改築・高速
事業中箇所

今後５か年開通予定区間

全線開通

部分開通

今後５か年用地着手区間 今後５か年工事着手区間

Ｒ○年度
〇〇地区用地着手

Ｒ○年度
〇〇地区〇〇工事着手
（改良orトンネルor橋梁）

※高速会社事業や補助事業は、開通見通しのみ記載している。
※計画段階評価や都市計画・環境アセスに着手している調査箇所については、

今後５か年程度での新規事業化に向けた調査を推進。
※事業内容は、今後５か年で主に実施する内容を記載している。
※事業進捗見込み等については、今後予算状況等により変更になる場合がある。

道路網調査 計画段階評価推進／都計・アセス推進調査中箇所（ネットワーク）

必要性等の調査 整備方針の検討 事業計画の検討調査中箇所（交通拠点）

牛久土浦バイパス

牛久土浦バイパス(Ⅲ期)

調査設計、用地買収、改良工、橋梁上部工、舗装工推進
R4年春頃 牛久遠山町～城中町開通（L=1.3km）

調査設計推進
R3年度 牛久地区用地買収着手
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