
「Ｒ３鰐川右岸徳島地区護岸補修工事」において、
『公募型指名競争入札方式』、『余裕期間制度』、『難工事指定』

を試行します。
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工事発注において、入札参加者がいないことなどを理由として、入札・契約手続きのとり

やめや不調が予想される工事について、不調不落対策を試行しております。

今回発注する工事では、より多くの企業に参加いただきたく、以下の試行を行いますので

ご紹介します。

【工事名】R３鰐川右岸徳島地区護岸補修工事

【試行】

（１）「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について対象工事ごとに

技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及

び技術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準

による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定

するものです。なお、総合評価は、災害活動実績を加算点としています。

（２）「余裕期間制度」【発注者指定方式】

本工事は、受注者の円滑な工事施行体制の確保を図るため、事前に建築資材、労働者

確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事です。

なお、工事の始期までの余裕期間は、監理技術者等の配置が不要となります。

（３）「難工事指定」【今後の手続きで実績を評価】

本工事は、工事を適切に完成させた場合、今後発注される「難工事実績評価対象工事」

の総合評価において加点対象とする「難工事指定」を採用します。
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《工事概要》

（１）工事名：Ｒ３鰐川右岸徳島地区護岸補修工事

（２）工事場所：茨城県潮来市徳島地先

（３）工 期：令和4年9月22日から令和5年2月28日まで

（余裕期間：契約締結日の翌日から令和4年9月21日まで）

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）

（５）工事種別：維持修繕工事

（６）工事内容（概要）

護岸補修工

・笠コンクリート嵩上げ工 ３４０ｍ

・平場コンクリート工（水上施工） ３４０ｍ

・間詰めコンクリート工 ３４０ｍ

構造物撤去工

・構造物取壊し工（水上施工） １式

《公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）の試行について》

競争参加者が少数と見込まれる対象工事ごとに、技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、

競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求め

ない。）を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方

式で落札者を決定するものです。

なお、総合評価は、災害活動実績を加算点としています。

《余裕期間制度（発注者指定方式）について》

本工事は、受注者の円滑な工事施行体制の確保を図るため、事前に建築資材、労働者確保等の

準備を行うことができる余裕期間を設定した工事です。

なお、工事の始期までの余裕期間は、監理技術者等の配置が不要となります。

《難工事指定》

「難工事」指定された工事は、完成時に70 点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注

される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象となりま

す。また、加点対象となる期間は、審査基準日の月以前の１年間に元請けとして、完成・引き渡し

が完了した施工実績が加点対象となります。

《スケジュール》

○入札公告、入札説明書交付 ：令和４年３月１６日（水）

○技術資料等の提出期限 ：令和４年３月２９日（火）

○入札書・工事費内訳書提出期限 ：令和４年５月 ２日（月）

○開札日 ：令和４年５月１０日（火）
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《余裕期間制度の活用について（発注者指定方式）》
本工事は、受注者の円滑な工事施行体制の確保を図るため、事前に建築資材、労働者確保等の準備

を行うことができる余裕期間を設定した工事です。
なお、工事の始期までの余裕期間は、監理技術者等の配置が不要となります。
（余裕期間：契約の翌日から令和4年9月21日まで）

■護岸補修工で行うコンクリート打設は、堤防天端の道路上から交通規制を行い施工する予定です。
このために必要となる関係機関調整（道路管理者、地元住民他）は、令和４年７月頃までに完了す
る予定です。

■護岸補修工のうち、既設平場コンクリートの撤去及び基礎砕石については、水上施工を予定してい
ます。水上施工に使用する台船は、近傍の荷上場を使用できるよう関係機関調整を行います。
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概略工事工程表  

工事名：Ｒ３鰐川右岸徳島地区護岸補修工事
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