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記 者 発 表 資 料

「Ｒ３霞ヶ浦河川事務所管内ＣＣＴＶ設備更新工事」において、「公募

型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」等を試行します。
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工事発注において、入札参加者がいないことなどを理由として、入札・契約手続きのとりや
めが予測される工事について、不調不落対策を試行しています。
今回発注する「R3霞ヶ浦河川事務所管内CCTV設備更新工事」は①②⑤を試行。③④を採用

します。

①公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について対象工事ごとに技術

資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資
料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準による選定を
行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。
なお、総合評価は、災害活動実績及び賃上げの実施に関する評価を加算点としています。

②余裕期間制度（フレックス方式）
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保

等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和５年３月３１日
までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。
なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

③施工箇所が点在する工事の積算
本工事は、施工箇所が点在することから、建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞ

れの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、箇所毎
に共通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

④「世界的な半導体不足による工期延期等について」
本工事は、半導体不足の影響で機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成出来ない等、

工期の延長が必要な場合には、工事の一時中止等の適切な措置を行い工期延期を実施します。

⑤機器単体費の提示
ＣＣＴＶ装置について、機器単体費を歩掛見積参考資料に提示することを試行します。
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《工事概要》

（１）工 事 名 ：Ｒ３霞ヶ浦河川事務所管内ＣＣＴＶ設備更新工事

（２）工事場所：茨城県鹿嶋市大船津地先外３箇所

（３）工 期：全体工期 契約締結の翌日から令和５年３月３１日まで

余裕期間制度（フレックス方式）

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）

（５）工事種別：通信設備工事

（６）工事内容：本工事は、霞ヶ浦河川事務所管内においてＣＣＴＶ装置の更新を

行うものです。

ＣＣＴＶ装置（機器単体費） ４台

ＣＣＴＶ装置設置工 １式

《その他》

本工事は、CCTV装置を製作し、老朽化した既設装置の更新を行うものですが、

ＣＣＴＶ装置設置は、制約条件なく早期に着手することができます。

また、企業へ求める施工実績は、関東地方整備局管内での実績と限定せず、地域

要件を緩和します。なお、本工事では交通規制を実施する必要がありますが、施工

実績では「交通規制（車線減少、切り回し、通行止め、片側交互通行のいずれか）

を行った工事」の経験を求めないこととします。

《スケジュール》

○入札公示、入札説明書 交付 ：令和４年 ６月 １日（水）

○競争参加資格確認申請書 提出期限 ：令和４年 ６月１３日（月）

○入札書・工事費内訳書 提出期限 ：令和４年 ７月 ８日（金）

○開札日 ：令和４年 ７月１３日（水）
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出島（かすみがうら市）

神宮橋（鹿嶋市） 西浦耕地（稲敷市）

小高（行方市）
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