
「Ｒ４常陸河川国道管内ＣＣＴＶ設備更新工事」
「Ｒ４常陸河川国道管内直流電源装置更新工事」において
「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」等

の試行を行います。
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記 者 発 表 資 料

工事発注において、入札参加者がいないことなどを理由として、入札・契約手続き
のとりやめや不調が予測される工事について、不調不落対策を試行しています。
今回発注する「Ｒ４常陸河川国道管内ＣＣＴＶ設備更新工事」、「Ｒ４常陸河川国

道管内直流電源装置更新工事」については、以下のとおり試行、採用します。

①「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」の試行
競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について対象工事ごと

に技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請
書及び技術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指
名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札
者を決定するものです。
なお、総合評価は、災害活動実績を加算点としています。
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② 余裕期間制度（任意着手方式）
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働

者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約日から工事
着手期限（令和４年８月２７日）までの期間において、受注者は任意に工事着手日を
設定することができます。
なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

③「世界的な半導体不足による工期延期等について」
本工事は、半導体不足の影響で機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成出来

ない等、工期の延長が必要な場合には、工事の一時中止等の適切な措置を行い工期延
期を実施します。

④ 機器単体費の提示
本工事は、ＣＣＴＶ設備及び直流電源装置に係わる機器単体費を歩掛見積参考資料

に提示することを試行します。



《工事概要》

（１）工 事 名 ：Ｒ４常陸河川国道管内ＣＣＴＶ設備更新工事

（２）工事場所：茨城県東茨城群城里町上泉地先 外１箇所

（３）工 期：工事の始期から２１０日間

（但し、令和４年８月２７日までに工事を開始すること。）

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）

（５）工事種別：通信設備工事

（６）工事内容：ＣＣＴＶ設備（ＨＤＩＰカメラ）製作、据付調整 ２台

ＩＰ伝送装置（Ｌ２ＳＷ）製作、据付調整 ２台

既設設備撤去 １式

システムインテグレーション １式

《その他》

本工事は既設設備の更新であり、用地に係わる協議等の実施はなく早期

に着手することができます。

《スケジュール》

○入札公示、入札説明書 交付 ：令和４年 ６月１０日（金）

○競争参加資格確認申請書 提出期限 ：令和４年 ６月２１日（火）

○入札書・工事費内訳書 提出期限 ：令和４年 ７月１４日（木）

○開札日 ：令和４年 ７月２０日（水）
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《工事概要》

（１）工 事 名 ：Ｒ４常陸河川国道管内直流電源装置更新工事

（２）工事場所：茨城県水戸市千波町1962-2 外１箇所

（３）工 期：工事の始期から２１０日間

（但し、令和４年８月２７日までに工事を開始すること。）

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）

（５）工事種別：受変電設備工事

（６）工事内容：直流電源装置（通信設備用）製作、据付調整 ２台

既設設備撤去 １式

《その他》

本工事は既設設備の更新であり、用地に係わる協議等の実施はなく早期

に着手することができます。

《スケジュール》

○入札公示、入札説明書 交付 ：令和４年 ６月１０日（金）

○競争参加資格確認申請書 提出期限 ：令和４年 ６月２１日（火）

○入札書・工事費内訳書 提出期限 ：令和４年 ７月１４日（木）

○開札日 ：令和４年 ７月２０日（水）

3／４



４
／
４


