
堤防整備、河道掘削などの工事を実施しています
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【新年あけましておめでとうございます】
○地域の皆様におかれましては、日頃より久慈川緊急治水対策プロジェクト
にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
プロジェクトの早期完了に向けて、今年も引き続き用地交渉や工事等を進
めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

築堤護岸、河道掘削、土砂改良などの工事を実施しています

着手前（R3.10月撮影）

R3久慈川松沼橋下部工新設外工事／小林建設㈱

大子町大子地先
／久慈川左岸62..6k付近

洪水を安全に流すため
新しい松沼橋の橋台、
橋脚工事を行っていま
す。

久慈川

久慈川

（着手前）

（R4.12月撮影）

着手前（R3.10月撮影）
着手前（R3.10月撮影）常陸大宮市舟生地先

／久慈川右岸39.0k付近

洪水を安全に流すため
築堤護岸工事を行ってい
ます。

R3久慈川土砂改良(その２)工事／長山工業㈱

（着手前）

常陸大宮市若林地先
／若林ストックヤード

久慈川で掘削した砂質
土と他の工事で発生し
た粘性土を混ぜ合わせ、
堤防整備に適した土を造っ
ています。

（R4.12月撮影）

久慈川

R3久慈川右岸舟生地先築堤護岸工事／増子建設㈱

（R4.12月撮影）

（着手前）

久慈川

着手前（R3.10月撮影）
着手前（R3.10月撮影）常陸大宮市岩崎地先

／久慈川右岸32.0k付近

R3久慈川常陸太田周辺整備工事／㈱鶴田組

久慈川

久慈川

（着手前）
（着手前）

那珂市本米崎地先
／久慈川右岸7.0k付近

（R4.12月撮影）

R3久慈川右岸岩崎地先河道掘削工事／小林建設㈱

（R4.12月撮影）

久慈川

洪水を安全に流すため
樹木伐採、河道掘削を
行っています。

着手前（R3.10月撮影）

R3久慈川大子周辺整備工事／㈱椎名工務店

大子町頃藤地先
／久慈川左岸48.7k付近

頃藤南地区の堤防整備を
行うための準備として工
事用道路を造っています。

久慈川

久慈川

（R4.12月撮影）

久慈川

（着手前）

本米崎地区の堤防整備を
行うための準備として工
事用道路を造っています。

木島大橋より日の出



〒313-0015
茨城県常陸太田市
木崎一町700-1

プロジェクトに関するお問い合わせはこちらです

国土交通省 関東地方整備局
久慈川緊急治水対策河川事務所

ＴＥＬ：０２９４－７２－１１５１

〒310-0851
茨城県水戸市
千波町1962-2

国土交通省 関東地方整備局
常陸河川国道事務所 調査第一課

ＴＥＬ：０２９－２４０－４０６９

久慈川緊急治水対策河川事務所 検 索

常陸太田市堅磐町・日立市神田町の堤防整備にあたっては、耕
作地をお借りして工事用道路や作業ヤードの整備を計画しており、
ご協力いただく耕作地の地権者の皆様を対象に、借地説明会を
令和４年１２月１１日（日）に開催しました。

説明会では、計１１名の方にお越しいただき、借地箇所の使用イ
メージや手続きのスケジュール等をご説明させていただきました。

堅磐地区において借地説明会を開催しました。

借地説明会の状況

▲

令和４年９月と１２月の計５日間、大子町下津原地区で、茨城県文化
課による埋蔵文化財の試掘調査が実施されました。試掘調査は、工
事に先行し事業箇所に埋蔵文化財が存在するかを確認するものです。

当事務所としても、関係者と連携しながら調査に協力し、プロジェクト
を進めてまいります。調査にあたり、土地所有者の皆様にはご協力を
いただきましてありがとうございました。

下津原地区において埋蔵文化財の調査が行われました。

茨城県文化課による試掘調査の状況

▲

工事等進捗状況（令和４年１２月末時点）

令和４年１２月末時点での久慈川緊急治水対策プロジェクトの進捗状況です。事務所ＨＰにて毎月事
業の進捗を更新していますので、ぜひご確認ください。設計及び用地の補償が完了した箇所から順
次、工事着手していきます。引き続き、本事業へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

事業進捗率（国管理区間 全体）

96%

31%

10%

27%

○設計

○用地補償

○堤防整備

（約11.8km）

○河道掘削

（約132万m3）

19% 20% 21%
26% 27%

R4.8月 R4.9月 R4.10月 R4.11月 R4.12月

河道掘削

事業進捗率（権限代行区間 全体）

75%

34%

10%

10%

○設計

○用地補償

○堤防整備

（約15.9km）

○河道掘削

（約89万m3）

6% 7% 7% 8%
10%

R4.8月 R4.9月 R4.10月 R4.11月 R4.12月

河道掘削

詳しくはコチラ！
事務所ＨＰ「久慈川緊急治水対策プロジェクトの進捗状況」（https://www.ktr.mlit.go.jp/kujigawa/kujigawa_index_00004.html）

☝

工事を実施している常陸大宮市家和楽地先、岩崎地

先において、伐採した樹木（約５５０本）の無償提供を呼
びかけたところ、多くの方に提供することができました。
今後も引き続き、伐採木が発生した場合には、資源の
有効活用と処分費の削減のため、無償配布を行ってま

いります。無償配布が行われる際には、事務所ＨＰにて
告知も行っておりますので、ご確認ください。

伐採木の無償配布を行っています！

常陸大宮市家和楽地先 常陸大宮市岩崎地先▲▲

https://www.ktr.mlit.go.jp/kujigawa/kujigawa_index_00004.html

