
上尾市平方地区 低水護岸工事のおしらせ③
荒川上流河川事務所

日頃より、河川事業にご理解とご協力いただきありがとうございます。
上尾市平方地区で施工している低水護岸工事の現地作業状況のお知らせです。

令和5年2月20日（月）地域のみなさまへ
回覧表面

開平橋

１月中旬より開始した根固めブロック設置作業は2月上旬に完了し、護岸ブ
ロック設置に向けて2月中旬より護岸の基礎部分の作業に着手しています。
3月中旬より低水護岸背面の盛土を行い、湧水を排水するための管路も設置予

定です。
河川水位が上昇する恐れがある場合は、工事出入口範囲も大型土のうで締め切

ります。
今後も建設資材の運搬に伴う工事車両の通行が多くなります。
地域の皆様にはご不便をおかけしますが、引き続きご理解ご協力のほどよろし

くお願いします。

現在の現地状況

護岸基礎部分の作業状況 令和5年2月11日撮影

今後の予定は裏面に記載

根固めブロック
設置完了

出水時
締め切り



今後の予定
裏面

工事着手当初から確認されていた湧水への対応を行いながら、⑧低水護岸基
礎・背面の盛土、⑨護岸ブロックの設置を進めていきます。
引き続き安全に努めながら工事を進めて参ります。

【受注者】お問い合わせ先

戸田建設株式会社 R3入間川右岸古谷樋管改築工事作業所
〒350-0001 埼玉県川越市古谷上5890 リエス川越南古谷3階
TEL：049-238-4293 FAX：049-238-4294

現場責任者 齋藤 正昭 (さいとう まさあき） TEL：080-1039-3485
担当技術者 鈴木 章浩 (すずき あきひろ) TEL：090-5310-4785

【発注者】お問い合わせ先

荒川上流河川事務所 西浦和出張所 （担当者 菅野、伊藤）

TEL： 048-861-9129 FAX：048-839-4670

施工状況写真

根固めブロック製作

※現地の状況に応じ施工の手順や施工期間が変更になる場合があります。
（完了）⑦根固めブロック設置

（完了）④鋼矢板設置

荒
川

元地盤線市道

(完了)①崩落土砂撤去及びブロック等の支障物撤去

施工中
⑧低水護岸基礎・
背面の盛土
（湧水対応含む）

⑨護岸ブロック設置

(完了)③崩落土砂撤去

（完了）⑤地盤改良
（鋼矢板背面）

(完了)②地盤改良
（重機の足場造成）

工事スケジュール

（完了）⑥土砂撤去（鋼矢板前面）

⑩転落防止柵設置

製作した根固めブロックを設置

⑦　（完了）根固めブロック設置

３月
工事内容

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

①　(完了)崩落土砂撤去及びブロック等の支障物撤去

②　(完了)地盤改良（重機の足場造成）

③　(完了)崩落土砂撤去

④　(完了)鋼矢板設置（低水護岸）

⑤　(完了)地盤改良（矢板背面）

⑩　転落防止柵設置

6月 7月 8月

令和５年

⑥　（完了）土砂撤去（鋼矢板前面）

⑧　（施工中）低水護岸基礎・背面の盛土（湧水処理対策含む）

⑨　護岸ブロック設置

４月 ５月

令和４年

２月１１月 １２月 １月１０月


