
第６回 茨城県国道６号道路整備検討会 議事概要 

 

 

１． 開催 令和５年３月２９日（水） 

      

 

２．議事 （１）最新の事業実施環境の確認 

     （２）区間毎の当面の進め方（案） 

 

３．議事概要 

  茨城県内の国道６号における最新の事業実施環境の確認を行った。

区間毎の当面の進め方は別紙のとおり。 

  引き続き、交通状況等に応じて適宜検討会を開催し、議論を行う。 

 



区間毎の当面の進め方

事業中

4車線整備済み 混雑度
［交通量(台/12h)/交通容量(台/12h)］

出典：H27年度全国道路・街路交通情勢調査

1.25～1.74 ： △
1.75～1.99 ： 〇
2.00以上 ： ◎
※区間最低速度20km/h以下

・都市計画決定済の未整備区間については、周辺状況を勘案しつつ事業実施に向けた検討を行う。
・未整備②小美玉道路（仮称）では、都市計画決定・環境アセスメントを進めるための調査を実施し、未整備③(日立地区)では、都市計画決定に向け、引き続き、関係者と準備を進める。

整備状況
事業名
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混
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度

都
市
計
画

決
定 事業状況 区間毎の進め方

勿来バイパス
1.9km

2車線
事業中

16,669
2車線

－ 有
調査設計・用地買収
工事を推進

未整備④
（日立～北茨城地区）

全線未整備
16,669～18,061

2車線
△ × －

今後優先区間の絞り込み
に向けた検討を行う

日立バイパスⅠ期
約4.7km 【現道部】

暫定2車線
(H20開通)

18,061～30,480
2車線

△ 有 －
周辺状況を勘案しつつ事
業実施に向けた検討を行う

日立バイパスⅡ期
3.0km

暫定2車線
事業中

30,480
2車線

○ 有
調査設計・用地買収、
環境整備を推進

未整備③
（日立地区）

全線未整備
30,480
2車線

○ △ －
都市計画決定に向け、関
係者と準備を進める。

大和田拡幅
3.3km

4車線
事業中

30,421～30,480
2車線

◎ 有
調査設計・用地買収
工事を推進

榊橋
2.3km

4車線完成
(H19完成)

30,421
4車線

－ －

東海拡幅
3.1km

4車線
事業中

28,166～30,421
2車線

◎ 有
調査設計、用地買収、
環境整備を推進

勝田拡幅
8.0km

4車線完成
(S49完成)

28,166～45,315
4車線

－ －

水戸バイパス
4車線完成
(S48完成)

33,304～45,315
4車線

◎

－

13.5km 酒門立体
立体化
事業中

44,751
6車線

有 調査設計を推進

茨城町バイパス
約7.8km

暫定2車線
17,788～33,304
2車線(一部4車)

△ 有 －
周辺状況を勘案しつつ事
業実施に向けた検討を行う

未整備②
小美玉道路（仮称）
約10km

全線未整備
17,788
2車線

△ △
Ｒ5.3に対応方針
（案）が示された

都市計画決定・環境アセス
メントを進めるための調査
を実施

千代田石岡バイパス
5.8km

4車線
事業中

30,672
2車線

◎ 有
調査設計・用地買収
工事を推進

未整備①
（かすみがうら地区）
約8km

全線未整備
28,963～30,672

2車線
○ 有 －

周辺状況を勘案しつつ事
業実施に向けた検討を行う

土浦バイパス
8.8km

4車線完成 － － －

牛久土浦バイパス
15.3km
【現道部】

4車線
事業中

(一部暫定2車線供用)

20,480～23,046
2車線

※ 有
調査設計・用地買収
工事を推進

藤代バイパス
約6.1km

暫定2車線
(H17開通)

23,046～50,486
2車線

△ 有 －
周辺状況を勘案しつつ事
業実施に向けた検討を行う

取手～藤代拡幅
3.5km

4車線完成
(S60開通)

50,486
4車線

△ －

都市計画
決定

一部未都市計画決定：△
都市計画決定未了：×
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