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資料－７

2022年度の協議会と各組織の進捗と予定

第５３回 荒川太郎右衛門地区自然再生協議会

２０２２年１１月１５日



【202２年度スケジュール】
月 4 5 ６ 7 8 9 10 11 12 1 2 3

協議会および
運営委員会

●
（26日）

（●運）

●協：本日
●協 ●運 ●協

生態系モニタリング
専門委員会

●
（12日）

●

維持管理・環境管理
専門委員会

●
（６月に開催）

●
（１７日）

●
（28日）

● ●

維持管理活動

1３日（水）
：植生管理

1８日（水）
：植生管理

1５日（水）
：植生管理

７日（水）
：植生管理
１６日（金）
10/1維持管理イベ
ントに向けた準備

１日（土）
：植生管理
2０日（木）
：セブンイレブン
記念財団協定式
に向けた準備

９日（水）
：植生管理
30日（水）
セブンイレブン記
念財団保全活動
に向けた準備

７日（水）
：植生管理

1１日（水）
：植生管理
１８日（水）
：巡視

（多様な主体の参
画）

13日（水）
：維持管理＆観
察会
（5月に開催）

（18日（水）：維持管
理&観察会）

1８日（土）
：（維持管理（下池）
＆観察会（ミドリシ
ジミ観察））

7日（水）
：維持管理＆観察会

１日（土）
：維持管理＆観察
会

７日（水）
：維持管理＆観察
会

セブンイ
レブン記
念財団

21日（木）：
協定について
川島町と協議

27日（木）：協定
式前現地確認

9日（水）：
協定式

３日（土）：保全活
動

その他

10日（火）：A社
18日（木）：S大学

中旬：N財団（A
社・つばさ北小）
（調整中）

８日：エコプロ
2022

協
働
・
連
携

学
校
関
係

つ
ば
さ
北
小
学校

11日(水)：環境学習①
：環境学習②

中旬：環境学習③ 中旬
：環境学習④

7日：環境学習② 中旬：A社との
連携イベント
（調整中）

上旬
：環境学習⑤

桶
川
西
高

校
29日（祝・金）
かわじまはるか
ぜウォーク

２８日（木）
・学校水族館訪
問

１日（土）
：秋イベント（科
学部・放送部）

23日（祝・水）
：川島町農業商工
祭

東
京
デ
ザ

イ
ン
専
門

学
校

24日（火）
：事前打合せ

28日（火）：オリエ
ンテーション

５日（火）：
現地視察
11日（月）
12日（火）：
意見交換会

3日（月）、
4日（火）：プレゼ
ンテーション

中旬：表彰式 6日（火）：
表彰式

NPO・
民間企業
等

21日（木）：
・(株)サイサン
新人社員研修

11日（月）：
関東・水と緑
助成申請〆切

１５日（月）：(公財)サイ
サン環境保全基金助成申請
〆切
２２日（月）チームアライ
グマ定例会参加

初旬～中旬
・大和ハウス社会
貢献活動

12日(月)
・大和ハウス社会
貢献活動(調整
中）

イベント実行委員会
（広報ワーキング）

●
（5月に開催）

●
11日（水）

●
（28日） ●

普及啓発
活動

協議会
主催

13日（水）
：維持管理＆観
察会
（5月に開催）

18日（水）：維持管理
&観察会

1８日（土）
：維持管理（下池）＆
観察会（ミドリシジ
ミ観察）

7日（水）
：維持管理＆観察会

１日（土）
：秋イベント
（１日：維持管理
＆観察会）

１９日（土）：秋
イベント
（予備日20日）

７日（水）
：維持管理＆観察
会

自治体
主催

29日（祝・金）
：川島町
「かわじまはる
かぜウォーク
」

8日（日）
：桶川市
「おけがわ春の
ふれあいフェスタ」

２５日（土）
：上尾市環境推進大会
環境パネル展

5日（土）
：上尾市パネル展
23日（祝・水）
：川島町農業商工祭
【中止】

民間
主催

各委員
12-13日
アリオ上尾にて
桶西水族館展示

適宜実施

年度中間での報告の
ため開催

11月開催のイベントについ
て検討するため開催

５～10月のイベントについて検
討するため開催

自然再生活動に寄与する内容を適宜実施
（注：事前に会長と関係する委員会委員長の了解を得て実施、事後に協議会に報告 ～第39-40回協議会決定事項～）
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年間のイベントに係る振り返りと
次年度の方針を確認するため開催

赤：第4３回運営委員会からの変更箇所

R5年以降の協議会運
営や広報全般につい
て協議するため開催

【補足】
A社：アサヒグループ（アサヒユウアス株式会社）
S大学：聖学院大学
N財団：日本財団 R5年以降のモニタリ

ング手法、公表資料

マ
ー
ケ
ッ
ト

リ
サ
ー
チ

定期的に状況確認します。



参考．荒川太郎右衛門地区自然再生事業ロードマップ
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ロードマップ

年度
2003～2007
（H15～H19）

2008～2011
（H20～H23）

2012～2019
（H24～H31/R1）

2020
（R2）

2021
（R3）

2022
（R4）

2023～
（R5～）

事業計画

自
然
再
生
整
備

上池

中池

下池

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

整備地

地区全体

体制・行動計画

普及啓発

自然再生全体体構想（2004.3公表・2006.5改訂・2020.2一部改訂）

自然再生事業実施計画書（荒川上流2011.1公表）

工
事
完
了
（
荒
川
上
流
）

管理・活用計画の検討 管理・活用計画に基づく運営

試験掘削
T�口整備

本施工（～2015）
開放水面整備、湿地整備

本施工
（2017）

通路整備

試験掘削
移植

本施工（～2019）
ハンノキ生育地整備

生物相調査（目標種の確認に留意）

生物相調査
（3年サイクル）

マーケットリサーチ

事
業
完
了

植生管理

目標種調査

出水による流入・撹乱や
ハンノキ再生、
維持管理などにより
目標種の追加出現や
個体数増加を想定

河川水辺の国勢調査として実施

目標種調査
（協議会や外部協力者、市民による調査）

体制・行動計画の確立
自然再生地の
管理・活用

生物相調査

目標種調査試行

広場の
在来種草地形成

ハンノキ再生

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
計
画
検
討

助成金を活用したイベント等を開催
普及啓発活動

（自立した体制で実施）

今

維持管理活動に関する調査
（協議会や外部協力者、市民による調査）

維持管理

活動に関す

る調査
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