
発注者 住所

氏名

受注者 住所

氏名

単　価　合　意　書

　令和６年３月２５日に契約したＲ３入間川右岸古谷樋管改築工事（第６回変更）における契約の変更に

用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表の

とおり合意する。

　以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

 令和６年４月１０日

埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目６番５号

    執行役員支店長　林　和男

戸田建設株式会社関東支店

支出負担行為担当官

関東地方整備局長　　藤巻　浩之

国土交通省 関東地方整備局- 1 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

樋門･樋管

式 1     1,325,141,800

[埼玉県川越市古谷本郷地先 ]

　河川土工

式 1        45,316,423

　　掘削工

　　築堤

式 1   359,633

掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m

3以上50,000m3未満

m3 430   275.4 118,422

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式 1   194,478

整地 残土受入れ地での処理

式 1   46,733

　　掘削工

　　施工基面

式 1   6,620,326

掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m

3以上50,000m3未満

m3     7,900   275.4 2,175,660

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式 1   3,586,073

整地 残土受入れ地での処理

式 1   858,593

　　盛土工

　　築堤

式 1        21,123,751

路体(築堤)盛土 2.5m未満

m3 460   5,324  2,449,040

路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満

m3 300   723.3 216,990

路体(築堤)盛土(ICT)

m3    25,900   222.2 5,754,980
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         0                  0

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          9,172,153

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3以上

式         0                  0

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3以上

式         1          3,530,588

　　盛土工

　　施工基面

　　 式         1         12,853,224

　　　路体(築堤)盛土

　　　

　　　

4.0m以上

m3     8,500              199.9       1,699,150

　　　路体(築堤)盛土(ICT)

　　　

　　　 m3     7,900              222.2       1,755,380

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          6,834,333

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3以上

式         1          2,564,361

　　法面整形工

　　

　　 式         1          4,359,489

　　　法面整形(切土部)(ICT)

　　　

　　　

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

m2         0              772.9               0

　　　法面整形(切土部)

　　　

　　　

現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土

､粘性土

m2        10              767.6           7,676

　　　法面整形(盛土部)(ICT)

　　　

　　　

法面締固め無し

m2         0              490.2               0

　　　法面整形(盛土部)

　　　

　　　

法面締固め無 現場制約無

m2     7,890              384.1       3,030,549

               国土交通省 関東地方整備局- 2 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　平場仕上げ

　　　

　　　 m2     3,290              401.6       1,321,264

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　地盤改良工

　

　 式         1        162,385,551

　　固結工

　　

　　 式         1        162,385,551

　　　ｽﾗﾘｰ攪拌(ICT)

　　　

　　　 式         1         70,955,500

　　　高圧噴射撹拌工

　　　

　　　 式         1         36,371,971

　　　排泥運搬

　　　

　　　

深層混合処理汚泥

m3     2,470           13,641        33,693,270

　　　排泥運搬

　　　

　　　

高圧噴射汚泥

m3     1,177           15,910        18,726,070

　　　安定処理

　　　

　　　

1m以下　固化剤100m2あたり使用

量9t/100m2

式         1          2,638,740

1,020m2

　法覆護岸工

　

　 式         1         88,871,362

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)

　　樋管護岸

　　 式         1         31,150,634

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

　　　

　　　

19.5-8-25(高炉) 底幅 50ｃｍ 高

さ 50ｃｍ

m         0           15,272                 0

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

　　　

　　　

24-8-25(高炉) 底幅 50ｃｍ 高さ

 50ｃｍ

m        69           15,698         1,083,162

　　　連節ﾌﾞﾛｯｸ張

　　　

　　　

大型連節ﾌﾞﾛｯｸ　W=350kg/m2

m2       184           12,734         2,343,056

　　　連節ﾌﾞﾛｯｸ張

　　　高水敷部

　　　

大型連節ﾌﾞﾛｯｸ　W=350kg/m2

m2     1,180           11,347        13,389,460
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　連節ﾌﾞﾛｯｸ張

　　　再利用品

　　　

大型連節ﾌﾞﾛｯｸ　W=350kg/m2

m2     1,775            6,438        11,427,450

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

幅30cm 高さ50cm 24-8-25(高炉)

m        12           13,231           158,772

　　　小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

幅30cm 高さ50cm 19.5-8-25（高

 炉）

m         0           12,771                 0

　　　小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

幅30cm 高さ50cm 24-8-25（高炉

）

m        86.6         13,118         1,136,018

　　　現場発生品運搬

　　　

　　　 式         1          1,612,716

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)

　　取付護岸

　　 式         1         46,372,666

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

　　　川表

　　　

19.5-8-25(高炉) 底幅 50ｃｍ 高

さ 50ｃｍ

m         0           15,272                 0

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎

　　　川表

　　　

底幅 50ｃｍ 高さ 50ｃｍ

m       136           25,040         3,405,440

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

　　　川裏

　　　

18-8-25(高炉) 底幅 50ｃｍ 高さ

 50ｃｍ

m         0           15,272                 0

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎

　　　川裏

　　　

底幅 50ｃｍ 高さ 50ｃｍ

m        83           25,040         2,078,320

　　　連節ﾌﾞﾛｯｸ張

　　　川表

　　　

大型連節ﾌﾞﾛｯｸ　W=350kg/m2

m2     1,790           11,079        19,831,410

　　　連節ﾌﾞﾛｯｸ張

　　　川裏

　　　

大型連節ﾌﾞﾛｯｸ　W=350kg/m2

m2     1,044           11,079        11,566,476

　　　縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川表

　　　

幅30cm 高さ50cm 19.5-8-25(高炉

)

m         0           12,881                 0

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川表

　　　

幅30cm 高さ50cm

m       205           17,685         3,625,425
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川裏

　　　

幅30cm 高さ50cm 18-8-25(高炉)

m         0           12,881                 0

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川裏

　　　

幅30cm 高さ50cm

m        71           17,685         1,255,635

　　　かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)

　　　

　　　

t=30cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径5～

15cm

m2        16            8,364           133,824

　　　かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)

　　　

　　　

t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径15

～20cm

m2       180           11,116         2,000,880

　　　かごﾏｯﾄ(多段積型)

　　　

　　　

亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15

～20cm

m2        38           23,281           884,678

　　　かごﾏｯﾄ(繊維製)

　　　

　　　

t=50cm 繊維製 割栗石 15～20cm

基         6           35,013           210,078

　　　袋詰め玉石

　　　

　　　

1t用 割栗石 15～20cm

袋         8           29,306           234,448

　　　人工張芝

　　　

　　　 m2        20              622.2          12,444

　　　小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川表

　　　

幅30cm 高さ50cm 19.5-8-25(高炉

)

m         0           13,341                 0

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川表

　　　

幅30cm 高さ50cm

m        33.5         17,685           592,447

　　　小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川裏

　　　

幅30cm 高さ50cm 18-8-25(高炉)

m         0           13,341                 0

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川裏

　　　

幅30cm 高さ50cm

m        30.6         17,685           541,161

　　植生工

　　

　　 式         1         11,348,062

　　　張芝

　　　

　　　

張芝工 500m2以上

m2     5,960            1,425         8,493,000
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　市松芝

　　　

　　　

野芝

m2     3,290              867.8       2,855,062

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　樋門･樋管本体工

　

　 式         1        259,351,047

　　作業土工

　　

　　 式         1          6,372,420

　　　床掘り

　　　

　　　

土砂

式         1          1,892,209

　　　埋戻し

　　　

　　　 式         1          4,480,211

　　掘削工(ICT)

　　

　　 式         1          3,887,309

　　　掘削(ICT)

　　　

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m

3以上50,000m3未満

m3       330              275.4          90,882

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          3,057,385

　　　整地

　　　

　　　

残土受入れ地での処理

式         1            739,042

　　盛土工(ICT)

　　

　　 式         1          3,636,469

　　　路体(築堤)盛土(ICT)

　　　

　　　 m3     1,900              222.2         422,180

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          2,331,477

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3以上

式         1            882,812

　　安定処理工

　　

　　 式         1          5,263,909
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　床掘り

　　　

　　　

土砂

式         1            530,524

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1            945,532

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3以上

式         1            172,223

　　　安定処理

　　　

　　　

1m以下 固化材100m2あたり使用量

 5.3t/100m2

m2     1,910            1,893         3,615,630

　　矢板工

　　

　　 式         1         38,760,472

　　　広幅鋼矢板

　　　

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均長さ 9ｍ 

鋼矢板打込長 9ｍ 鋼矢板平均引

抜長 0ｍ

枚        32          124,405         3,980,960

　　　広幅鋼矢板

　　　

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均長さ 9ｍ 

鋼矢板打込長 8.8ｍ 鋼矢板平均

引抜長 0ｍ

枚         9          124,405         1,119,645

　　　広幅鋼矢板

　　　

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均長さ 14.5

ｍ 鋼矢板打込長 14.5ｍ 鋼矢板

平均引抜長 0ｍ

枚        49          255,523        12,520,627

　　　広幅鋼矢板

　　　

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均長さ 14.5

ｍ 鋼矢板打込長 8.9ｍ 鋼矢板平

均引抜長 0ｍ

枚         4          240,076           960,304

　　　広幅鋼矢板

　　　

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均長さ 15ｍ 

鋼矢板打込長 14.8ｍ 鋼矢板平均

引抜長 0ｍ

枚        26          261,500         6,799,000

　　　広幅鋼矢板

　　　

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均長さ 15ｍ 

鋼矢板打込長 9.3ｍ 鋼矢板平均

引抜長 0ｍ

枚         2          250,926           501,852

　　　可とう矢板

　　　

　　　

10H型 鋼矢板平均長さ 14.5ｍ 鋼

矢板打込長 8.9ｍ 鋼矢板平均引

抜長 0ｍ

枚         4        2,022,859         8,091,436

　　　可とう矢板

　　　

　　　

10H型 鋼矢板平均長さ 15ｍ 鋼矢

板打込長 9.3ｍ 鋼矢板平均引抜

長 0ｍ

枚         2        2,090,901         4,181,802

　　　油圧式杭圧入引抜機据付・解体

　　　

　　　 式         1            400,526
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　矢板頭部鉄筋

　　　

　　　

SD345 D16 L=660

本       160            1,277           204,320

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　函渠工

　　

　　 式         1        107,644,618

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

18-8-25(高炉) 敷厚 20ｃｍ

m2       570            3,493         1,991,010

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

内空幅 2.4ｍ 内空高さ 3.1ｍ 中

庸熱 24-8-25 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜

間割増無

m3       410           16,734         6,860,940

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

内空幅 2.4ｍ 内空高さ 3.1ｍ 中

庸熱(膨張材) 24-8-25 一般養生 

ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無

m3       958           24,336        23,313,888

　　　可とう継手

　　　

　　　

内幅 240ｃｍ 内高 310ｃｍ

箇所         4        5,235,529        20,942,116

　　　鉄筋

　　　

　　　

SD345 D13

t        32.58       146,013         4,757,103

　　　鉄筋

　　　

　　　

SD345 D16～25

t        47.26       150,538         7,114,425

　　　差し筋

　　　

　　　

SD295 D16

t         0.13       138,382            17,989

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

　　　

　　　

3cm以下

m2        75            4,215           316,125

　　　目地板

　　　

　　　

ｺﾞﾑ発泡体t=20

m2        56            3,109           174,104

　　　耐圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ

　　　

　　　

沈下100mm対応　200kN/m2対応

m        65          126,428         8,217,820

　　　耐圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ

　　　

　　　

沈下100mm対応　350kN/m2対応

m        22          164,127         3,610,794

　　　型枠

　　　

　　　

一般型枠

式         1         18,273,302
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　足場

　　　

　　　

安全ネット必要

式         1          6,584,739

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　支保

　　　

　　　

f≦40kN/m2[t≦120cm]

式         1          5,470,263

　　翼壁工

　　

　　 式         1         92,142,343

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

18-8-25(高炉) 敷厚 20ｃｍ

m2       314            3,198         1,004,172

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

24-8-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸ

ﾘｰﾄ夜間割増無

m3       128           15,327         1,961,856

　　　鉄筋

　　　

　　　

SD345 D13

t         5.8        146,013           846,875

　　　広幅鋼矢板

　　　

　　　

50H型 広幅鋼矢板平均長さ 13.5

ｍ 鋼矢板打込長 12.9ｍ 鋼矢板

平均引抜長 0ｍ

枚       134          467,096        62,590,864

　　　異形鋼矢板A1,B1

　　　

　　　

50H型 鋼矢板平均長さ 13.5ｍ 鋼

矢板打込長 12.9ｍ 鋼矢板平均引

抜長 0ｍ

枚         2        1,424,424         2,848,848

　　　異形鋼矢板C1,D1

　　　

　　　

50H型 鋼矢板平均長さ 13.5ｍ 鋼

矢板打込長 12.9ｍ 鋼矢板平均引

抜長 0ｍ

枚         2        1,424,424         2,848,848

　　　可とう矢板

　　　

　　　

50H型 鋼矢板平均長さ 13.5ｍ 鋼

矢板打込長 12.9ｍ 鋼矢板平均引

抜長 0ｍ

枚         4        2,439,385         9,757,540

　　　広幅鋼矢板

　　　

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2ｍ 

鋼矢板打込長 2ｍ 鋼矢板平均引

抜長 0ｍ

枚        18           37,450           674,100

　　　広幅鋼矢板

　　　異形A2,B2

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2ｍ 

鋼矢板打込長 2ｍ 鋼矢板平均引

抜長 0ｍ

枚         2          259,371           518,742

　　　広幅鋼矢板

　　　異形C2,D2

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2ｍ 

鋼矢板打込長 2ｍ 鋼矢板平均引

抜長 0ｍ

枚         2          259,371           518,742

　　　油圧式杭圧入引抜機据付・解体

　　　

　　　 式         1            112,728

               国土交通省 関東地方整備局- 9 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　笠ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

19.5-8-25(高炉) 底幅 65ｃｍ 高

さ 50ｃｍ

m3         0           56,925                 0

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ笠ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

底幅 80ｃｍ 高さ 50ｃｍ

m       127           42,283         5,369,941

　　　目地板

　　　

　　　

ｺﾞﾑ発泡体t=20

m2         5            3,109            15,545

　　　目地板

　　　

　　　

樹脂発泡体(15倍発泡)t=10

m2         2            1,689             3,378

　　　止水板

　　　

　　　

W=280mm

m        13           30,085           391,105

　　　型枠

　　　

　　　

一般型枠

式         1             98,995

　　　足場

　　　

　　　

安全ネット必要

式         0                  0

　　　ﾀﾗｯﾌﾟ

　　　

　　　 基         2        1,290,032         2,580,064

　　付帯工

　　

　　 式         1          1,643,507

　　　銘板

　　　

　　　

鋳物用銅合金地金　600×400

枚         0          183,896                 0

　　　銘板

　　　

　　　

鋳物用銅合金地金　600×400

枚         1          193,431           193,431

　　　銘板

　　　

　　　

鋳物用銅合金地金　1200×300

枚         0          257,454                 0

　　　銘板

　　　

　　　

鋳物用銅合金地金　1200×300

枚         1          268,770           268,770

　　　量水標

　　　

　　　 基         2          590,653         1,181,306

               国土交通省 関東地方整備局- 10 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　管理橋下部工

　

　 式         1             72,333

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　管理橋橋台工

　　

　　 式         1             72,333

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

18-8-25(高炉) 敷厚 10ｃｍ

m2         2            3,787             7,574

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

24-8-25(20)(高炉)

m3         0.8         19,713            15,770

　　　型枠

　　　

　　　

一般型枠

式         1             44,609

　　　鉄筋

　　　

　　　

SD345 D13

t         0.03       146,013             4,380

　水路工

　

　 式         1          3,476,430

　　作業土工

　　

　　 式         1            206,543

　　　床掘り

　　　

　　　

土砂

式         1             27,612

　　　埋戻し

　　　

　　　 式         1            178,931

　　側溝工

　　

　　 式         1          2,806,883

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

　　　

240×240×600

m        70            5,567           389,690

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

　　　

300×300×600

m        60            7,868           472,080

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

　　　

300×360×600

m        30            8,233           246,990
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

　　　

360×360×600

m        60            8,774           526,440

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

　　　

450×450×600

m        64           10,610           679,040

　　　側溝蓋

　　　

　　　

450 56×7×60

枚        12            2,404            28,848

　　　自由勾配側溝

　　　

　　　

B-500

m        22           20,072           441,584

　　　流末処理

　　　

　　　

鋼矢板切断　50H

m         2           10,233            20,466

　　　間詰ﾓﾙﾀﾙ

　　　

　　　 m3         0.05        34,912             1,745

　　集水桝工

　　

　　 式         1            463,004

　　　現場打ち集水桝

　　　

　　　

□500×600 18-8-25(高炉)

箇所         1           86,238            86,238

　　　現場打ち集水桝

　　　

　　　

□500×700 18-8-25(高炉)

箇所         2           89,631           179,262

　　　現場打ち集水桝

　　　

　　　

□600×700 18-8-25(高炉)

箇所         1          102,706           102,706

　　　現場打ち集水桝

　　　

　　　

□800×800 18-8-25(高炉)

箇所         1           94,798            94,798

　付属物設置工

　

　 式         1         18,964,922

　　防止柵工

　　

　　 式         1          6,911,007

　　　胸壁防護柵

　　　

　　　 門         1          222,698           222,698
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　川表防護柵

　　　

　　　 門         1        3,132,674         3,132,674

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　川裏防護柵

　　　

　　　 門         1        3,555,635         3,555,635

　　階段工

　　

　　 式         1          8,891,271

　　　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川表

　　　

4.0型 19.5-8-25(高炉)

m         0           15,281                 0

　　　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川表

　　　

4.0型 24-8-25(高炉)

m         2           15,698            31,396

　　　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川裏

　　　

4.0型 18-8-25(高炉)

m         0           15,281                 0

　　　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川裏

　　　

4.0型 24-8-25(高炉)

m         2           15,698            31,396

　　　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川裏

　　　

3.0型 18-8-25(高炉)

m         0           15,629                 0

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎

　　　川裏

　　　

底幅 50ｃｍ 高さ 50ｃｍ

m         3           24,805            74,415

　　　階段ﾌﾞﾛｯｸ

　　　川表

　　　

4.0型

m2        35           23,603           826,105

　　　階段ﾌﾞﾛｯｸ

　　　川裏

　　　

4.0型

m2        35           21,800           763,000

　　　階段ﾌﾞﾛｯｸ

　　　川裏

　　　

3.0型

m2        54           23,160         1,250,640

　　　階段保護

　　　

　　　

350kg/m2以上

m2       124           12,992         1,611,008

　　　縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川表

　　　

幅30cm 高さ50cm 19.5-8-25(高炉

)

m         0           12,854                 0
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川表

　　　

幅30cm 高さ50cm 24-8-25(高炉)

m         2           13,203            26,406

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川裏

　　　

幅30cm 高さ50cm 18-8-25(高炉)

m         0           12,854                 0

　　　縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川裏

　　　

幅30cm 高さ50cm 24-8-25(高炉)

m         2           13,203            26,406

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川裏

　　　

幅30cm 高さ50cm

m         3           17,657            52,971

　　　横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川表

　　　

幅30cm 高さ50cm 19.5-8-25(高炉

)

m         0           13,553                 0

　　　横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川表

　　　

幅30cm 高さ50cm 24-8-25(高炉)

m        70.8         13,928           986,102

　　　横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川裏

　　　

幅30cm 高さ50cm 18-8-25(高炉)

m         0           13,553                 0

　　　横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川裏

　　　

幅30cm 高さ50cm 24-8-25(高炉)

m        70.8         13,928           986,102

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川裏

　　　

幅30cm 高さ50cm

m        53.5         17,657           944,649

　　　手すり

　　　

　　　

SUS304 h=0.85m

m        27           44,249         1,194,723

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

　　　川裏

　　　

φ100

孔        16            5,372            85,952

　　　現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　 m3         0           47,721                 0

　　ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工

　　

　　 式         1          3,162,644

　　　ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ

　　　

　　　

径 100ｍｍ 長さ 1200ｍｍ

組         4          101,051           404,204
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ

　　　

　　　

径 100ｍｍ 長さ 900ｍｍ

組        30           91,948         2,758,440

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　付帯道路工

　

　 式         1          8,204,656

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　堤防天端

　　 式         1          3,709,276

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200

ｍｍ

m2     1,460              582.1         849,866

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

　　　

再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り

厚 150ｍｍ

m2     1,460              565.5         825,630

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

　　　

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗

装厚 50ｍｍ 3.0m超

m2     1,460            1,393         2,033,780

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　取付道路

　　 式         1            528,444

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200

ｍｍ

m2       208              582.1         121,076

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

　　　

再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り

厚 150ｍｍ

m2       208              565.5         117,624

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

　　　

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗

装厚 50ｍｍ 3.0m超

m2       208            1,393           289,744

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　取付歩道

　　 式         1            106,530

　　　下層路盤(歩道部)

　　　

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100

ｍｍ

m2        53              721            38,213

　　　表層(歩道部)

　　　

　　　

再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗

装厚 40ｍｍ 1.4m以上

m2        53            1,289            68,317

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　坂路

　　 式         1          2,870,878

               国土交通省 関東地方整備局- 15 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200

ｍｍ

m2     1,130              582.1         657,773

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

　　　

再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り

厚 150ｍｍ

m2     1,130              565.5         639,015

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

　　　

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗

装厚 50ｍｍ 3.0m超

m2     1,130            1,393         1,574,090

　　縁石工

　　

　　 式         1            989,528

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

　　　

B種(180/205×250×600)

m       148            6,686           989,528

　電気通信設備工

　

　 式         1         10,288,685

　　作業土工

　　

　　 式         1             74,583

　　　床掘り

　　　

　　　

土砂

式         1             19,024

　　　埋戻し

　　　

　　　

土砂

式         1             55,559

　　CCTV装置設置工

　　

　　 式         1            690,833

　　　CCTVｶﾒﾗ設置

　　　

　　　

川表

式         1            215,736

　　　CCTVｶﾒﾗ設置

　　　

　　　

川裏

式         0                  0

　　　CCTVｶﾒﾗ設置

　　　

　　　

川裏

式         1            276,772

　　　ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置

　　　

　　　

SUS 400×400×300 防水 端子付

個         5           39,665           198,325
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　水位計設置工

　　

　　 式         1          3,402,179

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　水位計

　　　川表

　　　 基         1        1,688,524         1,688,524

　　　水位計

　　　川裏

　　　 基         1        1,529,371         1,529,371

　　　屋外配線

　　　露出

　　　

水位計用ｹｰﾌﾞﾙ

m        11            2,367            26,037

　　　屋外配線

　　　管内

　　　

水位計用ｹｰﾌﾞﾙ

m        28            1,479            41,412

　　　屋外配線

　　　ﾀﾞｸﾄ

　　　

水位計用ｹｰﾌﾞﾙ

m        30            1,183            35,490

　　　屋外配線

　　　地中管路

　　　

水位計用ｹｰﾌﾞﾙ

m        55            1,479            81,345

　　光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工

　　

　　 式         1            267,048

　　　光地中配線

　　　

　　　

SM-4C

m        91              594.2          54,072

　　　光屋外配線

　　　露出配線

　　　

SM-4C

m        11              594.2           6,536

　　　光屋外配線

　　　管内配線

　　　

SM-4C

m        10              752.4           7,524

　　　光屋外配線

　　　管内配線

　　　

SM-8C

m         8              908.9           7,271

　　　光屋外配線

　　　ﾋﾟｯﾄ配線

　　　

SM-4C

m         0              662                 0

　　　光屋外配線

　　　ﾀﾞｸﾄ配線

　　　

SM-4C

m        30              709.4          21,282
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　光屋外配線

　　　ﾀﾞｸﾄ配線

　　　

SM-8C                         

                              

                              

m        30              847.6          25,428

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　光屋外配線

　　　地中埋設

　　　

SM-8C

m       133              700.6          93,179

　　　光ｹｰﾌﾞﾙ接続

　　　

　　　

　 　                         

                              

                              

箇所         2           25,878            51,756

　　配管･配線工

　　

　　 式         1          3,366,245

　　　地中配管

　　　

　　　

FEP 径 30ｍｍ

m         4              313.4           1,253

　　　地中配管

　　　

　　　

FEP 径 40ｍｍ

m         2              825.8           1,651

　　　地中配管

　　　

　　　

FEP 径 50ｍｍ                 

                              

                              

m       253              868.1         219,629

　　　地中配管

　　　

　　　

難燃FEP 径 30ｍｍ

m       184              485.3          89,295

　　　地中配管

　　　

　　　

VE 径 16ｍｍ

m         3            1,219             3,657

　　　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

　　　

　　　

600×600×600

箇所         1           87,166            87,166

　　　地中配線

　　　

　　　

IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5m

m2

m        57              351.1          20,012

　　　地中配線

　　　

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 

600V 2.0mm2×3C

m        55            1,361            74,855

　　　地中配線

　　　

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 

600V 5.5mm2×3C

m       105            1,530           160,650

　　　地中配線

　　　

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 

600V 8.0mm2×2C

m        91            1,484           135,044
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　地中配線

　　　

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 

600V 8.0mm2×3C

m         4            1,619             6,476

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　地中配線

　　　

　　　

ECX 5C-2V

m        55              575.7          31,663

　　　屋外配管

　　　露出配線

　　　

G 径 28ｍｍ

m         0            3,686                 0

　　　屋外配管

　　　露出配管

　　　

G 径 28ｍｍ

m        17            3,775            64,175

　　　屋外配管

　　　露出配線

　　　

G 径 36ｍｍ

m         0            3,813                 0

　　　屋外配管

　　　露出配管

　　　

G 径 36ｍｍ

m        19            3,905            74,195

　　　屋外配管

　　　露出配管

　　　

G 径 42ｍｍ

m         3            5,464            16,392

　　　屋外配管

　　　露出配線

　　　

径 30ｍｍ

m         0            2,110                 0

　　　屋外配管

　　　露出配管

　　　

径 30ｍｍ

m        16            2,161            34,576

　　　屋外配管

　　　露出配線

　　　

径 38ｍｍ

m         0            2,261                 0

　　　屋外配管

　　　露出配管

　　　

径 38ｍｍ

m         9            2,315            20,835

　　　屋外配管

　　　露出配管

　　　

径 24ｍｍ

m         2            1,489             2,978

　　　屋外配管

　　　露出配管

　　　

径 50ｍｍ

m         6            3,977            23,862

　　　屋外配管

　　　露出配管

　　　

径 63ｍｍ

m         1            4,806             4,806
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　屋外配管

　　　露出配管

　　　

FEP 径 50mm

m        10            3,020            30,200

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　屋外配管

　　　露出配管

　　　

難燃FEP 径 30ｍｍ

m         2              485.3             970

　　　屋外配管

　　　露出配管

　　　

VE 径 16ｍｍ

m         1              952               952

　　　配線ﾀﾞｸﾄ

　　　

　　　

400×200×2.0(ｾﾊﾟﾚｰﾀ付)

m        30           58,246         1,747,380

　　　屋外配線

　　　露出配線

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 

600V 2.0mm2×3C

m         5            2,107            10,535

　　　屋外配線

　　　露出配線

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 

600V 8.0mm2×2C

m        11            2,230            24,530

　　　屋外配線

　　　露出配線

　　　

ECX 5C-2V

m         5              869.4           4,347

　　　屋外配線

　　　露出配線

　　　

通信ｹｰﾌﾞﾙ

m         0              460.5               0

　　　屋外配線

　　　管内配線

　　　

IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5m

m2

m        18              351.1           6,319

　　　屋外配線

　　　管内配線

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 

600V 2.0mm2×3C

m        11            1,361            14,971

　　　屋外配線

　　　管内配線

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 

600V 5.5mm2×3C

m        24            1,530            36,720

　　　屋外配線

　　　管内配線

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 

600V 8.0mm2×2C

m         7            1,484            10,388

　　　屋外配線

　　　管内配線

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 

600V 8.0mm2×3C

m        20            1,619            32,380

　　　屋外配線

　　　管内配線

　　　

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線) 2心 2

.0mm2×2C

m        13            1,355            17,615
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　屋外配線

　　　管内配線

　　　

CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ(しゃへい付制御電線)

 2心 2.0mm2×2C

m        13            1,425            18,525

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　屋外配線

　　　管内配線

　　　

通信ｹｰﾌﾞﾙ

m         3            1,273             3,819

　　　屋外配線

　　　管内配線

　　　

CAT5e

m         3              564.2           1,692

　　　屋外配線

　　　管内配線

　　　

ECX 5C-2V

m        11              575.7           6,332

　　　屋外配線

　　　ﾋﾟｯﾄ配線

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 

600V 2.0mm2×3C

m         0            1,113                 0

　　　屋外配線

　　　ﾋﾟｯﾄ配線

　　　

ECX 5C-2V

m         0              462.7               0

　　　屋外配線

　　　ﾋﾟｯﾄ配線

　　　

通信ｹｰﾌﾞﾙ

m         0              248.1               0

　　　屋外配線

　　　ﾀﾞｸﾄ配線

　　　

IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5m

m2                            

                              

m        30              347.6          10,428

　　　屋外配線

　　　ﾀﾞｸﾄ配線

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 

600V 2.0mm2×3C

m        30            1,242            37,260

　　　屋外配線

　　　ﾀﾞｸﾄ配線

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 

600V 5.5mm2×3C               

                              

m        30            1,494            44,820

　　　屋外配線

　　　ﾀﾞｸﾄ配線

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 

600V 8.0mm2×3C               

                              

m        30            1,607            48,210

　　　屋外配線

　　　ﾀﾞｸﾄ配線

　　　

ECX 5C-2V

m        30              514.7          15,441

　　　埋設標識ｼｰﾄ敷設

　　　

　　　

W=150mm 2倍

m       144              200.3          28,843

　　　配管配線附属品

　　　

　　　 式         0                  0
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　配管配線附属品

　　　

　　　 式         1            140,398

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工

　　(本設)

　　 式         1          2,487,797

　　　路体(築堤)盛土

　　　

　　　

2.5m未満

m3        80            5,324           425,920

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1             73,291

　　　整地

　　　

　　　

残土受入れ地での処理

式         1              3,354

　　　法面整形(盛土部)

　　　

　　　

法面締固め無 現場制約無

m2       380              375           142,500

　　　張芝

　　　

　　　

張芝工 500m2以上

m2       380            1,425           541,500

　　　床掘り

　　　

　　　

土砂

式         1            115,100

　　　埋戻し

　　　

　　　

土砂

式         1            247,570

　　　地中配管

　　　

　　　

FEP 径 50ｍｍ

m       149              373.2          55,606

　　　地中配管

　　　

　　　

FEP 径 80ｍｍ

m     1,020              529.5         540,090

　　　配管配線附属品

　　　

　　　 式         1              6,883

　　　埋設標識ｼｰﾄ敷設

　　　

　　　

W=150mm 2倍

m       385              200.3          77,115

　　　光ｹｰﾌﾞﾙ接続

　　　

　　　

SM-8C

箇所         1           44,852            44,852
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　光ｹｰﾌﾞﾙ接続

　　　

　　　

SM-100C

箇所         1           61,871            61,871

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　光ｹｰﾌﾞﾙ試験

　　　

　　　

SM-8C

対向         1           34,544            34,544

　　　光ｹｰﾌﾞﾙ試験

　　　

　　　

SM-100C

対向         1          117,601           117,601

　撤去･復旧工

　

　 式         1          2,400,270

　　撤去･復旧工

　　

　　 式         1          2,400,270

　　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

　　　

　　　 m         0            1,976                 0

　　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

　　　

　　　 m       109           10,264         1,118,776

　　　自転車止め

　　　

　　　 式         1            329,982

　　　車止め

　　　

　　　 基         2           17,845            35,690

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝

　　　

　　　

U400

m         0            5,315                 0

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝

　　　

　　　

U400

m        34           11,809           401,506

　　　標識

　　　

　　　 基         4           36,567           146,268

　　　看板

　　　

　　　 基         1           36,567            36,567

　　　照明

　　　

　　　 基         1           36,512            36,512
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　水位計

　　　

　　　 基         1          144,634           144,634

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　流向計

　　　

　　　 基         1          144,634           144,634

　　　距離標

　　　

　　　 本         1            5,701             5,701

　構造物撤去工

　

　 式         1         62,756,827

　　作業土工

　　

　　 式         1          7,237,450

　　　床掘り

　　　

　　　

土砂

式         1            910,003

　　　埋戻し

　　　

　　　 式         1          2,016,845

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3以上

式         1            688,694

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          3,254,684

　　　整地

　　　

　　　

残土受入れ地での処理

式         1            367,224

　　防護柵撤去工

　　

　　 式         1             63,017

　　　防護柵(横断･転落防止柵)撤去

　　　

　　　 m        69              913.3          63,017

　　構造物取壊し工

　　

　　 式         1         36,267,690

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

　　　

無筋構造物 機械施工

m3        21            9,222           193,662
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

　　　

鉄筋構造物 機械施工

m3       556           16,569         9,212,364

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　ｺｳﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

　　　

ﾌﾞﾛｯｸ張　t=150mm

m3       873            2,061         1,799,253

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

　　　

無筋構造物 機械施工

m3       347            7,296         2,531,712

　　　舗装版破砕

　　　

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下

m2     2,770              512.7       1,420,179

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　

　　　

処分                          

                              

                              

式         1             71,177

109m

　　　鋼矢板引抜き

　　　

　　　

II型 引抜長 12ｍ

枚       157            8,829         1,386,153

　　　鋼矢板引抜き

　　　

　　　

II型 引抜長 9ｍ

枚        24            7,349           176,376

　　　鋼矢板引抜き

　　　

　　　

II型 引抜長 6ｍ

枚        31            6,077           188,387

　　　鋼矢板引抜き

　　　

　　　

IIIw型 引抜長24.5～19m

枚        49           90,191         4,419,359

　　　鋼矢板引抜き

　　　

　　　

IIIw型 引抜長24.5～19m

枚        81           69,253         5,609,493

　　　ｶﾞｽ切断

　　　

　　　

II型

箇所       369            5,082         1,875,258

　　　ｶﾞｽ切断

　　　

　　　

IIIw型

箇所       598            5,082         3,039,036

　　　ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ注入

　　　

　　　 m3        54           75,457         4,074,678

　　　既設管理橋等撤去

　　　

　　　

手摺･扉･防護柵を含む

基         1          270,603           270,603

               国土交通省 関東地方整備局- 25 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　排水構造物撤去工

　　

　　 式         1              2,920

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　蓋版撤去

　　　

　　　

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

枚         6              486.8           2,920

　　既設ｹﾞｰﾄ撤去工

　　

　　 式         1            512,886

　　　既設ｹﾞｰﾄ撤去

　　　

　　　

2.0×3.0×2門

式         1            512,886

　　既設杭撤去工

　　

　　 式         1          8,017,448

　　　PHC杭撤去

　　　

　　　

φ600

本         4        2,004,362         8,017,448

　　運搬処理工

　　

　　 式         1         10,655,416

　　　殻運搬

　　　

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       138            2,567           354,246

　　　殻運搬

　　　

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3     1,138            2,159         2,456,942

　　　殻運搬

　　　

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3       587            2,253         1,322,511

　　　殻処分

　　　

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       138            2,160           298,080

　　　殻処分

　　　

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3     1,138            1,800         2,048,400

　　　殻処分

　　　

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3       587            2,758         1,618,946

　　　現場発生品運搬

　　　

　　　 式         0                  0
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　現場発生品運搬

　　　

　　　 式         1          2,556,291

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　仮設工

　

　 式         1        663,053,294

　　工事用道路工

　　

　　 式         1         51,788,743

　　　工事用道路

　　　

　　　 式         1         25,126,442

　　　仮設坂路

　　　

　　　 式         0                  0

　　　仮設坂路

　　　

　　　 式         1          5,433,633

　　　仮設坂路 2

　　　

　　　 式         1         14,423,154

　　　敷鉄板

　　　

　　　

22×1524×6096 設置･撤去

式         1          6,805,514

　　仮設歩道工

　　

　　 式         1         18,658,664

　　　土木シート設置

　　　

　　　 m2       452              152.7          69,020

　　　仮設歩道

　　　

　　　 m       108           13,992         1,511,136

　　　仮設フェンス設置

　　　

　　　

H=1.1m　L=1.0m

m       340            9,143         3,108,620

　　　木階段

　　　

　　　 段        23           22,328           513,544

　　　下層路盤(歩道部)

　　　

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 50

ｍｍ

m2       221              650.4         143,738
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　下層路盤(歩道部)

　　　

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100

ｍｍ

m2       231              738.2         170,524

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　下層路盤(歩道部)

　　　

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150

ｍｍ

m2       934              833.4         778,395

　　　仮設防護柵

　　　

　　　

H=2.7m

m       383           17,871         6,844,593

　　　仮設照明設置

　　　

　　　 基        20            6,201           124,020

　　　仮設照明設置

　　　

　　　 基        20           44,304           886,080

　　　車止め

　　　

　　　 基         4          826,327         3,305,308

　　　道路反射鏡

　　　

　　　 基         2          113,059           226,118

　　　木階段

　　　

　　　 段        12           22,328           267,936

　　　歩行者マット

　　　

　　　

人工芝

m2       504            1,408           709,632

　　仮設歩道撤去工

　　

　　 式         1          4,297,851

　　　仮設歩道撤去

　　　

　　　 m       108            7,392           798,336

　　　木階段撤去

　　　

　　　 段        23           11,126           255,898

　　　仮設フェンス撤去

　　　

　　　

H=1.1m L=1.0m

m       340            1,123           381,820

　　　路盤撤去

　　　

　　　

t=50mm

m2       221               10.62           2,347
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　路盤撤去

　　　

　　　

t=100mm

m2       231               21.14           4,883

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　路盤撤去

　　　

　　　

t=150mm

m2       934               31.87          29,766

　　　仮設防護柵撤去

　　　

　　　 m       383            5,767         2,208,761

　　　仮設照明撤去

　　　

　　　 基        40            4,340           173,600

　　　車止め撤去

　　　

　　　 基         4           75,063           300,252

　　　道路反射鏡撤去

　　　

　　　 基         2            4,338             8,676

　　　木階段撤去

　　　

　　　 段        12           11,126           133,512

　　二重締切工

　　

　　 式         1        280,871,884

　　　中詰盛土

　　　機械施工

　　　

4.0m以上

m3     1,700            4,681         7,957,700

　　　中詰盛土

　　　人力施工

　　　

4.0m以上

m3     4,200            5,802        24,368,400

　　　中詰盛土撤去

　　　機械施工

　　　 m3     1,700              206.5         351,050

　　　中詰盛土撤去

　　　人力施工

　　　 m3     4,200            9,636        40,471,200

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3以上

式         1          1,018,694

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1         23,668,852
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　整地

　　　

　　　

残土受入れ地での処理

式         1            790,089

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　鋼矢板

　　　1 設置

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 8.5ｍ 鋼

矢板打込長 7.7ｍ

枚        12           11,236           134,832

　　　鋼矢板

　　　1 撤去

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 8.5ｍ 平

均鋼矢板引抜長 7.7ｍ

枚        12            6,498            77,976

　　　鋼矢板

　　　1 賃料

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 8.5ｍ

枚        12           26,177           314,124

　　　鋼矢板

　　　2 設置

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 12ｍ 鋼矢

板打込長 7.7ｍ

枚       143           11,236         1,606,748

　　　鋼矢板

　　　2 撤去

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 12ｍ 平均

鋼矢板引抜長 7.7ｍ

枚       143            6,498           929,214

　　　鋼矢板

　　　2 賃料

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 12ｍ

枚       143           36,953         5,284,279

　　　鋼矢板

　　　3 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 10.5ｍ

枚        58           43,831         2,542,198

　　　鋼矢板

　　　3 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 10.5ｍ

枚        58           12,753           739,674

　　　鋼矢板

　　　3 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚        58           66,414         3,852,012

　　　鋼矢板

　　　4 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 7.9ｍ

枚        30           37,560         1,126,800

　　　鋼矢板

　　　4 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 7.9ｍ

枚        30           11,447           343,410

　　　鋼矢板

　　　4 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚        30           66,414         1,992,420

　　　鋼矢板

　　　5 設置

　　　

IV型　鋼矢板8.97ｍ

枚        16           43,224           691,584
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　鋼矢板

　　　5 撤去

　　　

IV型　鋼矢板8.97ｍ

枚        16           15,520           248,320

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　鋼矢板

　　　5 賃料

　　　

IV型　鋼矢板8.97ｍ

枚        16           35,050           560,800

　　　鋼矢板

　　　6 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 3.83ｍ 鋼

矢板打込長 3.83ｍ

枚        16            9,000           144,000

　　　鋼矢板

　　　6 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 3.83ｍ 平

均鋼矢板引抜長 3.83ｍ

枚        16            5,374            85,984

　　　鋼矢板

　　　6 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 3.83ｍ

枚        16           14,941           239,056

　　　鋼矢板

　　　7 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 6.2ｍ

枚       105           37,560         3,943,800

　　　鋼矢板

　　　7 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 6.2ｍ

枚       105           11,447         1,201,935

　　　鋼矢板

　　　7 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚       105           66,414         6,973,470

　　　鋼矢板

　　　8 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 7.6ｍ

枚        94           37,560         3,530,640

　　　鋼矢板

　　　8 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 7.6ｍ

枚        94           11,447         1,076,018

　　　鋼矢板

　　　8 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚        94           66,414         6,242,916

　　　鋼矢板

　　　9 設置

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 11ｍ 鋼矢

板打込長 7.6ｍ

枚        18           11,236           202,248

　　　鋼矢板

　　　9 撤去

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 11ｍ 平均

鋼矢板引抜長 7.6ｍ

枚        18            6,498           116,964

　　　鋼矢板

　　　9 賃料

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 11ｍ

枚        18           33,873           609,714
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　鋼矢板

　　　10 設置

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 8.5ｍ 鋼

矢板打込長 7.6ｍ

枚         9           11,236           101,124

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　鋼矢板

　　　10 撤去

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 8.5ｍ 平

均鋼矢板引抜長 7.6ｍ

枚         9            6,498            58,482

　　　鋼矢板

　　　10 賃料

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 8.5ｍ

枚         9           26,177           235,593

　　　異形鋼矢板A

　　　設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 10.5ｍ

枚         1           14,169            14,169

　　　異形鋼矢板A

　　　撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 10.5ｍ

枚         1            6,242             6,242

　　　異形鋼矢板A

　　　

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚         1        1,434,391         1,434,391

　　　異形鋼矢板B

　　　設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 7.9ｍ

枚         1           11,796            11,796

　　　異形鋼矢板B

　　　撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 7.9ｍ

枚         1            5,370             5,370

　　　異形鋼矢板B

　　　

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚         1          648,234           648,234

　　　異形鋼矢板C

　　　設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 6.2ｍ

枚         1           11,796            11,796

　　　異形鋼矢板C

　　　撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 6.2ｍ

枚         1            5,370             5,370

　　　異形鋼矢板C

　　　

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚         1        1,287,274         1,287,274

　　　鋼矢板

　　　11 設置

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 12ｍ 鋼矢

板打込長 6.7ｍ

枚       143           11,236         1,606,748

　　　鋼矢板

　　　11 撤去

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 12ｍ 平均

鋼矢板引抜長 6.7ｍ

枚       143            6,498           929,214
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　鋼矢板

　　　11 賃料

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 12ｍ

枚       143           35,841         5,125,263

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　鋼矢板

　　　12 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 9.5ｍ

枚        54           43,831         2,366,874

　　　鋼矢板

　　　12 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 9.5ｍ

枚        54           12,753           688,662

　　　鋼矢板

　　　12 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚        54           64,418         3,478,572

　　　鋼矢板

　　　13 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 6.8ｍ

枚        24           37,560           901,440

　　　鋼矢板

　　　13 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 6.8ｍ

枚        24           11,447           274,728

　　　鋼矢板

　　　13 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚        24           64,418         1,546,032

　　　鋼矢板

　　　14 設置

　　　

IV型　鋼矢板8.97ｍ

枚        16           43,224           691,584

　　　鋼矢板

　　　14 撤去

　　　

IV型　鋼矢板8.97ｍ

枚        16           15,520           248,320

　　　鋼矢板

　　　14 賃料

　　　

IV型　鋼矢板8.97ｍ

枚        16           34,002           544,032

　　　鋼矢板

　　　15 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 3.83ｍ 鋼

矢板打込長 3.83ｍ

枚        16            9,000           144,000

　　　鋼矢板

　　　15 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 3.83ｍ 平

均鋼矢板引抜長 3.83ｍ

枚        16            5,374            85,984

　　　鋼矢板

　　　15 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 3.83ｍ

枚        16           14,491           231,856

　　　鋼矢板

　　　16 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 7.7ｍ

枚        93           37,560         3,493,080
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　鋼矢板

　　　16 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 7.7ｍ

枚        93           11,447         1,064,571

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　鋼矢板

　　　16 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚        93           64,418         5,990,874

　　　鋼矢板

　　　17 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 9.3ｍ

枚        80           43,831         3,506,480

　　　鋼矢板

　　　17 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 9.3ｍ

枚        80           12,753         1,020,240

　　　鋼矢板

　　　17 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚        80           64,418         5,153,440

　　　鋼矢板

　　　18 設置

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 11ｍ 鋼矢

板打込長 7.1ｍ

枚        18           11,236           202,248

　　　鋼矢板

　　　18 撤去

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 11ｍ 平均

鋼矢板引抜長 7.1ｍ

枚        18            6,498           116,964

　　　鋼矢板

　　　18 賃料

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 11ｍ

枚        18           32,862           591,516

　　　鋼矢板

　　　19 設置

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 8.5ｍ 鋼

矢板打込長 7.4ｍ

枚        12           11,236           134,832

　　　鋼矢板

　　　19 撤去

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 8.5ｍ 平

均鋼矢板引抜長 7.4ｍ

枚        12            6,498            77,976

　　　鋼矢板

　　　19 賃料

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 8.5ｍ

枚        12           25,396           304,752

　　　異形鋼矢板D

　　　設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 9.5ｍ

枚         1           14,169            14,169

　　　異形鋼矢板D

　　　撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 9.5ｍ

枚         1            6,242             6,242

　　　異形鋼矢板D

　　　

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚         1          648,234           648,234
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　異形鋼矢板E

　　　設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 6.8ｍ

枚         1           11,796            11,796

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　異形鋼矢板E

　　　撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 6.8ｍ

枚         1            5,370             5,370

　　　異形鋼矢板E

　　　

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚         1          815,580           815,580

　　　異形鋼矢板F

　　　設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 9.3ｍ

枚         1           14,169            14,169

　　　異形鋼矢板F

　　　撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 9.3ｍ

枚         1            6,242             6,242

　　　異形鋼矢板F

　　　

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚         1        1,434,391         1,434,391

　　　鋼矢板

　　　20 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 5.8ｍ

枚        11           35,151           386,661

　　　鋼矢板

　　　20 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 5.8ｍ

枚        11           10,316           113,476

　　　鋼矢板

　　　20 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚        11           64,418           708,598

　　　鋼矢板

　　　21 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 5.5ｍ

枚         9           35,151           316,359

　　　鋼矢板

　　　21 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 5.5ｍ

枚         9           10,316            92,844

　　　鋼矢板

　　　21 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚         9           64,418           579,762

　　　鋼矢板

　　　22 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 18.5ｍ 鋼

矢板打込長 15.5ｍ

枚       118           49,955         5,894,690

　　　鋼矢板

　　　22 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 18.5ｍ 平

均鋼矢板引抜長 15.5ｍ

枚       118           15,346         1,810,828
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　鋼矢板

　　　22 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 18.5ｍ

枚       118           70,092         8,270,856

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　異形(ｺｰﾅｰ)鋼矢板A

　　　設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 18.5ｍ 鋼

矢板打込長 15.5ｍ

枚         1           20,991            20,991

　　　異形(ｺｰﾅｰ)鋼矢板A

　　　撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 18.5ｍ 平

均鋼矢板引抜長 15.5ｍ

枚         1           10,399            10,399

　　　異形(ｺｰﾅｰ)鋼矢板A

　　　

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 18.5ｍ

枚         1          215,158           215,158

　　　油圧式杭圧入引抜機据付・解体

　　　

　　　 式         1          1,096,390

　　　ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し

　　　

　　　

HT690 ﾀｲﾛｯﾄﾞ径 50ｍｍ

t        23.8        573,664        13,653,203

　　　ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し

　　　

　　　

HT690 ﾀｲﾛｯﾄﾞ径 28ｍｍ

t         6.9        500,106         3,450,731

　　　ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し

　　　

　　　

SS400 ﾀｲﾛｯﾄﾞ径 28ｍｍ

t        12.2        460,108         5,613,317

　　　押え盛土護岸

　　　

　　　

大型連節ﾌﾞﾛｯｸ　W=350kg/m2

m2       519           12,449         6,461,031

　　　取付部補強護岸

　　　

　　　

大型連節ﾌﾞﾛｯｸ　W=350kg/m2

m2     1,464           12,810        18,753,840

　　　法面整形(盛土部)

　　　

　　　

法面締固め無 現場制約無

m2       733              385.9         282,864

　　　平場仕上げ

　　　

　　　 m2       731              413.2         302,049

　　　押え盛土護岸撤去

　　　

　　　

大型連節ﾌﾞﾛｯｸ

m2       519            1,584           822,096

　　　取付部補強護岸撤去

　　　

　　　

大型連節ﾌﾞﾛｯｸ

m2     1,464            1,630         2,386,320
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　 m3        30           17,203           516,090

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去

　　　

　　　 m3        30           13,185           395,550

　　　殻運搬

　　　

　　　

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

m3        38            5,781           219,678

　　　殻処分

　　　

　　　

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

m3        38           14,903           566,314

　　　押え盛土

　　　

　　　 m3     1,330            4,681         6,225,730

　　　押え盛土撤去

　　　

　　　 m3     1,330              206.5         274,645

　　　表土置換

　　　

　　　 式         1         10,201,834

　　　現場発生品運搬

　　　

　　　 式         1            496,143

　　土留･仮締切工

　　

　　 式         1        238,458,461

　　　仮締切設置

　　　

　　　 式         1        106,248,032

　　　ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ注入

　　　

　　　 式         1         13,611,069

　　　仮締切撤去

　　　

　　　 式         1         27,750,081

　　　仮設鋼矢板

　　　

　　　 式         1         88,286,999

　　　軽量鋼矢板

　　　川表

　　　

幅250 軽量鋼矢板平均長さ 3ｍ 

矢板根入長 3ｍ

式         1          1,011,200

200枚
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　軽量鋼矢板

　　　川裏

　　　

幅250 軽量鋼矢板平均長さ 3ｍ 

矢板根入長 3ｍ

式         1          1,551,080

340枚

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　水替工

　　

　　 式         1         11,271,844

　　　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

　　　

　　　

0以上40(m3/h)未満 常時排水

式         1         11,271,844

　　仮設樋門工

　　

　　 式         1         10,927,077

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

18-8-25(高炉) 敷厚 20ｃｍ

m2        90            4,001           360,090

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

内空幅 2ｍ 内空高さ 3ｍ 24-8-2

5(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜

間割増無

m3       219           15,327         3,356,613

　　　二次ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

24-8-25(20)(高炉) 一般養生

m3         8           17,598           140,784

　　　鉄筋

　　　

　　　

SD345 D13

t         3.65       146,013           532,947

　　　鉄筋

　　　

　　　

SD345 D16～25

t        10.99       144,174         1,584,472

　　　差し筋

　　　

　　　

SD295　D16

t         0.06       138,382             8,302

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

　　　

　　　

3cm以下

m2        35            4,215           147,525

　　　型枠

　　　

　　　

一般型枠

式         1          3,209,625

　　　二次型枠

　　　

　　　 式         1            148,492

　　　足場

　　　

　　　

安全ネット必要

式         1            745,442

               国土交通省 関東地方整備局- 38 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　支保

　　　

　　　

f≦40kN/m2[t≦120cm]

式         1            665,107

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　目地板

　　　

　　　

ｺﾞﾑ発泡体t=20

m2         2            3,109             6,218

　　　止水板

　　　

　　　

CC200×5

m        10            2,146            21,460

　　仮設樋門撤去工

　　

　　 式         1          4,978,506

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

　　　

無筋構造物 機械施工

m3        19           13,185           250,515

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

　　　

鉄筋構造物 機械施工

m3       219           21,589         4,727,991

　　仮設ｹﾞｰﾄ工

　　

　　 式         1         15,123,033

　　　仮設ｹﾞｰﾄ設置

　　　

　　　

2.0×3.0×2門

式         1         13,212,350

　　　仮設ｹﾞｰﾄ撤去

　　　

　　　

2.0×3.0×2門

式         1          1,910,683

　　仮設電力設備工

　　

　　 式         1          2,246,294

　　　電動機設備

　　　撤去

　　　 式         1             40,070

　　　地中配管

　　　撤去

　　　

FEP 径 80ｍｍ                 

                              

                              

m       150            1,076           161,400

　　　地中配線

　　　撤去

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 4心 

600V 3.5mm2×4C               

                              

m       300            1,479           443,700

　　　地中配線

　　　撤去

　　　

VCT2.0sq 12心

m       300            1,479           443,700
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　足場

　　　

　　　

安全ネット必要                

                              

                              

式         1            926,550

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　発電機

　　　

　　　 式         1            230,874

　　光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工

　　

　　 式         1          8,207,304

　　　光ｹｰﾌﾞﾙ切廻し

　　　(1)

　　　 式         1          3,356,281

　　　光ｹｰﾌﾞﾙ切廻し

　　　(2)

　　　 式         1          4,851,023

　　交通安全対策工

　　

　　 式         1            880,030

　　　交通安全対策

　　　

　　　 式         1            880,030

　　交通管理工

　　

　　 式         1         15,343,603

　　　交通誘導警備員

　　　

　　　 式         1         15,343,603

直接工事費

式         1      1,325,141,800

共通仮設費

式         1        197,035,182

　共通仮設費

　

　 式         1        106,650,645

　　運搬費

　　

　　 式         1         53,017,617

　　　重建設機械分解組立輸送費

　　　

　　　 式         1         16,146,083
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　仮設材運搬費

　　　

　　　 式         0                  0

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　仮設材運搬費

　　　

　　　 式         1         36,871,534

　　準備費

　　

　　 式         1         11,735,708

　　　表土運搬

　　　

　　　 式         1          1,223,290

　　　伐木除根

　　　

　　　 式         1          9,947,807

　　　塵芥処理

　　　

　　　 式         1            564,611

　　事業損失防止施設費

　　

　　 式         1          4,670,967

　　　家屋調査費

　　　

　　　 式         1          4,670,967

　　技術管理費

　　

　　 式         1         31,362,345

　　　土質等試験費

　　　

　　　 式         1             27,490

　　　地質調査費

　　　

　　　 式         1          3,567,589

　　　地質調査費

　　　高圧噴射攪拌工

　　　 式         1          1,977,059

　　　動態観測費

　　　

　　　 式         1          1,389,428

　　　施工調査費

　　　

　　　 式         1            112,491
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　施工調査費

　　　

　　　 式         1            278,658

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　保守管理(ICT)

　　　

　　　 式         0                  0

　　　保守管理(ICT)

　　　

　　　 式         1            172,056

　　　ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

　　　

　　　 式         1          2,172,256

　　　仮設ｹﾞｰﾄ保守点検費

　　　

　　　 式         1          1,346,283

　　　水位計初期校正費

　　　

　　　 式         1            237,560

　　　BIM･CIMモデル作成費用

　　　

　　　 式         1          8,767,517

　　　3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀ

　　　の作成費用(ICT)

　　　

　　　 式         1         10,773,405

　　　遠隔臨場

　　　

　　　 式         1            540,553

　　営繕費

　　

　　 式         1          2,520,863

　　　快適ﾄｲﾚ

　　　

　　　 式         1          2,520,863

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　 式         1          3,343,145

　共通仮設費（率計上）

　

　 式         1         90,384,537

純工事費

式         1      1,522,176,982
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　現場管理費

　

　 式         1        349,568,747

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

工事原価

式         1      2,411,537,940

　一般管理費等

　

　 式         1        186,462,060

工事価格

式         1      2,598,000,000

消費税相当額

式         1        259,800,000

工事費計

式         1      2,857,800,000
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

築堤･護岸

式         1        375,037,369

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　河川土工

　【Ⅰ期施工】

　 式         1         14,429,632

　　掘削工(ICT)

　　

　　 式         1         12,577,852

　　　掘削(ICT)

　　　

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m

3以上50,000m3未満

m3    18,400              286.9       5,278,960

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          4,147,969

　　　整地

　　　

　　　

残土受入れ地での処理

式         1            673,423

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3未満

m3    12,500              198.2       2,477,500

　　大型土のう工

　　

　　 式         1          1,851,780

　　　大型土のう

　　　

　　　

1t

袋       420            4,409         1,851,780

　地盤改良工

　【Ⅰ期施工】

　 式         1        112,262,067

　　安定処理工

　　

　　 式         1         35,103,999

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3未満

m3    12,500              198.2       2,477,500

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          4,402,087

　　　安定処理

　　　

　　　

1m以下 固化材100m2あたり使用量

 1.9t/100m2 エムジーライム

m2    12,500            1,189        14,862,500
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3未満

m3    12,700              198.2       2,517,140

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          8,450,871

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          1,024,227

　　　整地

　　　

　　　

残土受入れ地での処理

式         1          1,369,674

　　固結工

　　

　　 式         1         77,158,068

　　　中層混合処理

　　　

　　　

改良深度 5ｍ<L≦8ｍ 施工規模 1

,000ｍ３以上

m3    15,132            5,099        77,158,068

　矢板護岸工

　【Ⅰ期施工】

　 式         1         59,436,208

　　矢板工

　　

　　 式         1         59,436,208

　　　広幅鋼矢板

　　　

　　　

25H型 鋼矢板打込長 11ｍ

枚       134          306,832        41,115,488

　　　広幅鋼矢板

　　　

　　　

45H型 鋼矢板打込長 12.5ｍ

枚        44          416,380        18,320,720

　根固め工

　【Ⅰ期施工】

　 式         1         67,414,424

　　根固めﾌﾞﾛｯｸ工

　　

　　 式         1         67,414,424

　　　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作

　　　

　　　

3連ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量） 2

.86ｔ

個     1,694           33,532        56,803,208

　　　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み

　　　

　　　

ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）2.86ｔ

個     1,694            1,762         2,984,828
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　根固めﾌﾞﾛｯｸ据付

　　　

　　　

無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2.

86ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無

個     1,694            2,662         4,509,428

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　　　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

　　　

　　　

2.5tを超え5.5t以下 積込み･荷卸

 3個 3.0km以下

個     1,694            1,840         3,116,960

　構造物撤去工

　【Ⅰ期施工】

　 式         1          4,386,844

　　構造物取壊し工

　　

　　 式         1          3,271,972

　　　鋼矢板引抜き

　　　

　　　

II型 引抜長 7ｍ

枚       161            4,662           750,582

　　　鋼矢板引抜き

　　　

　　　

変形鋼矢板 II型 引抜長 7ｍ

枚        38           45,977         1,747,126

　　　鋼矢板引抜き

　　　

　　　

III型 引抜長 5ｍ

枚        32            3,981           127,392

　　　鋼矢板引抜き

　　　

　　　

変形鋼矢板 III型 引抜長 5ｍ

枚         6           45,977           275,862

　　　根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　

　　　

ｱｸﾓﾝ型　2t

個        76            2,235           169,860

　　　根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　

　　　

3連ﾌﾞﾛｯｸ　2t

個        90            2,235           201,150

　　運搬処理工

　　

　　 式         1          1,114,872

　　　現場発生品運搬

　　　

　　　 式         1            422,486

　　　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

　　　

　　　

2.5t以下 積込み･荷卸 3個 10.5k

m以下

個       166            2,651           440,066

　　　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ荷卸

　　　

　　　

2.5t以下

個       166            1,520           252,320
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　河川土工

　【Ⅱ期施工】

　 式         1         13,992,950

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　　掘削工(ICT)

　　

　　 m3         1             11,432

　　　掘削(ICT)

　　　

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m

3以上50,000m3未満

m3        40              285.8          11,432

　　盛土工(ICT)

　　

　　 式         1         11,374,691

　　　路体(築堤)盛土(ICT)

　　　

　　　 m3     6,600              240.6       1,587,960

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         0                  0

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          8,322,153

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3未満

式         0                  0

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3未満

式         1          1,464,578

　　法面整形工(ICT)

　　

　　 式         1          1,258,338

　　　法面整形(切土部)(ICT)

　　　

　　　

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

m2       250              801.8         200,450

　　　法面整形(盛土部)(ICT)

　　　

　　　

法面締固め無し

m2     2,080              508.6       1,057,888

　　大型土のう工

　　

　　 式         1          1,348,489

　　　大型土のう

　　　

　　　

1t

袋       123              645.6          79,408
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　大型土のう撤去・運搬

　　　

　　　 袋       297            4,273         1,269,081

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　護岸基礎工

　【Ⅱ期施工】

　 式         1          2,103,162

　　基礎工

　　

　　 式         1          2,103,162

　　　平場ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　 ｍ         0           13,273                 0

　　　平場ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　 ｍ       142           14,811         2,103,162

　矢板護岸工

　【Ⅱ期施工】

　 式         1          5,152,184

　　笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工

　　

　　 式         1          5,152,184

　　　笠ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

24-8-25(20)(高炉) 底幅 70ｃｍ 

高さ 50ｃｍ 長さ200ｃｍ

箇所         7           46,472           325,304

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ笠ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

底幅 70ｃｍ 高さ 50ｃｍ

m       144           33,520         4,826,880

　法覆護岸工

　【Ⅱ期施工】

　 式         1         49,676,245

　　作業土工

　　

　　 式         1            107,266

　　　床掘り

　　　

　　　

土砂

式         0                  0

　　　床掘り

　　　

　　　

土砂

式         1             64,442

　　　埋戻し

　　　

　　　 式         0                  0
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　埋戻し

　　　

　　　 式         1             42,824

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(護岸ﾌﾞﾛｯｸ張)

　　

　　 式         1         38,378,589

　　　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　 m         0           15,449                 0

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎

　　　

　　　

底幅 50ｃｍ 高さ 50ｃｍ       

                              

                              

m       140           24,352         3,409,280

　　　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

切欠き部

m         2           13,415            26,830

　　　護岸ﾌﾞﾛｯｸ張

　　　

　　　 m2         0           19,054                 0

　　　護岸ﾌﾞﾛｯｸ張

　　　

　　　 m2     1,833           19,063        34,942,479

　　護岸付属物工

　　

　　 式         1          4,299,468

　　　横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ 24-8-25(

20)(高炉)

m         0           13,869                 0

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ         

                              

                              

m        49.6         16,074           797,270

　　　横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

幅 63ｃｍ 高さ 50ｃｍ 24-8-25(

20)(高炉)

m        30.8         19,489           600,261

　　　小口止

　　　

　　　

24-8-25(20)(高炉) 幅 30ｃｍ 高

さ 50ｃｍ

m         0           13,869                 0

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止

　　　

　　　

幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ         

                              

                              

m        30.8         16,074           495,079

　　　縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

24-8-25(20)(高炉) 幅 30ｃｍ 高

さ 50ｃｍ

m         0           13,377                 0
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ         

                              

                              

m       138           17,441         2,406,858

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　　側溝工

　　

　　 式         1          5,734,557

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

　　　

PU1-300B

m         0           19,735                 0

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

　　　

PU1-300B

m        58           30,584         1,773,872

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

　　　

PU2-300A

m       138            9,971         1,375,998

　　　縦排水溝法尻部

　　　

　　　 箇所         0            7,123                 0

　　　縦排水溝法尻部

　　　

　　　 箇所         7           19,308           135,156

　　　表面排水工法肩部

　　　

　　　 箇所         0            9,527                 0

　　　表面排水工法肩部

　　　

　　　 箇所         4           21,703            86,812

　　　暗渠排水管

　　　

　　　

据付 波状管 200～400mm

m       140            5,941           831,740

　　　暗渠排水管

　　　

　　　

据付 直管 200～400mm

箇所         3           47,343           142,029

　　　暗渠排水管

　　　

　　　

 φ30mm 3連

m       233            1,248           290,784

　　　暗渠排水管

　　　

　　　

据付 波状管 50～150mm

m       137            1,245           170,565

　　　暗渠排水管

　　　

　　　

吐口接続管

箇所         7           26,747           187,229
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置

　　　

　　　

T-14 300用

箇所         7           87,585           613,095

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　　　縞鋼板

　　　

　　　

t=4.5mm

箇所         1          127,277           127,277

　　集水桝工

　　

　　 式         1          1,156,365

　　　現場打ち集水桝

　　　

　　　

600×600×600 24-8-25(20)(高炉

)

箇所         0           87,117                 0

　　　現場打ち集水桝

　　　

　　　

600×600×600 18-8-25(高炉)   

                              

                              

箇所         4           86,558           346,232

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

　　　

　　　

800×800×2100

箇所         1          599,335           599,335

　　　ｺﾞﾙﾌ場配水管取付

　　　

　　　 式         1            210,798

　根固め工

　【Ⅱ期施工】

　 式         1          8,469,790

　　袋詰め玉石工

　　

　　 式         1          6,445,800

　　　袋詰め玉石

　　　

　　　 個       300           21,486         6,445,800

　　根固めﾌﾞﾛｯｸ工

　　

　　 式         1            998,130

　　　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

　　　

　　　

2.5t以下 積込み･荷卸 3個 3.0km

以下

個        90            4,854           436,860

　　　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

　　　

　　　

2.5t以下 積込み･荷卸 3個 14.0k

m以下

個        30            6,158           184,740

　　　根固めﾌﾞﾛｯｸ据付

　　　

　　　

鉄筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2.

04ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無              

                              

個       154            2,445           376,530
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　吸出し防止材設置工

　　

　　 式         1            479,260

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　　　吸出し防止材設置

　　　

　　　

t=10mm

m2       620              773           479,260

　　構造物取壊し工

　　

　　 式         1            382,000

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

　　　

無筋構造物 機械施工

m3        40            9,550           382,000

　　運搬処理工

　　

　　 式         1            164,600

　　　殻運搬

　　　

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        40            1,900            76,000

　　　殻処分

　　　

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        40            2,215            88,600

　小堤工

　【Ⅱ期施工】

　 式         1          5,034,199

　　盛土工

　　

　　 式         1          3,884,923

　　　路体(築堤)盛土

　　　

　　　

4.0m以上                      

                              

                              

m3     2,000              220.5         441,000

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          2,943,223

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3未満

式         1            500,700

　　法面整形工

　　

　　 式         1            616,077

　　　法面整形(盛土部)

　　　

　　　

法面締固め無 現場制約無       

                              

                              

m2     1,470              419.1         616,077
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　法留工

　　

　　 式         1            182,163

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　　　大型土のう

　　　

　　　 袋       123            1,481           182,163

　　植生工

　　

　　 式         1            351,036

　　　野芝種子吹付

　　　

　　　

三種混合                      

                              

                              

m2     1,470              238.8         351,036

　付属物設置工

　

　 式         1          5,828,939

　　防止柵工

　　

　　 式         1          5,828,939

　　　転落(横断)防止柵

　　　

　　　

柵高 1.1ｍ ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

m         0           59,273                 0

　　　転落(横断)防止柵

　　　

　　　

柵高 1.1ｍ ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定

m       157           37,127         5,828,939

　構造物撤去工

　【Ⅱ期施工】

　 式         1          7,023,163

　　構造物取壊し工

　　

　　 式         1          4,041,670

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

　　　

無筋構造物 機械施工

m3       158            9,550         1,508,900

　　　護岸ﾌﾞﾛｯｸ取壊し

　　　

　　　 m3       198            2,119           419,562

　　　大型土のう撤去･運搬

　　　

　　　 袋       110            1,557           171,270

　　　根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　

　　　

ｱｸﾓﾝ

個       306            3,033           928,098
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置き

　　　

　　　

三連ﾌﾞﾛｯｸ

個       306            1,395           426,870

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　　　玉石袋撤去･運搬

　　　

　　　 袋        63            1,697           106,911

　　　立入防止柵撤去

　　　

　　　 m       100            2,925           292,500

　　　ｼｰﾄ撤去

　　　

　　　 式         1             83,098

　　　ｺﾞﾙﾌ場排水管盛替

　　　

　　　 式         1            104,461

　　運搬処理工

　　

　　 式         1          2,981,493

　　　殻運搬

　　　

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3       355            1,900           674,500

　　　殻処分

　　　

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3       355            2,215           786,325

　　　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

　　　ｱｸﾓﾝ

　　　

2.5t以下 積込み･荷卸 3個 14.0k

m以下

個       176            6,158         1,083,808

　　　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

　　　三連ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

2.5t以下 積込み･荷卸 3個 3.0km

以下

個        90            4,854           436,860

　仮設工

　

　 式         1         19,827,562

　　工事用道路工

　　

　　 式         1         10,540,765

　　　敷鉄板

　　　【Ⅰ期施工】

　　　

22×1524×6096 設置･撤去

式         1          7,492,228

　　　敷鉄板

　　　【Ⅱ期施工】

　　　

22×1524×6096 設置･撤去

式         0                  0
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　敷鉄板

　　　【Ⅱ期施工】

　　　

22×1524×6096 設置･撤去

式         1          3,048,537

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　　土留･仮締切工

　　

　　 式         1            689,203

　　　鋼矢板【Ⅰ期施工】

　　　

　　　 式         1            555,183

　　　工事用道路盛土【Ⅰ期施工】

　　　

　　　 式         1            134,020

　　交通管理工

　　

　　 式         1          8,597,594

　　　交通誘導警備員

　　　【Ⅰ期施工】

　　　 式         1          6,701,668

　　　交通誘導警備員

　　　【Ⅱ期施工】

　　　 式         0                  0

　　　交通誘導警備員

　　　【Ⅱ期施工】

　　　 式         1          1,895,926

直接工事費

式         1        375,037,369

共通仮設費

式         1         52,708,603

　共通仮設費

　

　 式         1         20,323,408

　　運搬費

　　

　　 式         1         14,387,934

　　　重建設機械分解組立輸送費

　　　【Ⅰ期施工】

　　　 式         1          3,990,720

　　　仮設材運搬費

　　　【Ⅰ期施工】

　　　 式         1          8,440,044

               国土交通省 関東地方整備局- 55 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　仮設材運搬費

　　　【Ⅱ期施工】

　　　 式         0                  0

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　　　仮設材運搬費

　　　【Ⅱ期施工】

　　　 式         1          1,957,170

　　技術管理費

　　

　　 式         1          3,141,358

　　　保守管理(ICT)

　　　【Ⅰ期施工】

　　　 式         1             63,484

　　　保守管理(ICT)

　　　【Ⅱ期施工】

　　　 式         0                  0

　　　保守管理(ICT)

　　　【Ⅱ期施工】

　　　 式         1             32,641

　　　3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀ

　　　の作成費用(ICT)

　　　

　　　 式         1          3,045,233

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　 式         1          2,794,116

　共通仮設費（率計上）

　

　 式         1         32,385,195

純工事費

式         1        427,745,972

　現場管理費

　

　 式         1        112,046,239

工事原価

式         1        539,792,211
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発注者 住所

氏名

受注者 住所

氏名

単　価　合　意　書

　令和６年７月３日に契約したＲ３入間川右岸古谷樋管改築工事（第７回変更）における契約の変更に用

いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のと

おり合意する。

　以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

 令和６年７月１２日

埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目６番５号

執行役員支店長　　林　和男

戸田建設株式会社関東支店

支出負担行為担当官

関東地方整備局長　　岩﨑　福久

国土交通省 関東地方整備局- 1 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

樋門･樋管

式         1      1,345,760,721

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　河川土工

　

　 式         1         51,509,934

　　掘削工

　　築堤

　　 式         1            604,675

　　　掘削(ICT)

　　　

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m

3以上50,000m3未満

m3       720              275.4         198,288

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         0                  0

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1            326,142

　　　整地

　　　

　　　

残土受入れ地での処理

式         0                  0

　　　整地

　　　

　　　

残土受入れ地での処理

式         1             80,245

　　掘削工

　　施工基面

　　 式         1          6,620,326

　　　掘削(ICT)

　　　

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m

3以上50,000m3未満

m3     7,900              275.4       2,175,660

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          3,586,073

　　　整地

　　　

　　　

残土受入れ地での処理

式         1            858,593

　　盛土工

　　築堤

　　 式         1         23,643,118

　　　路体(築堤)盛土

　　　

　　　

2.5m未満

m3       460            5,324         2,449,040
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　路体(築堤)盛土

　　　

　　　

2.5m以上4.0m未満

m3     1,300              723.3         940,290

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　路体(築堤)盛土(ICT)

　　　

　　　 m3    27,400              222.2       6,088,280

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         0                  0

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1         10,228,124

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3以上

式         0                  0

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3以上

式         1          3,937,384

　　盛土工

　　施工基面

　　 式         1         12,853,224

　　　路体(築堤)盛土

　　　

　　　

4.0m以上

m3     8,500              199.9       1,699,150

　　　路体(築堤)盛土(ICT)

　　　

　　　 m3     7,900              222.2       1,755,380

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          6,834,333

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3以上

式         1          2,564,361

　　法面整形工

　　

　　 式         1          7,788,591

　　　法面整形(切土部)

　　　

　　　

現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土

､粘性土

m2     1,910              767.6       1,466,116

　　　法面整形(盛土部)

　　　

　　　

法面締固め無 現場制約無

m2    11,630              384.1       4,467,083
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　平場仕上げ

　　　

　　　 m2     4,620              401.6       1,855,392

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　地盤改良工

　

　 式         1        162,385,551

　　固結工

　　

　　 式         1        162,385,551

　　　ｽﾗﾘｰ攪拌(ICT)

　　　

　　　 式         1         70,955,500

　　　高圧噴射撹拌工

　　　

　　　 式         1         36,371,971

　　　排泥運搬

　　　

　　　

深層混合処理汚泥

m3     2,470           13,641        33,693,270

　　　排泥運搬

　　　

　　　

高圧噴射汚泥

m3     1,177           15,910        18,726,070

　　　安定処理

　　　

　　　

1m以下　固化剤100m2あたり使用

量9t/100m2

式         1          2,638,740

1,020m2

　法覆護岸工

　

　 式         1         92,529,325

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)

　　樋管護岸

　　 式         1         31,139,287

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

　　　

　　　

24-8-25(高炉) 底幅 50ｃｍ 高さ

 50ｃｍ

m        69           15,698         1,083,162

　　　連節ﾌﾞﾛｯｸ張

　　　

　　　

大型連節ﾌﾞﾛｯｸ　W=350kg/m2

m2       184           12,734         2,343,056

　　　連節ﾌﾞﾛｯｸ張

　　　高水敷部

　　　

大型連節ﾌﾞﾛｯｸ　W=350kg/m2

m2     1,179           11,347        13,378,113

　　　連節ﾌﾞﾛｯｸ張

　　　再利用品

　　　

大型連節ﾌﾞﾛｯｸ　W=350kg/m2

m2     1,775            6,438        11,427,450
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

幅30cm 高さ50cm 24-8-25(高炉)

m        12           13,231           158,772

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

幅30cm 高さ50cm 24-8-25（高炉

）

m        86.6         13,118         1,136,018

　　　現場発生品運搬

　　　

　　　 式         1          1,612,716

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)

　　取付護岸

　　 式         1         45,964,556

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎

　　　川表

　　　

底幅 50ｃｍ 高さ 50ｃｍ

m       135           25,040         3,380,400

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎

　　　川裏

　　　

底幅 50ｃｍ 高さ 50ｃｍ

m        83           25,040         2,078,320

　　　連節ﾌﾞﾛｯｸ張

　　　川表

　　　

大型連節ﾌﾞﾛｯｸ　W=350kg/m2

m2     1,751           11,079        19,399,329

　　　連節ﾌﾞﾛｯｸ張

　　　川裏

　　　

大型連節ﾌﾞﾛｯｸ　W=350kg/m2

m2     1,044           11,079        11,566,476

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川表

　　　

幅30cm 高さ50cm

m       204           17,685         3,607,740

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川裏

　　　

幅30cm 高さ50cm

m        71           17,685         1,255,635

　　　かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)

　　　

　　　

t=30cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径5～

15cm

m2        16            8,364           133,824

　　　かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)

　　　

　　　

t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径15

～20cm

m2       186           11,116         2,067,576

　　　かごﾏｯﾄ(多段積型)

　　　

　　　

亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15

～20cm

m2        38           23,281           884,678

　　　かごﾏｯﾄ(繊維製)

　　　

　　　

t=50cm 繊維製 割栗石 15～20cm

基         6           35,013           210,078
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　袋詰め玉石

　　　

　　　

1t用 割栗石 15～20cm

袋         8           29,306           234,448

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　人工張芝

　　　

　　　 m2        20              622.2          12,444

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川表

　　　

幅30cm 高さ50cm

m        33.5         17,685           592,447

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川裏

　　　

幅30cm 高さ50cm

m        30.6         17,685           541,161

　　植生工

　　

　　 式         1         15,425,482

　　　張芝

　　　

　　　

張芝工 500m2以上

m2     8,730            1,425        12,440,250

　　　市松芝

　　　

　　　

野芝

m2     3,440              867.8       2,985,232

　樋門･樋管本体工

　

　 式         1        259,351,047

　　作業土工

　　

　　 式         1          6,372,420

　　　床掘り

　　　

　　　

土砂

式         1          1,892,209

　　　埋戻し

　　　

　　　 式         1          4,480,211

　　掘削工(ICT)

　　

　　 式         1          3,887,309

　　　掘削(ICT)

　　　

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m

3以上50,000m3未満

m3       330              275.4          90,882

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          3,057,385
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　整地

　　　

　　　

残土受入れ地での処理

式         1            739,042

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　盛土工(ICT)

　　

　　 式         1          3,636,469

　　　路体(築堤)盛土(ICT)

　　　

　　　 m3     1,900              222.2         422,180

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          2,331,477

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3以上

式         1            882,812

　　安定処理工

　　

　　 式         1          5,263,909

　　　床掘り

　　　

　　　

土砂

式         1            530,524

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1            945,532

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3以上

式         1            172,223

　　　安定処理

　　　

　　　

1m以下 固化材100m2あたり使用量

 5.3t/100m2

m2     1,910            1,893         3,615,630

　　矢板工

　　

　　 式         1         38,760,472

　　　広幅鋼矢板

　　　

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均長さ 9ｍ 

鋼矢板打込長 9ｍ 鋼矢板平均引

抜長 0ｍ

枚        32          124,405         3,980,960

　　　広幅鋼矢板

　　　

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均長さ 9ｍ 

鋼矢板打込長 8.8ｍ 鋼矢板平均

引抜長 0ｍ

枚         9          124,405         1,119,645

　　　広幅鋼矢板

　　　

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均長さ 14.5

ｍ 鋼矢板打込長 14.5ｍ 鋼矢板

平均引抜長 0ｍ

枚        49          255,523        12,520,627

               国土交通省 関東地方整備局- 6 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　広幅鋼矢板

　　　

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均長さ 14.5

ｍ 鋼矢板打込長 8.9ｍ 鋼矢板平

均引抜長 0ｍ

枚         4          240,076           960,304

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　広幅鋼矢板

　　　

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均長さ 15ｍ 

鋼矢板打込長 14.8ｍ 鋼矢板平均

引抜長 0ｍ

枚        26          261,500         6,799,000

　　　広幅鋼矢板

　　　

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均長さ 15ｍ 

鋼矢板打込長 9.3ｍ 鋼矢板平均

引抜長 0ｍ

枚         2          250,926           501,852

　　　可とう矢板

　　　

　　　

10H型 鋼矢板平均長さ 14.5ｍ 鋼

矢板打込長 8.9ｍ 鋼矢板平均引

抜長 0ｍ

枚         4        2,022,859         8,091,436

　　　可とう矢板

　　　

　　　

10H型 鋼矢板平均長さ 15ｍ 鋼矢

板打込長 9.3ｍ 鋼矢板平均引抜

長 0ｍ

枚         2        2,090,901         4,181,802

　　　油圧式杭圧入引抜機据付・解体

　　　

　　　 式         1            400,526

　　　矢板頭部鉄筋

　　　

　　　

SD345 D16 L=660

本       160            1,277           204,320

　　函渠工

　　

　　 式         1        107,644,618

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

18-8-25(高炉) 敷厚 20ｃｍ

m2       570            3,493         1,991,010

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

内空幅 2.4ｍ 内空高さ 3.1ｍ 中

庸熱 24-8-25 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜

間割増無

m3       410           16,734         6,860,940

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

内空幅 2.4ｍ 内空高さ 3.1ｍ 中

庸熱(膨張材) 24-8-25 一般養生 

ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無

m3       958           24,336        23,313,888

　　　可とう継手

　　　

　　　

内幅 240ｃｍ 内高 310ｃｍ

箇所         4        5,235,529        20,942,116

　　　鉄筋

　　　

　　　

SD345 D13

t        32.58       146,013         4,757,103

　　　鉄筋

　　　

　　　

SD345 D16～25

t        47.26       150,538         7,114,425
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　差し筋

　　　

　　　

SD295 D16

t         0.13       138,382            17,989

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

　　　

　　　

3cm以下

m2        75            4,215           316,125

　　　目地板

　　　

　　　

ｺﾞﾑ発泡体t=20

m2        56            3,109           174,104

　　　耐圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ

　　　

　　　

沈下100mm対応　200kN/m2対応

m        65          126,428         8,217,820

　　　耐圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ

　　　

　　　

沈下100mm対応　350kN/m2対応

m        22          164,127         3,610,794

　　　型枠

　　　

　　　

一般型枠

式         1         18,273,302

　　　足場

　　　

　　　

安全ネット必要

式         1          6,584,739

　　　支保

　　　

　　　

f≦40kN/m2[t≦120cm]

式         1          5,470,263

　　翼壁工

　　

　　 式         1         92,142,343

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

18-8-25(高炉) 敷厚 20ｃｍ

m2       314            3,198         1,004,172

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

24-8-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸ

ﾘｰﾄ夜間割増無

m3       128           15,327         1,961,856

　　　鉄筋

　　　

　　　

SD345 D13

t         5.8        146,013           846,875

　　　広幅鋼矢板

　　　

　　　

50H型 広幅鋼矢板平均長さ 13.5

ｍ 鋼矢板打込長 12.9ｍ 鋼矢板

平均引抜長 0ｍ

枚       134          467,096        62,590,864

　　　異形鋼矢板A1,B1

　　　

　　　

50H型 鋼矢板平均長さ 13.5ｍ 鋼

矢板打込長 12.9ｍ 鋼矢板平均引

抜長 0ｍ

枚         2        1,424,424         2,848,848
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　異形鋼矢板C1,D1

　　　

　　　

50H型 鋼矢板平均長さ 13.5ｍ 鋼

矢板打込長 12.9ｍ 鋼矢板平均引

抜長 0ｍ

枚         2        1,424,424         2,848,848

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　可とう矢板

　　　

　　　

50H型 鋼矢板平均長さ 13.5ｍ 鋼

矢板打込長 12.9ｍ 鋼矢板平均引

抜長 0ｍ

枚         4        2,439,385         9,757,540

　　　広幅鋼矢板

　　　

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2ｍ 

鋼矢板打込長 2ｍ 鋼矢板平均引

抜長 0ｍ

枚        18           37,450           674,100

　　　広幅鋼矢板

　　　異形A2,B2

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2ｍ 

鋼矢板打込長 2ｍ 鋼矢板平均引

抜長 0ｍ

枚         2          259,371           518,742

　　　広幅鋼矢板

　　　異形C2,D2

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2ｍ 

鋼矢板打込長 2ｍ 鋼矢板平均引

抜長 0ｍ

枚         2          259,371           518,742

　　　油圧式杭圧入引抜機据付・解体

　　　

　　　 式         1            112,728

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ笠ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

底幅 80ｃｍ 高さ 50ｃｍ

m       127           42,283         5,369,941

　　　目地板

　　　

　　　

ｺﾞﾑ発泡体t=20

m2         5            3,109            15,545

　　　目地板

　　　

　　　

樹脂発泡体(15倍発泡)t=10

m2         2            1,689             3,378

　　　止水板

　　　

　　　

W=280mm

m        13           30,085           391,105

　　　型枠

　　　

　　　

一般型枠

式         1             98,995

　　　ﾀﾗｯﾌﾟ

　　　

　　　 基         2        1,290,032         2,580,064

　　付帯工

　　

　　 式         1          1,643,507

　　　銘板

　　　

　　　

鋳物用銅合金地金　600×400

枚         1          193,431           193,431
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　銘板

　　　

　　　

鋳物用銅合金地金　1200×300

枚         1          268,770           268,770

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　量水標

　　　

　　　 基         2          590,653         1,181,306

　管理橋下部工

　

　 式         1            144,110

　　管理橋橋台工

　　

　　 式         1            144,110

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

18-8-25(高炉) 敷厚 10ｃｍ

m2         0            3,787                 0

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

18-8-25(高炉) 敷厚 5ｃｍ

m2         2            2,056             4,112

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

24-8-25(20)(高炉)

m3         1           19,713            19,713

　　　型枠

　　　

　　　

一般型枠

式         0                  0

　　　型枠

　　　

　　　

一般型枠

式         1             68,619

　　　鉄筋

　　　

　　　

SD345 D13

t         0.03       146,013             4,380

　　　差し筋

　　　

　　　

SD345 D13

本        18            2,627            47,286

　水路工

　

　 式         1          3,660,940

　　作業土工

　　

　　 式         1            209,424

　　　床掘り

　　　

　　　

土砂

式         0                  0
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　床掘り

　　　

　　　

土砂

式         1             30,493

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　埋戻し

　　　

　　　 式         1            178,931

　　側溝工

　　

　　 式         1          2,806,883

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

　　　

240×240×600

m        70            5,567           389,690

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

　　　

300×300×600

m        60            7,868           472,080

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

　　　

300×360×600

m        30            8,233           246,990

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

　　　

360×360×600

m        60            8,774           526,440

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

　　　

450×450×600

m        64           10,610           679,040

　　　側溝蓋

　　　

　　　

450 56×7×60

枚        12            2,404            28,848

　　　自由勾配側溝

　　　

　　　

B-500

m        22           20,072           441,584

　　　流末処理

　　　

　　　

鋼矢板切断　50H

m         2           10,233            20,466

　　　間詰ﾓﾙﾀﾙ

　　　

　　　 m3         0.05        34,912             1,745

　　集水桝工

　　

　　 式         1            463,004

　　　現場打ち集水桝

　　　

　　　

□500×600 18-8-25(高炉)

箇所         1           86,238            86,238
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　現場打ち集水桝

　　　

　　　

□500×700 18-8-25(高炉)

箇所         2           89,631           179,262

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　現場打ち集水桝

　　　

　　　

□600×700 18-8-25(高炉)

箇所         1          102,706           102,706

　　　現場打ち集水桝

　　　

　　　

□800×800 18-8-25(高炉)

箇所         1           94,798            94,798

　　地下排水工

　　

　　 式         1            181,629

　　　暗渠配水管

　　　

　　　 m        63            2,883           181,629

　付属物設置工

　

　 式         1         18,964,922

　　防止柵工

　　

　　 式         1          6,911,007

　　　胸壁防護柵

　　　

　　　 門         1          222,698           222,698

　　　川表防護柵

　　　

　　　 門         1        3,132,674         3,132,674

　　　川裏防護柵

　　　

　　　 門         1        3,555,635         3,555,635

　　階段工

　　

　　 式         1          8,891,271

　　　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川表

　　　

4.0型 24-8-25(高炉)

m         2           15,698            31,396

　　　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川裏

　　　

4.0型 24-8-25(高炉)

m         2           15,698            31,396

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎

　　　川裏

　　　

底幅 50ｃｍ 高さ 50ｃｍ

m         3           24,805            74,415
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　階段ﾌﾞﾛｯｸ

　　　川表

　　　

4.0型

m2        35           23,603           826,105

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　階段ﾌﾞﾛｯｸ

　　　川裏

　　　

4.0型

m2        35           21,800           763,000

　　　階段ﾌﾞﾛｯｸ

　　　川裏

　　　

3.0型

m2        54           23,160         1,250,640

　　　階段保護

　　　

　　　

350kg/m2以上

m2       124           12,992         1,611,008

　　　縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川表

　　　

幅30cm 高さ50cm 24-8-25(高炉)

m         2           13,203            26,406

　　　縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川裏

　　　

幅30cm 高さ50cm 24-8-25(高炉)

m         2           13,203            26,406

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川裏

　　　

幅30cm 高さ50cm

m         3           17,657            52,971

　　　横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川表

　　　

幅30cm 高さ50cm 24-8-25(高炉)

m        70.8         13,928           986,102

　　　横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川裏

　　　

幅30cm 高さ50cm 24-8-25(高炉)

m        70.8         13,928           986,102

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　川裏

　　　

幅30cm 高さ50cm

m        53.5         17,657           944,649

　　　手すり

　　　

　　　

SUS304 h=0.85m

m        27           44,249         1,194,723

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

　　　川裏

　　　

φ100

孔        16            5,372            85,952

　　ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工

　　

　　 式         1          3,162,644

　　　ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ

　　　

　　　

径 100ｍｍ 長さ 1200ｍｍ

組         4          101,051           404,204
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ

　　　

　　　

径 100ｍｍ 長さ 900ｍｍ

組        30           91,948         2,758,440

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　付帯道路工

　

　 式         1          9,485,208

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　堤防天端

　　 式         1          3,836,306

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200

ｍｍ

m2     1,510              582.1         878,971

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

　　　

再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り

厚 150ｍｍ

m2     1,510              565.5         853,905

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

　　　

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗

装厚 50ｍｍ 3.0m超

m2     1,510            1,393         2,103,430

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　取付道路

　　 式         1            538,607

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200

ｍｍ

m2       212              582.1         123,405

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

　　　

再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り

厚 150ｍｍ

m2       212              565.5         119,886

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

　　　

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗

装厚 50ｍｍ 3.0m超

m2       212            1,393           295,316

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　取付歩道

　　 式         0                  0

　　　下層路盤(歩道部)

　　　

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100

ｍｍ

m2         0              721                 0

　　　表層(歩道部)

　　　

　　　

再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗

装厚 40ｍｍ 1.4m以上

m2         0            1,289                 0

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　坂路

　　 式         1          3,542,697
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200

ｍｍ

m2     1,130              582.1         657,773

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

　　　

再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り

厚 150ｍｍ

m2     1,130              565.5         639,015

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

　　　

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗

装厚 50ｍｍ 3.0m超

m2     1,130            1,393         1,574,090

　　　路床置換

　　　

　　　

RC-40 t=300mm

m3        55            2,817           154,935

　　　路床置換(砕石混合土置換)

　　　

　　　

RC-40 t=300mm

m3       184            1,331           244,904

　　　安定処理

　　　

　　　

1m以下 固化材100m2あたり使用量

 1.8t/100m2

m2       180            1,511           271,980

　　縁石工

　　

　　 式         1          1,236,910

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

　　　

B種(180/205×250×600)

m       185            6,686         1,236,910

　　道路付属物工

　　

　　 式         1            330,688

　　　ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ

　　　

　　　

固定式(貼付式) 10本以上30本未

満

本        16           20,668           330,688

　電気通信設備工

　

　 式         1         13,276,834

　　作業土工

　　

　　 式         1             74,583

　　　床掘り

　　　

　　　

土砂

式         1             19,024

　　　埋戻し

　　　

　　　

土砂

式         1             55,559
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　CCTV装置設置工

　　

　　 式         1          3,678,982

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　CCTVｶﾒﾗ設置

　　　

　　　

川表

式         0                  0

　　　CCTVｶﾒﾗ設置

　　　

　　　

川表

式         1            422,046

　　　CCTVｶﾒﾗ設置

　　　

　　　

川裏

式         0                  0

　　　CCTVｶﾒﾗ設置

　　　

　　　

川裏

式         1          3,151,239

　　　ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置

　　　

　　　

SUS 400×400×300 防水 端子付

個         1           39,665            39,665

　　　ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置

　　　

　　　

SUS 600×600×300 防水 端子付

個         1           66,032            66,032

　　水位計設置工

　　

　　 式         1          3,402,179

　　　水位計

　　　川表

　　　 基         1        1,688,524         1,688,524

　　　水位計

　　　川裏

　　　 基         1        1,529,371         1,529,371

　　　屋外配線

　　　露出

　　　

水位計用ｹｰﾌﾞﾙ

m        11            2,367            26,037

　　　屋外配線

　　　管内

　　　

水位計用ｹｰﾌﾞﾙ

m        28            1,479            41,412

　　　屋外配線

　　　ﾀﾞｸﾄ

　　　

水位計用ｹｰﾌﾞﾙ

m        30            1,183            35,490

　　　屋外配線

　　　地中管路

　　　

水位計用ｹｰﾌﾞﾙ

m        55            1,479            81,345
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工

　　

　　 式         1            267,048

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　光地中配線

　　　

　　　

SM-4C

m        91              594.2          54,072

　　　光屋外配線

　　　露出配線

　　　

SM-4C

m        11              594.2           6,536

　　　光屋外配線

　　　管内配線

　　　

SM-4C

m        10              752.4           7,524

　　　光屋外配線

　　　管内配線

　　　

SM-8C

m         8              908.9           7,271

　　　光屋外配線

　　　ﾀﾞｸﾄ配線

　　　

SM-4C

m        30              709.4          21,282

　　　光屋外配線

　　　ﾀﾞｸﾄ配線

　　　

SM-8C

m        30              847.6          25,428

　　　光屋外配線

　　　地中埋設

　　　

SM-8C

m       133              700.6          93,179

　　　光ｹｰﾌﾞﾙ接続

　　　

　　　 箇所         2           25,878            51,756

　　配管･配線工

　　

　　 式         1          3,366,245

　　　地中配管

　　　

　　　

FEP 径 30ｍｍ

m         4              313.4           1,253

　　　地中配管

　　　

　　　

FEP 径 40ｍｍ

m         2              825.8           1,651

　　　地中配管

　　　

　　　

FEP 径 50ｍｍ

m       253              868.1         219,629

　　　地中配管

　　　

　　　

難燃FEP 径 30ｍｍ

m       184              485.3          89,295
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　地中配管

　　　

　　　

VE 径 16ｍｍ

m         3            1,219             3,657

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

　　　

　　　

600×600×600

箇所         1           87,166            87,166

　　　地中配線

　　　

　　　

IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5m

m2

m        57              351.1          20,012

　　　地中配線

　　　

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 

600V 2.0mm2×3C

m        55            1,361            74,855

　　　地中配線

　　　

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 

600V 5.5mm2×3C

m       105            1,530           160,650

　　　地中配線

　　　

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 

600V 8.0mm2×2C

m        91            1,484           135,044

　　　地中配線

　　　

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 

600V 8.0mm2×3C

m         4            1,619             6,476

　　　地中配線

　　　

　　　

ECX 5C-2V

m        55              575.7          31,663

　　　屋外配管

　　　露出配管

　　　

G 径 28ｍｍ

m        17            3,775            64,175

　　　屋外配管

　　　露出配管

　　　

G 径 36ｍｍ

m        19            3,905            74,195

　　　屋外配管

　　　露出配管

　　　

G 径 42ｍｍ

m         3            5,464            16,392

　　　屋外配管

　　　露出配管

　　　

径 30ｍｍ

m        16            2,161            34,576

　　　屋外配管

　　　露出配管

　　　

径 38ｍｍ

m         9            2,315            20,835

　　　屋外配管

　　　露出配管

　　　

径 24ｍｍ

m         2            1,489             2,978
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　屋外配管

　　　露出配管

　　　

径 50ｍｍ

m         6            3,977            23,862

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　屋外配管

　　　露出配管

　　　

径 63ｍｍ

m         1            4,806             4,806

　　　屋外配管

　　　露出配管

　　　

FEP 径 50mm

m        10            3,020            30,200

　　　屋外配管

　　　露出配管

　　　

難燃FEP 径 30ｍｍ

m         2              485.3             970

　　　屋外配管

　　　露出配管

　　　

VE 径 16ｍｍ

m         1              952               952

　　　配線ﾀﾞｸﾄ

　　　

　　　

400×200×2.0(ｾﾊﾟﾚｰﾀ付)

m        30           58,246         1,747,380

　　　屋外配線

　　　露出配線

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 

600V 2.0mm2×3C

m         5            2,107            10,535

　　　屋外配線

　　　露出配線

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 

600V 8.0mm2×2C

m        11            2,230            24,530

　　　屋外配線

　　　露出配線

　　　

ECX 5C-2V

m         5              869.4           4,347

　　　屋外配線

　　　管内配線

　　　

IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5m

m2

m        18              351.1           6,319

　　　屋外配線

　　　管内配線

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 

600V 2.0mm2×3C

m        11            1,361            14,971

　　　屋外配線

　　　管内配線

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 

600V 5.5mm2×3C

m        24            1,530            36,720

　　　屋外配線

　　　管内配線

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 

600V 8.0mm2×2C

m         7            1,484            10,388

　　　屋外配線

　　　管内配線

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 

600V 8.0mm2×3C

m        20            1,619            32,380
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　屋外配線

　　　管内配線

　　　

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線) 2心 2

.0mm2×2C

m        13            1,355            17,615

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　屋外配線

　　　管内配線

　　　

CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ(しゃへい付制御電線)

 2心 2.0mm2×2C

m        13            1,425            18,525

　　　屋外配線

　　　管内配線

　　　

通信ｹｰﾌﾞﾙ

m         3            1,273             3,819

　　　屋外配線

　　　管内配線

　　　

CAT5e

m         3              564.2           1,692

　　　屋外配線

　　　管内配線

　　　

ECX 5C-2V

m        11              575.7           6,332

　　　屋外配線

　　　ﾀﾞｸﾄ配線

　　　

IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5m

m2

m        30              347.6          10,428

　　　屋外配線

　　　ﾀﾞｸﾄ配線

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 

600V 2.0mm2×3C

m        30            1,242            37,260

　　　屋外配線

　　　ﾀﾞｸﾄ配線

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 

600V 5.5mm2×3C

m        30            1,494            44,820

　　　屋外配線

　　　ﾀﾞｸﾄ配線

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 

600V 8.0mm2×3C

m        30            1,607            48,210

　　　屋外配線

　　　ﾀﾞｸﾄ配線

　　　

ECX 5C-2V

m        30              514.7          15,441

　　　埋設標識ｼｰﾄ敷設

　　　

　　　

W=150mm 2倍

m       144              200.3          28,843

　　　配管配線附属品

　　　

　　　 式         1            140,398

　　光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工

　　(本設)

　　 式         1          2,487,797

　　　路体(築堤)盛土

　　　

　　　

2.5m未満

m3        80            5,324           425,920
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1             73,291

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　整地

　　　

　　　

残土受入れ地での処理

式         1              3,354

　　　法面整形(盛土部)

　　　

　　　

法面締固め無 現場制約無

m2       380              375           142,500

　　　張芝

　　　

　　　

張芝工 500m2以上

m2       380            1,425           541,500

　　　床掘り

　　　

　　　

土砂

式         1            115,100

　　　埋戻し

　　　

　　　

土砂

式         1            247,570

　　　地中配管

　　　

　　　

FEP 径 50ｍｍ

m       149              373.2          55,606

　　　地中配管

　　　

　　　

FEP 径 80ｍｍ

m     1,020              529.5         540,090

　　　配管配線附属品

　　　

　　　 式         1              6,883

　　　埋設標識ｼｰﾄ敷設

　　　

　　　

W=150mm 2倍

m       385              200.3          77,115

　　　光ｹｰﾌﾞﾙ接続

　　　

　　　

SM-8C

箇所         1           44,852            44,852

　　　光ｹｰﾌﾞﾙ接続

　　　

　　　

SM-100C

箇所         1           61,871            61,871

　　　光ｹｰﾌﾞﾙ試験

　　　

　　　

SM-8C

対向         1           34,544            34,544

　　　光ｹｰﾌﾞﾙ試験

　　　

　　　

SM-100C

対向         1          117,601           117,601
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　撤去･復旧工

　

　 式         1          4,109,076

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　撤去･復旧工

　　

　　 式         1          4,109,076

　　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

　　　

　　　 m       143           10,264         1,467,752

　　　自転車止め

　　　

　　　 式         1            329,982

　　　車止め

　　　

　　　 基         2           17,845            35,690

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝

　　　

　　　

U400

m         0           11,809                 0

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝

　　　

　　　

U300 蓋無し

m        18           11,739           211,302

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝

　　　

　　　

U300 蓋付き

m        39           16,567           646,113

　　　標識

　　　

　　　 基         4           36,567           146,268

　　　看板

　　　

　　　 基         0           36,567                 0

　　　看板

　　　

　　　 基         1           31,747            31,747

　　　照明

　　　

　　　 基         0           36,512                 0

　　　照明

　　　

　　　 基         1           96,743            96,743

　　　水位計

　　　

　　　 基         1          144,634           144,634
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　流向計

　　　

　　　 基         1          144,634           144,634

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　距離標

　　　

　　　 本         0            5,701                 0

　　　距離標

　　　

　　　 本         1           15,228            15,228

　　　張ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

　　　 m2        48           13,700           657,600

　　　防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　 m2        18            5,343            96,174

　　　境界杭撤去

　　　

　　　

ﾌﾟﾚｰﾄ式

枚         6              409.2           2,455

　　　境界杭復旧

　　　

　　　

ﾌﾟﾚｰﾄ式

枚        13            3,122            40,586

　　　境界杭撤去

　　　

　　　

杭式

本         9            1,924            17,316

　　　境界杭復旧

　　　

　　　

杭式

本         4            6,213            24,852

　構造物撤去工

　

　 式         1         62,891,431

　　作業土工

　　

　　 式         1          7,237,450

　　　床掘り

　　　

　　　

土砂

式         1            910,003

　　　埋戻し

　　　

　　　 式         1          2,016,845

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3以上

式         1            688,694
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          3,254,684

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　整地

　　　

　　　

残土受入れ地での処理

式         1            367,224

　　防護柵撤去工

　　

　　 式         1             63,017

　　　防護柵(横断･転落防止柵)撤去

　　　

　　　 m        69              913.3          63,017

　　構造物取壊し工

　　

　　 式         1         36,267,690

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

　　　

無筋構造物 機械施工

m3        21            9,222           193,662

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

　　　

鉄筋構造物 機械施工

m3       556           16,569         9,212,364

　　　ｺｳﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

　　　

ﾌﾞﾛｯｸ張　t=150mm

m3       873            2,061         1,799,253

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

　　　

無筋構造物 機械施工

m3       347            7,296         2,531,712

　　　舗装版破砕

　　　

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下

m2     2,770              512.7       1,420,179

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　

　　　

処分

式         1             71,177

109m

　　　鋼矢板引抜き

　　　

　　　

II型 引抜長 12ｍ

枚       157            8,829         1,386,153

　　　鋼矢板引抜き

　　　

　　　

II型 引抜長 9ｍ

枚        24            7,349           176,376

　　　鋼矢板引抜き

　　　

　　　

II型 引抜長 6ｍ

枚        31            6,077           188,387
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　鋼矢板引抜き

　　　

　　　

IIIw型 引抜長24.5～19m

枚        49           90,191         4,419,359

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　鋼矢板引抜き

　　　

　　　

IIIw型 引抜長24.5～19m

枚        81           69,253         5,609,493

　　　ｶﾞｽ切断

　　　

　　　

II型

箇所       369            5,082         1,875,258

　　　ｶﾞｽ切断

　　　

　　　

IIIw型

箇所       598            5,082         3,039,036

　　　ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ注入

　　　

　　　 m3        54           75,457         4,074,678

　　　既設管理橋等撤去

　　　

　　　

手摺･扉･防護柵を含む

基         1          270,603           270,603

　　排水構造物撤去工

　　

　　 式         1              2,920

　　　蓋版撤去

　　　

　　　

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

枚         6              486.8           2,920

　　既設ｹﾞｰﾄ撤去工

　　

　　 式         1            512,886

　　　既設ｹﾞｰﾄ撤去

　　　

　　　

2.0×3.0×2門

式         1            512,886

　　既設杭撤去工

　　

　　 式         1          8,017,448

　　　PHC杭撤去

　　　

　　　

φ600

本         4        2,004,362         8,017,448

　　配管･配線撤去工

　　

　　 式         1             59,680

　　　地中配管撤去

　　　

　　　

FEP 径 50ｍｍ

m        23               67.32           1,548
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　地中配線撤去

　　　

　　　

60sq-3C

m        23            1,346            30,958

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去

　　　

　　　

H1-6型

個所         2           13,587            27,174

　　運搬処理工

　　

　　 式         1         10,730,340

　　　殻運搬

　　　

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       138            2,567           354,246

　　　殻運搬

　　　

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3     1,138            2,159         2,456,942

　　　殻運搬

　　　

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3       587            2,253         1,322,511

　　　殻運搬

　　　

　　　

汚泥(ｶｯﾀｰ水)

回         2           11,003            22,006

　　　殻処分

　　　

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       138            2,160           298,080

　　　殻処分

　　　

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3     1,138            1,800         2,048,400

　　　殻処分

　　　

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3       587            2,758         1,618,946

　　　殻処分

　　　

　　　

汚泥(ｶｯﾀｰ水)

m3         0.6         59,083            35,449

　　　現場発生品運搬

　　　

　　　 式         0                  0

　　　現場発生品運搬

　　　

　　　 式         1          2,573,760

　仮設工

　

　 式         1        667,452,343
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　工事用道路工

　　

　　 式         1         51,788,743

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　工事用道路

　　　

　　　 式         1         25,126,442

　　　仮設坂路

　　　

　　　 式         1          5,433,633

　　　仮設坂路 2

　　　

　　　 式         1         14,423,154

　　　敷鉄板

　　　

　　　

22×1524×6096 設置･撤去

式         1          6,805,514

　　仮設歩道工

　　

　　 式         1         20,566,655

　　　土木シート設置

　　　

　　　 m2       452              152.7          69,020

　　　仮設歩道

　　　

　　　 m       108           13,992         1,511,136

　　　仮設フェンス設置

　　　

　　　

H=1.1m　L=1.0m

m       340            9,143         3,108,620

　　　木階段

　　　

　　　 段        23           22,328           513,544

　　　下層路盤(歩道部)

　　　

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 50

ｍｍ

m2       221              650.4         143,738

　　　下層路盤(歩道部)

　　　

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100

ｍｍ

m2       231              738.2         170,524

　　　下層路盤(歩道部)

　　　

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150

ｍｍ

m2       934              833.4         778,395

　　　仮設防護柵

　　　

　　　

H=2.7m

m       383           17,871         6,844,593
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　仮設照明設置

　　　

　　　 基        40            6,201           248,040

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　仮設照明設置

　　　

　　　 基        20           44,304           886,080

　　　車止め

　　　

　　　 基         4          826,327         3,305,308

　　　道路反射鏡

　　　

　　　 基         2          113,059           226,118

　　　木階段

　　　

　　　 段        12           22,328           267,936

　　　歩行者マット

　　　

　　　

人工芝

m2       504            1,408           709,632

　　　仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置

　　　

　　　

H=775

m       170            6,674         1,134,580

　　　仮設防護柵設置

　　　

　　　

H=1200

m       170            2,687           456,790

　　　上層路盤(歩道部)

　　　

　　　

再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り

厚 50ｍｍ

m2       255              755.3         192,601

　　仮設歩道撤去工

　　

　　 式         1          4,830,816

　　　仮設歩道撤去

　　　

　　　 m       108            7,392           798,336

　　　木階段撤去

　　　

　　　 段        23           11,126           255,898

　　　仮設フェンス撤去

　　　

　　　

H=1.1m L=1.0m

m       340            1,123           381,820

　　　路盤撤去

　　　

　　　

t=50mm

m2       221               10.62           2,347
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　路盤撤去

　　　

　　　

t=100mm

m2       231               21.14           4,883

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　路盤撤去

　　　

　　　

t=150mm

m2       934               31.87          29,766

　　　仮設防護柵撤去

　　　

　　　 m       383            5,767         2,208,761

　　　仮設照明撤去

　　　

　　　 基        60            4,340           260,400

　　　車止め撤去

　　　

　　　 基         4           75,063           300,252

　　　道路反射鏡撤去

　　　

　　　 基         2            4,338             8,676

　　　木階段撤去

　　　

　　　 段        12           11,126           133,512

　　　仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去

　　　

　　　

H=775

m       170            1,261           214,370

　　　仮設防護柵撤去

　　　

　　　

H=1200

m       170            1,113           189,210

　　　上層路盤撤去

　　　

　　　

t=50mm

m2       255              167            42,585

　　二重締切工

　　

　　 式         1        280,871,884

　　　中詰盛土

　　　機械施工

　　　

4.0m以上

m3     1,700            4,681         7,957,700

　　　中詰盛土

　　　人力施工

　　　

4.0m以上

m3     4,200            5,802        24,368,400

　　　中詰盛土撤去

　　　機械施工

　　　 m3     1,700              206.5         351,050
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　中詰盛土撤去

　　　人力施工

　　　 m3     4,200            9,636        40,471,200

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3以上

式         1          1,018,694

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1         23,668,852

　　　整地

　　　

　　　

残土受入れ地での処理

式         1            790,089

　　　鋼矢板

　　　1 設置

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 8.5ｍ 鋼

矢板打込長 7.7ｍ

枚        12           11,236           134,832

　　　鋼矢板

　　　1 撤去

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 8.5ｍ 平

均鋼矢板引抜長 7.7ｍ

枚        12            6,498            77,976

　　　鋼矢板

　　　1 賃料

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 8.5ｍ

枚        12           26,177           314,124

　　　鋼矢板

　　　2 設置

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 12ｍ 鋼矢

板打込長 7.7ｍ

枚       143           11,236         1,606,748

　　　鋼矢板

　　　2 撤去

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 12ｍ 平均

鋼矢板引抜長 7.7ｍ

枚       143            6,498           929,214

　　　鋼矢板

　　　2 賃料

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 12ｍ

枚       143           36,953         5,284,279

　　　鋼矢板

　　　3 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 10.5ｍ

枚        58           43,831         2,542,198

　　　鋼矢板

　　　3 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 10.5ｍ

枚        58           12,753           739,674

　　　鋼矢板

　　　3 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚        58           66,414         3,852,012

　　　鋼矢板

　　　4 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 7.9ｍ

枚        30           37,560         1,126,800
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　鋼矢板

　　　4 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 7.9ｍ

枚        30           11,447           343,410

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　鋼矢板

　　　4 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚        30           66,414         1,992,420

　　　鋼矢板

　　　5 設置

　　　

IV型　鋼矢板8.97ｍ

枚        16           43,224           691,584

　　　鋼矢板

　　　5 撤去

　　　

IV型　鋼矢板8.97ｍ

枚        16           15,520           248,320

　　　鋼矢板

　　　5 賃料

　　　

IV型　鋼矢板8.97ｍ

枚        16           35,050           560,800

　　　鋼矢板

　　　6 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 3.83ｍ 鋼

矢板打込長 3.83ｍ

枚        16            9,000           144,000

　　　鋼矢板

　　　6 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 3.83ｍ 平

均鋼矢板引抜長 3.83ｍ

枚        16            5,374            85,984

　　　鋼矢板

　　　6 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 3.83ｍ

枚        16           14,941           239,056

　　　鋼矢板

　　　7 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 6.2ｍ

枚       105           37,560         3,943,800

　　　鋼矢板

　　　7 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 6.2ｍ

枚       105           11,447         1,201,935

　　　鋼矢板

　　　7 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚       105           66,414         6,973,470

　　　鋼矢板

　　　8 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 7.6ｍ

枚        94           37,560         3,530,640

　　　鋼矢板

　　　8 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 7.6ｍ

枚        94           11,447         1,076,018

　　　鋼矢板

　　　8 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚        94           66,414         6,242,916
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　鋼矢板

　　　9 設置

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 11ｍ 鋼矢

板打込長 7.6ｍ

枚        18           11,236           202,248

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　鋼矢板

　　　9 撤去

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 11ｍ 平均

鋼矢板引抜長 7.6ｍ

枚        18            6,498           116,964

　　　鋼矢板

　　　9 賃料

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 11ｍ

枚        18           33,873           609,714

　　　鋼矢板

　　　10 設置

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 8.5ｍ 鋼

矢板打込長 7.6ｍ

枚         9           11,236           101,124

　　　鋼矢板

　　　10 撤去

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 8.5ｍ 平

均鋼矢板引抜長 7.6ｍ

枚         9            6,498            58,482

　　　鋼矢板

　　　10 賃料

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 8.5ｍ

枚         9           26,177           235,593

　　　異形鋼矢板A

　　　設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 10.5ｍ

枚         1           14,169            14,169

　　　異形鋼矢板A

　　　撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 10.5ｍ

枚         1            6,242             6,242

　　　異形鋼矢板A

　　　

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚         1        1,434,391         1,434,391

　　　異形鋼矢板B

　　　設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 7.9ｍ

枚         1           11,796            11,796

　　　異形鋼矢板B

　　　撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 7.9ｍ

枚         1            5,370             5,370

　　　異形鋼矢板B

　　　

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚         1          648,234           648,234

　　　異形鋼矢板C

　　　設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 6.2ｍ

枚         1           11,796            11,796

　　　異形鋼矢板C

　　　撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 6.2ｍ

枚         1            5,370             5,370
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　異形鋼矢板C

　　　

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚         1        1,287,274         1,287,274

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　鋼矢板

　　　11 設置

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 12ｍ 鋼矢

板打込長 6.7ｍ

枚       143           11,236         1,606,748

　　　鋼矢板

　　　11 撤去

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 12ｍ 平均

鋼矢板引抜長 6.7ｍ

枚       143            6,498           929,214

　　　鋼矢板

　　　11 賃料

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 12ｍ

枚       143           35,841         5,125,263

　　　鋼矢板

　　　12 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 9.5ｍ

枚        54           43,831         2,366,874

　　　鋼矢板

　　　12 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 9.5ｍ

枚        54           12,753           688,662

　　　鋼矢板

　　　12 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚        54           64,418         3,478,572

　　　鋼矢板

　　　13 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 6.8ｍ

枚        24           37,560           901,440

　　　鋼矢板

　　　13 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 6.8ｍ

枚        24           11,447           274,728

　　　鋼矢板

　　　13 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚        24           64,418         1,546,032

　　　鋼矢板

　　　14 設置

　　　

IV型　鋼矢板8.97ｍ

枚        16           43,224           691,584

　　　鋼矢板

　　　14 撤去

　　　

IV型　鋼矢板8.97ｍ

枚        16           15,520           248,320

　　　鋼矢板

　　　14 賃料

　　　

IV型　鋼矢板8.97ｍ

枚        16           34,002           544,032

　　　鋼矢板

　　　15 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 3.83ｍ 鋼

矢板打込長 3.83ｍ

枚        16            9,000           144,000
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　鋼矢板

　　　15 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 3.83ｍ 平

均鋼矢板引抜長 3.83ｍ

枚        16            5,374            85,984

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　鋼矢板

　　　15 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 3.83ｍ

枚        16           14,491           231,856

　　　鋼矢板

　　　16 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 7.7ｍ

枚        93           37,560         3,493,080

　　　鋼矢板

　　　16 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 7.7ｍ

枚        93           11,447         1,064,571

　　　鋼矢板

　　　16 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚        93           64,418         5,990,874

　　　鋼矢板

　　　17 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 9.3ｍ

枚        80           43,831         3,506,480

　　　鋼矢板

　　　17 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 9.3ｍ

枚        80           12,753         1,020,240

　　　鋼矢板

　　　17 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚        80           64,418         5,153,440

　　　鋼矢板

　　　18 設置

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 11ｍ 鋼矢

板打込長 7.1ｍ

枚        18           11,236           202,248

　　　鋼矢板

　　　18 撤去

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 11ｍ 平均

鋼矢板引抜長 7.1ｍ

枚        18            6,498           116,964

　　　鋼矢板

　　　18 賃料

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 11ｍ

枚        18           32,862           591,516

　　　鋼矢板

　　　19 設置

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 8.5ｍ 鋼

矢板打込長 7.4ｍ

枚        12           11,236           134,832

　　　鋼矢板

　　　19 撤去

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 8.5ｍ 平

均鋼矢板引抜長 7.4ｍ

枚        12            6,498            77,976

　　　鋼矢板

　　　19 賃料

　　　

III型 平均鋼矢板長さ 8.5ｍ

枚        12           25,396           304,752

               国土交通省 関東地方整備局- 34 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　異形鋼矢板D

　　　設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 9.5ｍ

枚         1           14,169            14,169

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　異形鋼矢板D

　　　撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 9.5ｍ

枚         1            6,242             6,242

　　　異形鋼矢板D

　　　

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚         1          648,234           648,234

　　　異形鋼矢板E

　　　設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 6.8ｍ

枚         1           11,796            11,796

　　　異形鋼矢板E

　　　撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 6.8ｍ

枚         1            5,370             5,370

　　　異形鋼矢板E

　　　

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚         1          815,580           815,580

　　　異形鋼矢板F

　　　設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 9.3ｍ

枚         1           14,169            14,169

　　　異形鋼矢板F

　　　撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 9.3ｍ

枚         1            6,242             6,242

　　　異形鋼矢板F

　　　

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚         1        1,434,391         1,434,391

　　　鋼矢板

　　　20 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 5.8ｍ

枚        11           35,151           386,661

　　　鋼矢板

　　　20 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 5.8ｍ

枚        11           10,316           113,476

　　　鋼矢板

　　　20 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚        11           64,418           708,598

　　　鋼矢板

　　　21 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 鋼矢

板打込長 5.5ｍ

枚         9           35,151           316,359

　　　鋼矢板

　　　21 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ 平均

鋼矢板引抜長 5.5ｍ

枚         9           10,316            92,844
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　鋼矢板

　　　21 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 17ｍ

枚         9           64,418           579,762

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　鋼矢板

　　　22 設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 18.5ｍ 鋼

矢板打込長 15.5ｍ

枚       118           49,955         5,894,690

　　　鋼矢板

　　　22 撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 18.5ｍ 平

均鋼矢板引抜長 15.5ｍ

枚       118           15,346         1,810,828

　　　鋼矢板

　　　22 賃料

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 18.5ｍ

枚       118           70,092         8,270,856

　　　異形(ｺｰﾅｰ)鋼矢板A

　　　設置

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 18.5ｍ 鋼

矢板打込長 15.5ｍ

枚         1           20,991            20,991

　　　異形(ｺｰﾅｰ)鋼矢板A

　　　撤去

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 18.5ｍ 平

均鋼矢板引抜長 15.5ｍ

枚         1           10,399            10,399

　　　異形(ｺｰﾅｰ)鋼矢板A

　　　

　　　

IV型 平均鋼矢板長さ 18.5ｍ

枚         1          215,158           215,158

　　　油圧式杭圧入引抜機据付・解体

　　　

　　　 式         1          1,096,390

　　　ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し

　　　

　　　

HT690 ﾀｲﾛｯﾄﾞ径 50ｍｍ

t        23.8        573,664        13,653,203

　　　ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し

　　　

　　　

HT690 ﾀｲﾛｯﾄﾞ径 28ｍｍ

t         6.9        500,106         3,450,731

　　　ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し

　　　

　　　

SS400 ﾀｲﾛｯﾄﾞ径 28ｍｍ

t        12.2        460,108         5,613,317

　　　押え盛土護岸

　　　

　　　

大型連節ﾌﾞﾛｯｸ　W=350kg/m2

m2       519           12,449         6,461,031

　　　取付部補強護岸

　　　

　　　

大型連節ﾌﾞﾛｯｸ　W=350kg/m2

m2     1,464           12,810        18,753,840

　　　法面整形(盛土部)

　　　

　　　

法面締固め無 現場制約無

m2       733              385.9         282,864
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　平場仕上げ

　　　

　　　 m2       731              413.2         302,049

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　押え盛土護岸撤去

　　　

　　　

大型連節ﾌﾞﾛｯｸ

m2       519            1,584           822,096

　　　取付部補強護岸撤去

　　　

　　　

大型連節ﾌﾞﾛｯｸ

m2     1,464            1,630         2,386,320

　　　現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　 m3        30           17,203           516,090

　　　現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去

　　　

　　　 m3        30           13,185           395,550

　　　殻運搬

　　　

　　　

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

m3        38            5,781           219,678

　　　殻処分

　　　

　　　

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

m3        38           14,903           566,314

　　　押え盛土

　　　

　　　 m3     1,330            4,681         6,225,730

　　　押え盛土撤去

　　　

　　　 m3     1,330              206.5         274,645

　　　表土置換

　　　

　　　 式         1         10,201,834

　　　現場発生品運搬

　　　

　　　 式         1            496,143

　　土留･仮締切工

　　

　　 式         1        238,458,461

　　　仮締切設置

　　　

　　　 式         1        106,248,032

　　　ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ注入

　　　

　　　 式         1         13,611,069
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　仮締切撤去

　　　

　　　 式         1         27,750,081

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　仮設鋼矢板

　　　

　　　 式         1         88,286,999

　　　軽量鋼矢板

　　　川表

　　　

幅250 軽量鋼矢板平均長さ 3ｍ 

矢板根入長 3ｍ

式         1          1,011,200

200枚

　　　軽量鋼矢板

　　　川裏

　　　

幅250 軽量鋼矢板平均長さ 3ｍ 

矢板根入長 3ｍ

式         1          1,551,080

340枚

　　水替工

　　

　　 式         1         11,271,844

　　　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

　　　

　　　

0以上40(m3/h)未満 常時排水

式         1         11,271,844

　　仮設樋門工

　　

　　 式         1         10,927,077

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

18-8-25(高炉) 敷厚 20ｃｍ

m2        90            4,001           360,090

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

内空幅 2ｍ 内空高さ 3ｍ 24-8-2

5(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜

間割増無

m3       219           15,327         3,356,613

　　　二次ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

24-8-25(20)(高炉) 一般養生

m3         8           17,598           140,784

　　　鉄筋

　　　

　　　

SD345 D13

t         3.65       146,013           532,947

　　　鉄筋

　　　

　　　

SD345 D16～25

t        10.99       144,174         1,584,472

　　　差し筋

　　　

　　　

SD295　D16

t         0.06       138,382             8,302

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

　　　

　　　

3cm以下

m2        35            4,215           147,525
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　型枠

　　　

　　　

一般型枠

式         1          3,209,625

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　二次型枠

　　　

　　　 式         1            148,492

　　　足場

　　　

　　　

安全ネット必要

式         1            745,442

　　　支保

　　　

　　　

f≦40kN/m2[t≦120cm]

式         1            665,107

　　　目地板

　　　

　　　

ｺﾞﾑ発泡体t=20

m2         2            3,109             6,218

　　　止水板

　　　

　　　

CC200×5

m        10            2,146            21,460

　　仮設樋門撤去工

　　

　　 式         1          4,978,506

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

　　　

無筋構造物 機械施工

m3        19           13,185           250,515

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

　　　

鉄筋構造物 機械施工

m3       219           21,589         4,727,991

　　仮設ｹﾞｰﾄ工

　　

　　 式         1         15,123,033

　　　仮設ｹﾞｰﾄ設置

　　　

　　　

2.0×3.0×2門

式         1         13,212,350

　　　仮設ｹﾞｰﾄ撤去

　　　

　　　

2.0×3.0×2門

式         1          1,910,683

　　仮設電力設備工

　　

　　 式         1          2,246,294

　　　電動機設備

　　　撤去

　　　 式         1             40,070
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　地中配管

　　　撤去

　　　

FEP 径 80ｍｍ

m       150            1,076           161,400

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　地中配線

　　　撤去

　　　

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 4心 

600V 3.5mm2×4C

m       300            1,479           443,700

　　　地中配線

　　　撤去

　　　

VCT2.0sq 12心

m       300            1,479           443,700

　　　足場

　　　

　　　

安全ネット必要

式         1            926,550

　　　発電機

　　　

　　　 式         1            230,874

　　光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工

　　

　　 式         1          8,207,304

　　　光ｹｰﾌﾞﾙ切廻し

　　　(1)

　　　 式         1          3,356,281

　　　光ｹｰﾌﾞﾙ切廻し

　　　(2)

　　　 式         1          4,851,023

　　交通安全対策工

　　

　　 式         1            880,030

　　　交通安全対策

　　　

　　　 式         1            880,030

　　交通管理工

　　

　　 式         1         17,301,696

　　　交通誘導警備員

　　　

　　　 式         0                  0

　　　交通誘導警備員

　　　

　　　 式         1         17,301,696

鋼橋上部

式         1         17,460,422
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　管理橋架設工

　

　 式         1         17,460,422

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　管理橋架設工

　　

　　 式         1         13,808,262

　　　管理橋運搬

　　　

　　　 式         1            579,947

　　　管理橋架設

　　　

　　　 式         1         13,220,866

　　　立入禁止看板

　　　

　　　

アルミ複合板 300×400

枚         1            7,449             7,449

　　管理橋仮設工

　　

　　 式         1          3,652,160

　　　仮設盛土

　　　

　　　 式         1          3,652,160

直接工事費

式         1      1,363,221,143

共通仮設費

式         1        213,818,798

　共通仮設費

　

　 式         1        120,752,203

　　運搬費

　　

　　 式         1         62,056,017

　　　重建設機械分解組立輸送費

　　　

　　　 式         1         16,146,083

　　　重建設機械分解組立輸送費

　　　

　　　 式         1          7,788,473

　　　仮設材運搬費

　　　

　　　 式         0                  0
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　仮設材運搬費

　　　

　　　 式         1         38,121,461

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　準備費

　　

　　 式         1         13,358,142

　　　表土運搬

　　　

　　　 式         0                  0

　　　表土運搬

　　　

　　　 式         1          1,484,447

　　　伐木除根

　　　

　　　 式         0                  0

　　　伐木除根

　　　

　　　 式         1         10,668,506

　　　塵芥処理

　　　

　　　 式         0                  0

　　　塵芥処理

　　　

　　　 式         1          1,205,189

　　事業損失防止施設費

　　

　　 式         1          4,670,967

　　　家屋調査費

　　　

　　　 式         1          4,670,967

　　役務費

　　

　　 式         1             70,718

　　　借地料

　　　

　　　 式         1             70,718

　　技術管理費

　　

　　 式         1         34,728,150

　　　土質等試験費

　　　

　　　 式         1             27,490
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　地質調査費

　　　

　　　 式         1          3,567,589

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　地質調査費

　　　高圧噴射攪拌工

　　　 式         1          1,977,059

　　　動態観測費

　　　

　　　 式         1          1,389,428

　　　施工調査費

　　　

　　　 式         1            112,491

　　　施工調査費

　　　

　　　 式         1            278,658

　　　保守管理(ICT)

　　　

　　　 式         0                  0

　　　保守管理(ICT)

　　　

　　　 式         1            176,938

　　　ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

　　　

　　　 式         1          2,172,256

　　　仮設ｹﾞｰﾄ保守点検費

　　　

　　　 式         1          1,346,283

　　　水位計初期校正費

　　　

　　　 式         1            237,560

　　　BIM･CIMモデル作成費用

　　　

　　　 式         0                  0

　　　BIM･CIMモデル作成費用

　　　

　　　 式         1          9,646,014

　　　3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀ

　　　の作成費用(ICT)

　　　

　　　 式         0                  0

　　　3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀ

　　　の作成費用(ICT)

　　　

　　　 式         1         12,484,186
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　遠隔臨場

　　　

　　　 式         1            540,553

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]

　　　地盤の平板載荷試験

　　　

　　　 式         1            174,439

　　　鋼製防護柵支柱非破壊試験

　　　

　　　 式         1            494,087

　　　CCUS現場利用料

　　　

　　　 式         1            103,119

　　営繕費

　　

　　 式         1          2,520,863

　　　快適ﾄｲﾚ

　　　

　　　 式         1          2,520,863

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　 式         1          3,347,346

　共通仮設費（率計上）

　

　 式         1         93,066,595

純工事費

式         1      1,577,039,941

　現場管理費

　

　 式         1        365,754,614

工事原価

式         1      2,482,771,739

　一般管理費等

　

　 式         1        190,528,261

工事価格

式         1      2,673,300,000

消費税相当額

式         1        267,330,000
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

工事費計

式         1      2,940,630,000

[埼玉県川越市古谷本郷地先                        ]
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

築堤･護岸

式         1        375,037,369

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　河川土工

　【Ⅰ期施工】

　 式         1         14,429,632

　　掘削工(ICT)

　　

　　 式         1         12,577,852

　　　掘削(ICT)

　　　

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m

3以上50,000m3未満

m3    18,400              286.9       5,278,960

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          4,147,969

　　　整地

　　　

　　　

残土受入れ地での処理

式         1            673,423

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3未満

m3    12,500              198.2       2,477,500

　　大型土のう工

　　

　　 式         1          1,851,780

　　　大型土のう

　　　

　　　

1t

袋       420            4,409         1,851,780

　地盤改良工

　【Ⅰ期施工】

　 式         1        112,262,067

　　安定処理工

　　

　　 式         1         35,103,999

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3未満

m3    12,500              198.2       2,477,500

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          4,402,087

　　　安定処理

　　　

　　　

1m以下 固化材100m2あたり使用量

 1.9t/100m2 エムジーライム

m2    12,500            1,189        14,862,500
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3未満

m3    12,700              198.2       2,517,140

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          8,450,871

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          1,024,227

　　　整地

　　　

　　　

残土受入れ地での処理

式         1          1,369,674

　　固結工

　　

　　 式         1         77,158,068

　　　中層混合処理

　　　

　　　

改良深度 5ｍ<L≦8ｍ 施工規模 1

,000ｍ３以上

m3    15,132            5,099        77,158,068

　矢板護岸工

　【Ⅰ期施工】

　 式         1         59,436,208

　　矢板工

　　

　　 式         1         59,436,208

　　　広幅鋼矢板

　　　

　　　

25H型 鋼矢板打込長 11ｍ

枚       134          306,832        41,115,488

　　　広幅鋼矢板

　　　

　　　

45H型 鋼矢板打込長 12.5ｍ

枚        44          416,380        18,320,720

　根固め工

　【Ⅰ期施工】

　 式         1         67,414,424

　　根固めﾌﾞﾛｯｸ工

　　

　　 式         1         67,414,424

　　　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作

　　　

　　　

3連ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量） 2

.86ｔ

個     1,694           33,532        56,803,208

　　　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み

　　　

　　　

ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）2.86ｔ

個     1,694            1,762         2,984,828
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　根固めﾌﾞﾛｯｸ据付

　　　

　　　

無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2.

86ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無

個     1,694            2,662         4,509,428

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　　　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

　　　

　　　

2.5tを超え5.5t以下 積込み･荷卸

 3個 3.0km以下

個     1,694            1,840         3,116,960

　構造物撤去工

　【Ⅰ期施工】

　 式         1          4,386,844

　　構造物取壊し工

　　

　　 式         1          3,271,972

　　　鋼矢板引抜き

　　　

　　　

II型 引抜長 7ｍ

枚       161            4,662           750,582

　　　鋼矢板引抜き

　　　

　　　

変形鋼矢板 II型 引抜長 7ｍ

枚        38           45,977         1,747,126

　　　鋼矢板引抜き

　　　

　　　

III型 引抜長 5ｍ

枚        32            3,981           127,392

　　　鋼矢板引抜き

　　　

　　　

変形鋼矢板 III型 引抜長 5ｍ

枚         6           45,977           275,862

　　　根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　

　　　

ｱｸﾓﾝ型　2t

個        76            2,235           169,860

　　　根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　

　　　

3連ﾌﾞﾛｯｸ　2t

個        90            2,235           201,150

　　運搬処理工

　　

　　 式         1          1,114,872

　　　現場発生品運搬

　　　

　　　 式         1            422,486

　　　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

　　　

　　　

2.5t以下 積込み･荷卸 3個 10.5k

m以下

個       166            2,651           440,066

　　　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ荷卸

　　　

　　　

2.5t以下

個       166            1,520           252,320
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　河川土工

　【Ⅱ期施工】

　 式         1         13,992,950

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　　掘削工(ICT)

　　

　　 m3         1             11,432

　　　掘削(ICT)

　　　

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m

3以上50,000m3未満

m3        40              285.8          11,432

　　盛土工(ICT)

　　

　　 式         1         11,374,691

　　　路体(築堤)盛土(ICT)

　　　

　　　 m3     6,600              240.6       1,587,960

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         0                  0

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          8,322,153

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3未満

式         0                  0

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3未満

式         1          1,464,578

　　法面整形工(ICT)

　　

　　 式         1          1,258,338

　　　法面整形(切土部)(ICT)

　　　

　　　

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

m2       250              801.8         200,450

　　　法面整形(盛土部)(ICT)

　　　

　　　

法面締固め無し

m2     2,080              508.6       1,057,888

　　大型土のう工

　　

　　 式         1          1,348,489

　　　大型土のう

　　　

　　　

1t

袋       123              645.6          79,408
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　大型土のう撤去・運搬

　　　

　　　 袋       297            4,273         1,269,081

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　護岸基礎工

　【Ⅱ期施工】

　 式         1          2,103,162

　　基礎工

　　

　　 式         1          2,103,162

　　　平場ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　 ｍ         0           13,273                 0

　　　平場ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　 ｍ       142           14,811         2,103,162

　矢板護岸工

　【Ⅱ期施工】

　 式         1          5,152,184

　　笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工

　　

　　 式         1          5,152,184

　　　笠ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

24-8-25(20)(高炉) 底幅 70ｃｍ 

高さ 50ｃｍ 長さ200ｃｍ

箇所         7           46,472           325,304

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ笠ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

底幅 70ｃｍ 高さ 50ｃｍ

m       144           33,520         4,826,880

　法覆護岸工

　【Ⅱ期施工】

　 式         1         49,676,245

　　作業土工

　　

　　 式         1            107,266

　　　床掘り

　　　

　　　

土砂

式         0                  0

　　　床掘り

　　　

　　　

土砂

式         1             64,442

　　　埋戻し

　　　

　　　 式         0                  0
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　埋戻し

　　　

　　　 式         1             42,824

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(護岸ﾌﾞﾛｯｸ張)

　　

　　 式         1         38,378,589

　　　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　 m         0           15,449                 0

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎

　　　

　　　

底幅 50ｃｍ 高さ 50ｃｍ       

                              

                              

m       140           24,352         3,409,280

　　　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

切欠き部

m         2           13,415            26,830

　　　護岸ﾌﾞﾛｯｸ張

　　　

　　　 m2         0           19,054                 0

　　　護岸ﾌﾞﾛｯｸ張

　　　

　　　 m2     1,833           19,063        34,942,479

　　護岸付属物工

　　

　　 式         1          4,299,468

　　　横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ 24-8-25(

20)(高炉)

m         0           13,869                 0

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ         

                              

                              

m        49.6         16,074           797,270

　　　横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

幅 63ｃｍ 高さ 50ｃｍ 24-8-25(

20)(高炉)

m        30.8         19,489           600,261

　　　小口止

　　　

　　　

24-8-25(20)(高炉) 幅 30ｃｍ 高

さ 50ｃｍ

m         0           13,869                 0

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止

　　　

　　　

幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ         

                              

                              

m        30.8         16,074           495,079

　　　縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

24-8-25(20)(高炉) 幅 30ｃｍ 高

さ 50ｃｍ

m         0           13,377                 0
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　　

幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ         

                              

                              

m       138           17,441         2,406,858

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　　側溝工

　　

　　 式         1          5,734,557

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

　　　

PU1-300B

m         0           19,735                 0

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

　　　

PU1-300B

m        58           30,584         1,773,872

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

　　　

PU2-300A

m       138            9,971         1,375,998

　　　縦排水溝法尻部

　　　

　　　 箇所         0            7,123                 0

　　　縦排水溝法尻部

　　　

　　　 箇所         7           19,308           135,156

　　　表面排水工法肩部

　　　

　　　 箇所         0            9,527                 0

　　　表面排水工法肩部

　　　

　　　 箇所         4           21,703            86,812

　　　暗渠排水管

　　　

　　　

据付 波状管 200～400mm

m       140            5,941           831,740

　　　暗渠排水管

　　　

　　　

据付 直管 200～400mm

箇所         3           47,343           142,029

　　　暗渠排水管

　　　

　　　

 φ30mm 3連

m       233            1,248           290,784

　　　暗渠排水管

　　　

　　　

据付 波状管 50～150mm

m       137            1,245           170,565

　　　暗渠排水管

　　　

　　　

吐口接続管

箇所         7           26,747           187,229
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置

　　　

　　　

T-14 300用

箇所         7           87,585           613,095

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　　　縞鋼板

　　　

　　　

t=4.5mm

箇所         1          127,277           127,277

　　集水桝工

　　

　　 式         1          1,156,365

　　　現場打ち集水桝

　　　

　　　

600×600×600 24-8-25(20)(高炉

)

箇所         0           87,117                 0

　　　現場打ち集水桝

　　　

　　　

600×600×600 18-8-25(高炉)   

                              

                              

箇所         4           86,558           346,232

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

　　　

　　　

800×800×2100

箇所         1          599,335           599,335

　　　ｺﾞﾙﾌ場配水管取付

　　　

　　　 式         1            210,798

　根固め工

　【Ⅱ期施工】

　 式         1          8,469,790

　　袋詰め玉石工

　　

　　 式         1          6,445,800

　　　袋詰め玉石

　　　

　　　 個       300           21,486         6,445,800

　　根固めﾌﾞﾛｯｸ工

　　

　　 式         1            998,130

　　　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

　　　

　　　

2.5t以下 積込み･荷卸 3個 3.0km

以下

個        90            4,854           436,860

　　　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

　　　

　　　

2.5t以下 積込み･荷卸 3個 14.0k

m以下

個        30            6,158           184,740

　　　根固めﾌﾞﾛｯｸ据付

　　　

　　　

鉄筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2.

04ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無              

                              

個       154            2,445           376,530
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　吸出し防止材設置工

　　

　　 式         1            479,260

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　　　吸出し防止材設置

　　　

　　　

t=10mm

m2       620              773           479,260

　　構造物取壊し工

　　

　　 式         1            382,000

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

　　　

無筋構造物 機械施工

m3        40            9,550           382,000

　　運搬処理工

　　

　　 式         1            164,600

　　　殻運搬

　　　

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        40            1,900            76,000

　　　殻処分

　　　

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        40            2,215            88,600

　小堤工

　【Ⅱ期施工】

　 式         1          5,034,199

　　盛土工

　　

　　 式         1          3,884,923

　　　路体(築堤)盛土

　　　

　　　

4.0m以上                      

                              

                              

m3     2,000              220.5         441,000

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          2,943,223

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3未満

式         1            500,700

　　法面整形工

　　

　　 式         1            616,077

　　　法面整形(盛土部)

　　　

　　　

法面締固め無 現場制約無       

                              

                              

m2     1,470              419.1         616,077
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　法留工

　　

　　 式         1            182,163

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　　　大型土のう

　　　

　　　 袋       123            1,481           182,163

　　植生工

　　

　　 式         1            351,036

　　　野芝種子吹付

　　　

　　　

三種混合                      

                              

                              

m2     1,470              238.8         351,036

　付属物設置工

　

　 式         1          5,828,939

　　防止柵工

　　

　　 式         1          5,828,939

　　　転落(横断)防止柵

　　　

　　　

柵高 1.1ｍ ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

m         0           59,273                 0

　　　転落(横断)防止柵

　　　

　　　

柵高 1.1ｍ ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定

m       157           37,127         5,828,939

　構造物撤去工

　【Ⅱ期施工】

　 式         1          7,023,163

　　構造物取壊し工

　　

　　 式         1          4,041,670

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

　　　

無筋構造物 機械施工

m3       158            9,550         1,508,900

　　　護岸ﾌﾞﾛｯｸ取壊し

　　　

　　　 m3       198            2,119           419,562

　　　大型土のう撤去･運搬

　　　

　　　 袋       110            1,557           171,270

　　　根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　

　　　

ｱｸﾓﾝ

個       306            3,033           928,098
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置き

　　　

　　　

三連ﾌﾞﾛｯｸ

個       306            1,395           426,870

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　　　玉石袋撤去･運搬

　　　

　　　 袋        63            1,697           106,911

　　　立入防止柵撤去

　　　

　　　 m       100            2,925           292,500

　　　ｼｰﾄ撤去

　　　

　　　 式         1             83,098

　　　ｺﾞﾙﾌ場排水管盛替

　　　

　　　 式         1            104,461

　　運搬処理工

　　

　　 式         1          2,981,493

　　　殻運搬

　　　

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3       355            1,900           674,500

　　　殻処分

　　　

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3       355            2,215           786,325

　　　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

　　　ｱｸﾓﾝ

　　　

2.5t以下 積込み･荷卸 3個 14.0k

m以下

個       176            6,158         1,083,808

　　　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

　　　三連ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

2.5t以下 積込み･荷卸 3個 3.0km

以下

個        90            4,854           436,860

　仮設工

　

　 式         1         19,827,562

　　工事用道路工

　　

　　 式         1         10,540,765

　　　敷鉄板

　　　【Ⅰ期施工】

　　　

22×1524×6096 設置･撤去

式         1          7,492,228

　　　敷鉄板

　　　【Ⅱ期施工】

　　　

22×1524×6096 設置･撤去

式         0                  0
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　敷鉄板

　　　【Ⅱ期施工】

　　　

22×1524×6096 設置･撤去

式         1          3,048,537

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　　土留･仮締切工

　　

　　 式         1            689,203

　　　鋼矢板【Ⅰ期施工】

　　　

　　　 式         1            555,183

　　　工事用道路盛土【Ⅰ期施工】

　　　

　　　 式         1            134,020

　　交通管理工

　　

　　 式         1          8,597,594

　　　交通誘導警備員

　　　【Ⅰ期施工】

　　　 式         1          6,701,668

　　　交通誘導警備員

　　　【Ⅱ期施工】

　　　 式         0                  0

　　　交通誘導警備員

　　　【Ⅱ期施工】

　　　 式         1          1,895,926

直接工事費

式         1        375,037,369

共通仮設費

式         1         52,752,802

　共通仮設費

　

　 式         1         20,326,919

　　運搬費

　　

　　 式         1         14,387,934

　　　重建設機械分解組立輸送費

　　　【Ⅰ期施工】

　　　 式         1          3,990,720

　　　仮設材運搬費

　　　【Ⅰ期施工】

　　　 式         1          8,440,044

               国土交通省 関東地方整備局- 57 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　仮設材運搬費

　　　【Ⅱ期施工】

　　　 式         0                  0

[埼玉県上尾市平方地先                            ]

　　　仮設材運搬費

　　　【Ⅱ期施工】

　　　 式         1          1,957,170

　　技術管理費

　　

　　 式         1          3,141,358

　　　保守管理(ICT)

　　　【Ⅰ期施工】

　　　 式         1             63,484

　　　保守管理(ICT)

　　　【Ⅱ期施工】

　　　 式         0                  0

　　　保守管理(ICT)

　　　【Ⅱ期施工】

　　　 式         1             32,641

　　　3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀ

　　　の作成費用(ICT)

　　　

　　　 式         1          3,045,233

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　 式         1          2,797,627

　共通仮設費（率計上）

　

　 式         1         32,425,883

純工事費

式         1        427,790,171

　現場管理費

　

　 式         1        112,187,013

工事原価

式         1        539,977,184
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