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三幸建設工業　株式会社

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

さんこうけんせつこうぎょう　かぶしきがいしゃ

令和3年8月2日 令和5年1月27日

ほんなみ　やすひろ

職種 現場代理人
本波　康裕

すぎなみくしゅくしゃ（２１）けんちくかいしゅうそのたこうじ

杉並区宿舎（２１）建築改修その他工事

甲武営繕事務所

　本工事は、東京都杉並区和田１丁目２４番１１号において、警察庁和田宿舎の全面内
装改修工事である。寮室２戸の界壁であるRC間仕切り、CB壁等を撤去し、１DKタイプの
室に用途変更を行うため、躯体のみを残し、内装・設備を新設する工事である。
　工事期間中は、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止のため、現場での対面
による打合せを極力控え、遠隔臨場実施の対象工事ではなかったが、Webカメラ等の積
極的な活用により、打合せや現場の確認等を円滑に行った。
　敷地が住宅街の中に位置するため、既存躯体の撤去においては、騒音振動対策を施
したうえで１日の作業数を制限し、近隣に配慮しながら施工を行った。また、想定以上の
既存躯体の劣化、仕上がり精度のばらつきがあり、品質確保のため、既存躯体補修か
ら仕上げ工事まで、随所にきめ細やかな調整が求められたことに加え、狭い敷地で外部
に作業ヤードもない中、受注者は品質、工程、安全管理を適切に行い無事故で工事を
完成させた。これらの内容は他の施工者の模範となるものであり、優良工事として推薦
するものである。

　本工事の現場代理人は、改修工事の実施にあたり、既存建物の状況を十分に把握し
たうえで品質を確保しつつ効率的に施工が実施できるよう、施工方法等の提案を積極
的に行った。例えば、内装の軽量鉄骨下地（壁・天井）の施工にあたっては、既存躯体
の精度のばらつきが多く見られたことから、予め全ての施工部位ごとに実測によりばら
つきを把握したうえで梁は下がり壁などとの取り合い部についてパターン化する提案を
行い、結果、良好な品質を確保することができた。また地下ピット廻りの改修など、施工
手順に制約がある箇所は、工期遅延リスクを早期に見極め、工法や納まりの見直しを提
案し、きめ細かな工程管理を行った結果、工程遅延なく、工事を完了することができた。
それらの功績は非常に大きく、他の現場技術者の模範である。

改修後の寮室

（寮室間の界壁を撤去し、１室に改修）

改修後の西側立面
（既存のRC壁を撤去し、ECP壁新設）

工事番号ｰ28

完成又は施工状況写真
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完成又は施工状況写真

住友電設　株式会社

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

すみともでんせつ　かぶしきがいしゃ

令和3年7月1日 令和5年3月30日

つちや　しんたろう

職種 現場代理人
土屋　晋太郎

ふじがわちほうごうどうちょうしゃ（かしょう）（２０）でんきせつびこうじ

富士川地方合同庁舎（仮称）（２０）電気設備工事

甲武営繕事務所

　本工事は、山梨県南巨摩郡富士川町内にある国５官署（税務署、法務局、検察庁、
労働基準監督署、公共職業安定所）及び富士川町立図書館が入居するための合同庁
舎新築工事のうち、電気設備工事である。

　工事内容をよく把握し、別発注の建築、機械設備工事、入居官署（６官署）等の関係
者と積極的な調整をし、完成後の保全についても特に配慮した施工を行った。
　また、工事中に電力事業者による電力引込み工事の遅延が2ヶ月程発生した際に
は、積極的に電力会社、各工事間との調整を図り、工期内に無事故で完成させた。
　それらの功績は非常に大きく、他の工事の模範である。

　現場代理人として、設計図書等を理解し、技術的判断に優れており、工事全体の把
握ができていた。
　また、別発注の建築、機械設備工事との、入居官署（６官署）等の関係者と積極的な
調整をし、総合図等の施工図を作成、完成後の保全についても特に配慮した施工を
行った。

電気配線工事施工状況 完成

工事番号ｰ29



①「ICT活用工事」及び「BIM/CIM活用工事」 〇
②「働き方改革への取組」 〇
③「新技術を活用した工事」
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優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

かわさきせつびこうぎょう　かぶしきがいしゃ

川崎設備工業　株式会社

しまはら　ゆたか

職種 現場代理人
島原　豊

　本工事は、東京都府中市朝日町３丁目１２番１号において、警察大学校施設全体の
空調用及び給湯用熱源改修工事である。

けいさつだいがっこう（２０）きかいせつびかいしゅうそのたこうじ

警察大学校（２０）機械設備改修その他工事

令和2年10月16日 令和4年8月31日

甲武営繕事務所

　本工事は警察大学校を運営しながら施設内にある６棟（延べ面積約89,000㎡）を対象
とした空気調和設備や給湯設備用の熱源を更新した工事である。
　機器更新については事前調査を綿密に行い、学校運営を行いながら限られた施工時
間の中で工事が完了するよう施工計画を立案し、試運転調整や取扱い説明等を行い、
学校運営に支障を来すことなく無事故で施工完了させた。

①「ICT活用工事」及び「BIM活用工事」
・機械室内を３次元計測技術を用いたスキャンを行い半自動でCAD化し、BIMにて施工
計画の検討を複数パターン立案した。その結果、既存躯体や既存配管との干渉チェッ
ク、メンテナンス性の事前確認が詳細に行えるようになり、ベストな施工計画を立案す
ることで手戻りや予定外作業の発生をゼロに抑えられ、施工現場の省力化・省人化が
行えた。

②「働き方改革への取組」
・ＣＣＵＳの活用（対象下請け７７社）により現場技術者の負担を軽減し、作業の効率化
と就労時間の短縮を図る先進的かつ効果的な取組を行った。また、毎週行う定例会議
ではWeb会議システムを併用して工事関係者の働き方改革に貢献した。

　現場代理人は工事期間中に当該施設が東京オリンピック開催に伴う２４時間体制の
警備拠点となったが、警備車両と工事車両の出入りが重ならないよう日々調整し臨機
応変に警備車両を優先させつつ、予定どおりの出来形を達成しながら工期内に完成さ
せた。
　また、機器更新に伴う建築工事や電気設備工事とも納まりやメンテナンス性について
詳細な打合せを事前に実施し、高いレベルでの施工管理を行い、良好な出来ばえを確
保した。 これらの内容は、他の模範とするにふさわしく優秀工事技術者に推薦するもの
である。

工事番号ｰ65



ふりがな

会社名

ふりがな

技術者名

かわさきせつびこうぎょう　かぶしきがいしゃ

川崎設備工業　株式会社

しまはら　ゆたか

職種 現場代理人
島原　豊

ICT,BIM活用 見える化

機械室見下げ図 撤去前

機械室見下げ図 新設後


