
［標準様式例６－２］

契約変更年月日 令和6年7月11日

契約業者名 三井住友建設鉄構エンジニアリング（株）

契約業者の住所 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１

工事の名称 Ｒ４圏央道小貝川橋上部工事

工事場所 自）茨城県常総市上蛇町　至）茨城県つくば市上郷

工事種別 鋼橋上部工事

工期（自） 令和4年9月8日

工期（至） 令和7年3月24日

変更前の契約金額
（税込）

1,606,154,000円（税込み）

変更金額
（税込）

0円

変更後の契約金額
（税込）

1,606,154,000円（税込み）

変更理由

本工事の鋼橋架設工で使用する送り出し装置について、現在、静清バイ
パス橋桁落下事故に伴い一部一時中止していたＲ２横環南栄IC・JCT 本
線第４橋上部工事の現場に拘束されており、代替の送り出し装置につい
ても確保が見込めないため、令和５年１１月１日から工事の一部一時中
止を行っているものである。上記理由により、工期については、中止期
間の一部である２５５日間延伸し、令和７年３月２４日までとする。

（第２回、最終）契約の内容

工事概要
（変更した内容につい
て記述する）

変更無し


