
［標準様式例7-2］

変 更 契 約 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額 ＋ ６,９０８,０００円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

令和７年３月３１日

１３５,８５０,０００円（税込み）

１４２,７５８,０００円（税込み）

　本業務は、予定特車申請許可件数が増加したことで申請書処
理日数も増加しており、業務の同時処理件数を増加することに
より申請書処理の迅速化を図るものである。

当初特記仕様書第９条について、以下のとおり変更する。

１．許認可審査業務
　予定特車申請許可件数は２０，０００件を予定する。
　なお、業務は同時に９件を実施すること。

同時９件（１１月～３月）
なお、本変更に伴う工期の変更は行わない。

（第１回）契約変更の内容

業 務 概 要

（ 変 更 し た 内 容 に
つ い て 記 述 す る ）

(株)スタッド

令和６年１０月２５日

令和６年４月１日

土木関係建設コンサルタント業務

大宮国道事務所管内

Ｒ６大宮国道特車許認可審査・適正化指導業務

東京都日野市大坂上一丁目３２番地の５


