
令和　６年１１月２９日

千代田電興（株）

港区浜松町１－１８－１０

Ｒ５武蔵高圧配電線改修工事

埼玉県比企郡滑川町地内　国営武蔵丘陵森林公園

電気設備工事

工 期 (自) 令和　６年　５月２８日

工 期 (至) 令和　７年　２月２８日

　４９，３９０，０００円（税込み）

＋　５，０６０，０００円（税込み）

　５４，４５０，０００円（税込み）

　当初予定していたＮｏ３ルート（Ｎｏ11配電塔～資料館配電設備）について
は、現況直埋設のため配管施工に時間を要するため、１月の休園日の高圧配電
線施工までに間に合わせることが難しい。一方、昨年度停電が発生したエリア
で北口ゲートに繋がるケーブルの更新が未施工あることから、利用者への影響
を鑑みより緊急性の高い「No.13配電塔～No.16配電塔」のルートに変更する。

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

　本工事は、国営武蔵丘陵森林公園において、地下埋設の高圧配電線の更新を
行うものである。

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称



令和　７年　１月２３日

千代田電興（株）

港区浜松町１－１８－１０

Ｒ５武蔵高圧配電線改修工事

埼玉県比企郡滑川町地内　国営武蔵丘陵森林公園

電気設備工事

工 期 (自) 令和　６年　５月２８日

工 期 (至) 令和　７年　２月２８日

　５４，４５０，０００円（税込み）

＋　１，６２８，０００円（税込み）

　５６，０７８，０００円（税込み）

工事請負契約書第２６号第５項に基づく請負代金額の変更。
（単品スライドによる変更）
材料費：ＣＶＴケーブル（トリプルレックスケーブス）６ｋＷ　３８ｍｍ２

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

　本工事は、国営武蔵丘陵森林公園において、地下埋設の高圧配電線の更新を
行うものである。

工 事 種 別

工 事 場 所

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


