
［標準様式例７-２］

契 約 変 更 年 月 日 令和2年2月25日

契 約 業 者 名 三井共同建設コンサルタント株式会社　北関東事務所

契 約 業 者 の 住 所 埼玉県さいたま市大宮区仲町２丁目２８番地３

業 務 の 名 称 Ｒ６宇都宮国道管内橋梁補修設計他業務

業 務 場 所 宇都宮国道事務所管内

業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント業務

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ） 令和6年8月3日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和7年5月30日

変 更 前 の 契 約 金 額 ３８，４４５，０００円（税込み）

変 更 金 額 ＋３，７８４，０００円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 ４２，２２９，０００円（税込み）

変 更 理 由
現地調査の結果、数量の変更を行ったため。

（第１回）契約変更の内容

橋梁設計
　歩道橋補修設計　　　　　　　　　　一式
　詳細調査　　　　　　　　　　　　　一式
　排水路設計　　　　　　　　　　　　一式
　梁瀬町横断水路補修設計　　　　　　一式
　田島高架橋（上り）計画協議　　　　一式
　大平高架橋（上り）施工計画検討　　一式
　高久跨道橋（下り）補修修正設計　　一式

（変更した内容について
記述する）


