
［標準様式例４-２］

契 約 変 更 年 月 日 令和7年1月28日

契 約 業 者 名 いであ（株）

契 約 業 者 の 住 所 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号

業 務 の 名 称 Ｒ６那珂川河川整備方策他検討業務

業 務 場 所 那珂川水系

業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント業務

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ） 令和6年5月11日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和7年3月24日

変 更 前 の 契 約 金 額 54,989,000円(税込)

変 更 金 額 +11,055,000円(税込)

変 更 後 の 契 約 金 額 66,044,000円(税込)

変 更 理 由

（　第１回　、最終　）契約変更の内容

１． 大場遊水地の事業実施中の影響試算（追加）

２． 下境遊水地整備に係る検討（追加）

３． 河川整備率の試算検討（追加）

４． 履行期間延長

１． 大場遊水地の事業実施中の影響試算
 大場遊水地整備において各整備段階の水理シミュレーションを実施し、
下流部への影響を試算する必要が生じたため、本項目を追加する。

２． 下境遊水地整備に係る検討
 栃木県那須烏山市下境地区において、遊水地整備を実施した場合の概略
事業費を算出する必要が生じたため、本項目を追加実施する。

３． 河川整備率の試算検討
 那珂川における次期５か年加速化計画の基礎資料として、流下能力評価
による河川整備率の試算及び５か年加速化PR資料を作成する必要が生じた
ため、本項目を追加する。

４． 履行期間
 上記の項目が追加されたことから、履行期間を５２日間延長し、令和７
年３月２４日まで延伸する。


