
［標準様式例６-２］

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

変 更 前 の 契 約 金 額 １７，３８０，０００円（税込み）

変 更 金 額 １，３２０，０００円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 １８，７００，０００円（税込み）

変 更 理 由

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名 湯澤工業株式会社

令和７年３月２４日

工 期 （ 至 ）

工 期 （ 自 ） 令和６年１０月１日

山梨県南アルプス市六科1375-1

Ｒ６釜無川出張所砂防整備工事

釜無川出張所管内（山梨県北杜市及び長野県諏訪郡富士見町）

　　　埋戻し　　                     　　１式

　舗装工　　　                     　　　１式

　　　ＲＣ床版設置　3,500×150×1,000　　４枚

      砂防施設整備                       １式

（第１回、最終）契約変更の内容

維持修繕

河川維持　　　　　　　　　　　　　　　　 １式

　土工　　　　                         　１式

　　作業土工　　                     　　１式

　　　床堀り　                     　　　１式

工 事 概 要

　砂防整備工                             １式
    砂防施設整備工                       １式

　

　　ＲＣ床版工　　　　　　　　 　　　　　１式

１．土工
    土工については、舗装工の施工にあたり、現地調査の結果、作業土工
  が必要となったため、追加する。
２．舗装工
  ・アスファルト舗装工について、積雪及び凍結に品質を確保することが
  困難であり、施工しないこととしたため、舗装準備工、アスファルト舗
  装工を減工する。
  ・現地調査の結果、ＲＣ床版工を行うこととなり、路盤工、ＲＣ床版工
  を追加する。
３．砂防整備工
    現地調査の結果、出水による工事用道路の被災箇所の復旧作業及び、
  工用道路の維持管理に必要な補修作業等について、砂防整備工を精算
  （増工）する。
４．共通仮設費
　  特記仕様書２５条に基づく協議により、営繕費（快適トイレ）を追加
  する。
５．工期
    工期は元設計のとおりとする。

　　路盤工　　　　                     　１式

　　　ＲＣ床版設置　4,000×150×1,000　１０枚

　　　上層路盤工　　         　　　　　５４m2

令和７年３月３１日

      接続金具類                         １式

      目地設置                           １式


