
令和　７年　５月２７日

（株）八州

東京都江東区木場５ー８ー４０

Ｒ６千葉国道管内拡幅外設計Ｇ１１業務

自）千葉県四街道市吉岡地先　　　至）千葉県成田市山之作地先　他３箇所

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年　９月１３日

履 行 期 間 (至) 令和　７年　７月３１日

　３０，５０３，０００円（税込み）

＋　２，２６６，０００円（税込み）

　３２，７６９，０００円（税込み）

本業務は、令和６年９月１２日付けで（株）八州と請負契約を締結し、現在鋭
意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。

　　　　　　　　　　　　　　　記

１．土工の３次元設計（圏央道）
４車線化の設計をするに当たり、事前に成田空港拡幅事業の影響を考慮してお
く必要が生じ、施工検討や事業検討を先行して実施する必要があるため、設計
については減工を行う。

２．道路詳細設計（Ｂ）
４車線化の設計をするに当たり、事前に成田空港拡幅事業の影響を考慮してお
く必要が生じ、施工検討や事業検討を先行して実施する必要があるため、設計
については減工を行う。

３．施工計画検討（圏央道）
成田空港拡張事業に伴い、将来的な４車線化施工に関して施工方法・手順・工
程の検討を行う必要が生じたため、新規追加を行う。

４．事業計画検討（圏央道）
過年度に実施された各検討、設計業務成果を基に事業課題を整理し、４車線化
事業の優先度の検討を行う必要が生じたため、新規追加を行う。

５．工期
上記業務の追加により、履行期間を６２日延長し、令和７年７月３１日までと
する。
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