
令和　７年　３月２６日

（株）エス・ケイ・ディ

神奈川県平塚市四之宮一丁目８番５６号

Ｒ６・Ｒ７・Ｒ８湘南出張所管内維持工事

湘南出張所管内

維持修繕工事

工 期 (自) 令和　６年　４月　１日

工 期 (至) 令和　９年　３月３１日

　　３６０，０９６，０００円（税込み）

　　１１１，５４０，０００円（税込み）

　　４７１，６３６，０００円（税込み）

１．道路巡回工
　・現地精査の結果、数量精査（増）する。
２．除草工
　・現地精査の結果、数量精査（増）する。
３．応急処理工
　・道路巡回や通報などにより発見・確認された損傷等について、増工する。
４．舗装工
　・現地調査の結果、路面切削工、舗装打ち換え工、アスファルト舗装工を増
工し、オーバーレイ工を減工する。
５．区画線工
　・現地精査の結果、数量精査（増）する。
６．防護柵設置工
　・現地精査の結果、数量精査（増）する。
７．橋梁補修工
　　・現地調査の結果、橋梁において損傷の補修が必要になったことから橋梁
補修工を増工する。

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額

（第2回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

工 事 種 別

工 事 概 要

【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。
１．道路巡回工
２．除草工
３．応急処理工
４．舗装工
５．区画線工
６．防護柵設置工
７．橋梁補修工


