
変 更 契 約 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額 ＋ ２,６４０,０００円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

１０,５４９,０００円（税込み）

４級基準点測量の追加、台帳補正面積、現地測量面積及び道路
台帳補正数量の変更を要するため

測量

業 務 概 要

（ 変 更 し た 内 容 に
つ い て 記 述 す る ）

４級基準点測量の追加、台帳補正面積、現地測量面積及び道路
台帳補正数量を変更

令和７年８月２９日

令和８年３月１９日

７,９０９,０００円（税込み）

大宮国道事務所管内

（第１回）契約変更の内容

令和　７年１２月１６日

平和フィールド（株）

埼玉県狭山市狭山台三丁目１４番地８

Ｒ７大宮国道道路台帳補正業務


