
標準様式例７－２

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

28,567,000 円（税込み）

１．事業評価（再評価）に関する洪水氾濫解析及び被害算定
　荒川直轄河川改修事業の事業評価（再評価）を実施する時期が次年度に変更となっ
た為、削除する。

２．その他氾濫解析・水理計算等の各種検討
　１）荒川水系河川整備計画の変更については、実施する時期が次年度に変更となっ
た為、削除する。
　２）堤防決壊時の緊急復旧計画検討等に関する洪水氾濫解析及び便益の算出につい
ては、既存の浸水想定区域図の作成データが活用できる為、削除する。
　３）荒川下流管内の工事施工時の河積阻害検討については、関係部署と調整の結
果、削除する。

３．荒川下流部「ゼロメートル地帯の命を守る防災対策検討会」会議資料の検討
　検討を進めるにあたり、防災機関の災害活動実績の調査等が必要となった為、防災
機関へのヒアリング及び資料作成を追加する。

４．気候変動を踏まえた洪水浸水想定区域図の比較検討
　気候変動を踏まえた河川整備基本方針の変更に伴い、現行の洪水浸水想定区図との
比較検討を追加する。

５．工期
上記項目の追加等により、工期を９１日間延長し、令和８年３月２７日までとする。

土木関係建設コンサルタント

　本業務は、内外水統合の浸水想定図の作成検討、その他氾濫解析・水理計算
等の各種検討、荒川下流部「ゼロメートル地帯の命を守る防災対策検討会」会
議資料の検討、船渡・新河岸地区排水対策検討、気候変動を踏まえた洪水浸水
想定区域図の比較検討等を行うものである。

令和7年3月1日

令和8年3月27日

29,964,000 円（税込み）

－1,397,000 円（税込み）

荒川下流河川事務所管内

（第１回）契約変更の内容

令和7年12月24日

株式会社東京建設コンサルタント

東京都豊島区北大塚一丁目１５番６号

Ｒ６・Ｒ７荒川下流氾濫解析等検討業務


