
標準様式例７－２

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

20,020,000 円（税込み）

１．ヘリコプターを活用した河川防災ステーション運用検討
　関係機関と協議を進めていく段階で、ヘリコプター活用の実現性検討のために「管
内の区間別アクセス手段」、「ヘリ活用（要請）に向けた事前準備」の検討を行う必
要が生じた為、これらの検討項目を追加する。
　また、上記検討に時間を要したことから「訓練計画の策定」、「災害対応タイムラ
イン（堤防決壊から復旧完了までのオペレーション）」、「陸上・水上施工との連携
検討」については本業務から削除する。

２．各種河川防災ステーション計画に関する関係機関等協議資料作成及び検討
　河川防災ステーション全体計画の更新に伴い、「新規計画地の可能性検討」や「資
材備蓄の見直し」を行う必要が生じた為、検討項目を追加する。

３．打合せ等
関係機関協議の追加に伴い、打合せ回数を１回追加する。

４．工期
上記項目の追加等により、工期を８３日間延長し、令和８年３月１９日までとする。

土木関係建設コンサルタント

　本業務は、荒川下流域の河川防災ステーションについて、洪水時及び地震時
等の災害対応を効果的に実施するための河川防災ステーションの運用検討等を
行うものである。

令和7年3月22日

令和8年3月19日

15,708,000 円（税込み）

4,312,000 円（税込み）

荒川下流河川事務所管内

（第１回）契約変更の内容

令和7年12月24日

国際航業株式会社　東京支店

東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号

Ｒ６・Ｒ７荒川下流防災施設検討業務


