
変更契約年月日

契約業者名

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 148,324,000 円（税込み）

変更金額 22,000,000 円（税込み）

変更後の契約金額 170,324,000 円（税込み）

荒川下流河川事務所管内

土木関係建設コンサルタント

　本業務は、荒川下流河川事務所において実施している荒川下流橋梁部治
水対策プロジェクト（京成本線荒川橋梁架替事業）の効果的かつ確実な事
業促進を図るため、事業管理、関係行政機関等との協議、測量・調査・設計
業務等の調整、その他を行う業務である。

令和6年4月17日

令和8年3月31日

Ｒ６・Ｒ７荒川下流橋梁部治水対策プロジェクト事業監理業務

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第２回、最終）　契約変更の内容

令和7年12月25日

株式会社 日本インシーク

東京都中央区新川1-23-4



変更理由

　新規業務の発注調整のため、工期を令和８年３月３１日まで延伸する。
　工期延長に伴い、事業監理業務（指揮・監督）（事業管理、関係機関協議、
業務等の調整）について変更する。
　工期延長に伴い、打合せ等について変更する。
　工期延長に伴い、事務用品等費について変更する。


