
変更契約年月日

契約業者名

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 16,940,000 円（税込み）

変更金額 0 円（税込み）

変更後の契約金額 16,940,000 円（税込み）

変更理由

Ｒ６荒川下流鉄道橋梁工事影響検討業務

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第２回、最終）　契約変更の内容

令和7年12月25日

ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社

東京都品川区西品川1-1-1

荒川下流河川事務所管内

　３次元モデルを活用した事業監理において、関係機関との調整に伴い統
合モデルの内容を変更する。
　過年度に実施した工事の内容整理等のため、事業監理の基礎資料の作
成を追加する。

土木関係建設コンサルタント

　本業務は、河川改修事業に伴う、京成本線荒川橋梁架替事業における鉄
道橋梁工事に対し、河川管理施設への影響検討、３次元モデルを活用した
事業監理及び事業関係者により組織される協議会等の資料作成を行うもの
である。

令和7年3月18日

令和8年2月27日



変更契約年月日

契約業者名

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 16,940,000 円（税込み）

変更金額 0 円（税込み）

変更後の契約金額 16,940,000 円（税込み）

変更理由

荒川下流河川事務所管内

　関係者のＢＩＭ／ＣＩＭ活用状況を把握するため協議を行う必要が生じたた
め、関係機関協議の資料作成を追加する。
　事業監理の基礎資料の作成において、工事工程の比較等、新たに整理す
る必要が生じたため追加する。
　協議会の実施を予定していたが調整の結果、取り止めとなったため、協議
会等の資料作成及び運営補助を削除する。
　業務内容を追加（関係機関協議の資料作成、事業監理の基礎資料の作
成）したことから、工期を令和８年３月３１日まで延伸する。

土木関係建設コンサルタント

　本業務は、河川改修事業に伴う、京成本線荒川橋梁架替事業における鉄
道橋梁工事に対し、河川管理施設への影響検討、３次元モデルを活用した
事業監理及び事業関係者により組織される協議会等の資料作成を行うもの
である。

令和7年3月18日

令和8年3月31日

Ｒ６荒川下流鉄道橋梁工事影響検討業務

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第３回、最終）　契約変更の内容

令和8年2月27日

ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社

東京都品川区西品川1-1-1


