
変更契約年月日

契約業者名

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 22,990,000 円（税込み）

変更金額 924,000 円（税込み）

変更後の契約金額 23,914,000 円（税込み）

変更理由

荒川下流河川事務所管内

　堤防護岸の検討にあたり、関係機関と既設構造物に対する盛土影響検討
について管理基準等の確認調整に時間を要したことから、工期を令和８年３
月３１日まで延伸する。
　近接構造物への影響検討の結果、段階施工に伴う土留構造物の設計が
不要となったため、荒川築堤護岸詳細設計を減する。
　橋梁桁下部の築堤設計にあたり、築堤方法の検討が必要となったため、
築堤護岸検討を追加する。
　築堤構造の修正が必要となったため、築堤護岸修正設計を追加する。
　段階盛土に伴う近接構造物への影響把握が必要となったため、近接構造
物への影響検討を追加する。
　近接構造物に対する管理基準等確認する必要が生じたため、関係機関協
議を追加する。

土木関係建設コンサルタント

　本業務は、京成本線荒川橋梁及び堀切橋周辺の堤防切り欠き部の堤防
護岸工事において近接構造物等の影響を検討した上で修正設計等を行うも
のである。

令和7年3月28日

令和8年3月31日

Ｒ６荒川下流橋梁周辺堤防護岸検討設計業務

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回、最終）　契約変更の内容

令和7年12月25日

株式会社 建設技術研究所

東京都中央区日本橋浜町3-21-1



変更契約年月日

契約業者名

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 23,914,000 円（税込み）

変更金額 1,991,000 円（税込み）

変更後の契約金額 25,905,000 円（税込み）

変更理由

荒川下流河川事務所管内

　築堤護岸検討において、代替堤防構造の具体化に向けた課題及び引継
ぎ事項について整理が必要となったため変更する。

土木関係建設コンサルタント

　本業務は、京成本線荒川橋梁及び堀切橋周辺の堤防切り欠き部の堤防
護岸工事において近接構造物等の影響を検討した上で修正設計等を行うも
のである。

令和7年3月28日

令和8年3月31日

Ｒ６荒川下流橋梁周辺堤防護岸検討設計業務

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第２回、最終）　契約変更の内容

令和8年2月19日

株式会社 建設技術研究所

東京都中央区日本橋浜町3-21-1


