
標準様式例７－２

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

東京都足立区柳原一丁目地内から東京都足立区千住曙町地内

（最終）契約変更の内容

令和8年2月27日

(株)四門

東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号

Ｒ６荒川下流河川事務所用地補償総合技術業務

15,202,000円（税込み）

・打合せ協議について回数の増加により当初設計数量との間に差異が生じた
ため数量の変更を行った。
・概況ヒアリング等、権利者の特定、公共用地交渉について対象とする権利
者の減少により当初設計数量との間に差異が生じたため数量の変更を行っ
た。公共用地交渉用資料の作成等、移転履行状況等の確認等について対象と
する権利者の増加により当初設計数量との間に差異が生じたため数量の変更
を行った。
・補償額算定書の照合、権利者以外の関係者との軽微や対応、関係機関との
連絡・調整について対象範囲の変更により当初設計数量との間に差異が生じ
たため数量の変更を行った。

補償関係コンサルタント業務

  本業務は、荒川下流河川事務所における河川の整備事業等に必要な土地の
取得及びこれに伴う損失の補償等に関する公共用地交渉等を行い、当該事業
の用地取得の早期進捗を図ることを目的とする業務である。

令和6年4月11日

令和8年3月31日

10,560,000円（税込み）

＋4,642,000円（税込み）


