
標準様式例７－２

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

24,211,000円（税込み）

１．環境整備事業の評価検討
事業評価監視委員会に資する資料のバックデータとりまとめのため、増工す
る。

２．板橋区かわまちづくり計画
詳細設計における既往測量データからの縦横断図整理、連絡通路上部工事の
部分修正・検討、地元説明に関する資料作成を追加実施するため、増工す
る。

３．履行期間
当初特記仕様書 第３１条 板橋区かわまちづくり計画 １）詳細設計 を実施
するにあたり、関係機関との調整に時間を要したため、履行期間を９１日間
延長し、令和７年６月２４日から令和８年６月３０日までとする。

土木関係コンサルタント業務

本業務は、板橋区かわまちづくり、北区岩淵周辺地区かわまちづくりの環境
整備事業の評価検討を実施する。また、板橋区かわまちづくり計画における
河川管理用通路（プロムナード）等の詳細設計を行うものである。

令和7年6月24日

令和8年6月30日

19,998,000円（税込み）

 4,213,000円（税込み）

荒川下流河川事務所管内

（第１回）契約変更の内容

令和8年2月24日

株式会社建設環境研究所

東京都豊島区東池袋２丁目２３番２号

Ｒ７板橋地区外水辺空間活性化検討設計業務


