
シールドマシン１号機 シールドマシン２号機

地中接合（切削セグメントの切削、マシン解体、既設トンネル接合）

が完了しました

シールドマシンの位置：

神奈川県藤沢市城南（藤沢回転立坑から２２ｍ）

シールドマシン１号機は、本格的な掘進の準備作業として、
初期掘進に着手しました

○横浜湘南道路トンネル工事 コールセンター連絡先

２４時間、３６５日受付のコールセンターを開設しましたので、お気づきの点や

問合せ等がありましたら、下記の連絡先にお問い合わせください。

※オペレータが電話をお取次ぎします。折り返し、工事担当者よりご連絡差し上げます。

- 凡 例 -

１号機：

２号機：

掘進完了

掘進未了

トンネル工事の進捗状況 2026年3月13日・8時時点

【１号機】 ０１２０－６５５－５２２
【２号機】 ０１２０－１００－７０８

藤沢市

橫浜市

鎌倉市

至

茅
ヶ
崎

至

釜
利
谷

至 戸塚

（仮称）

大鋸発進立坑

横浜坑口

1

地中接合

切削セグメント

隔壁

2号機
シールドマシン

大鋸発進立坑

地中接合イメージ

隔壁

藤沢回転立坑



【完了】

2

シールドマシン２号機 地中接合の進捗状況① 2026年3月13日時点

掘削方向

シールドマシン

鋼製隔壁

至

茅
ヶ
崎

至

横
浜

①切削セグメントの切削（１回目・２回目） RC隔壁

切削（1回目）

・低速で切削セグメントの切削
を開始
（切削セグメント＋流動化処理土
＋地山）

写真︓掘進状況の監視

写真②︓作業構台等の設置状況

切削（2回目）

・後続台車の切り離し後、シールドマシンの解体準備として、
作業構台、解体搬出用ホイストクレーンを設置

側面図
正面図

至

横
浜

至

茅
ヶ
崎

解体搬出用
ホイストクレーン

解体搬出用ホイストクレーン

②既設トンネル接合準備

作業構台の設置作業構台の設置

②

側面図至

茅
ヶ
崎

③シールドマシン １次解体

シールドマシン １次解体

至

横
浜

側面図
先受鋼管

・既設トンネル接合部の補強

正面図

至

茅
ヶ
崎

至

横
浜

④先受け鋼管の打設

・シールドマシン解体
・解体した部材は運搬台車に積込み、坑外へ搬出

③

④

写真③︓１次解体状況

写真④︓先受け鋼管の打設状況

【完了】

【完了】

【完了】



3

シールドマシン２号機 地中接合の進捗状況② 2026年3月13日時点

平面図

側面図

・ハンドリングマシンによる
機内覆工用セグメントの組立

至

横
浜

至

横
浜

至

茅
ヶ
崎

至

茅
ヶ
崎

機内覆工

ハンドリングマシン

⑧既設トンネル接合（シールドマシン機内覆工）

・バックアンカーの撤去
・鋼製隔壁の解体
・流動化処理土の撤去
・マシン２次解体（一部） 側面図

至

茅
ヶ
崎

至

横
浜

シールドマシンの一部解体

⑤シールドマシン２次解体（一部）

⑥１号機用配管・電線類敷設

至

横
浜

・シールドマシンの解体

⑦シールドマシン２次解体

・大鋸発進立坑から、
シールドマシン１号機の
掘進に必要な配管・電線類
を敷設

側面図

至

茅
ヶ
崎

至

横
浜

バックアンカー撤去

鋼製隔壁の解体

高所
作業車

クローラ
クレーン

⑤

高所
作業車

至

茅
ヶ
崎

クローラ
クレーン

高所
作業車

クローラ
クレーン

１号機用
配管・電線類の敷設

流動化処理土の撤去

シールドマシンの解体

側面図

１号機用配管・電線類

写真⑤︓マシン前⾯の状況
（バックアンカー・鋼製隔壁・流動化処理⼟撤去後）

写真⑥︓配管・電線類敷設状況

写真⑦︓２次解体完了

⑥

【完了】

【完了】

完了

【完了】

⑦

写真⑧︓機内覆⼯作業

⑧

写真⑨︓機内覆⼯完了

⑨


