
変 更 契 約 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額 ＋ ２,１７８,０００円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

令和７年６月１７日

補償関係コンサルタント業務

埼玉県さいたま市西区宮前町地先から同県同市大宮区三橋
二丁目地先、埼玉県本庄市沼和田地先から群馬県高崎市新
町地先

Ｒ７本庄道路（１期）裁決申請図書作成等業務

令和８年３月３１日

１０,６１５,０００円（税込み）

１２,７９３,０００円（税込み）

業務実施の結果、数量の増減等が生じたため、数量の変更を
行った。

用地測量業務において数量の増減が生じた。
用地調査等業務において数量の増減が生じた。

（第１回）契約変更の内容

業 務 概 要

（ 変 更 し た 内 容 に
つ い て 記 述 す る ）

（株）四門

令和８年３月４日

東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号


