
［標準様式例7-2］

変 更 契 約 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額 ＋ ９,７６８,０００円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

令和７年６月１２日

補償コンサルタント業務

埼玉県熊谷市河原町一丁目地先から同県上尾市大字平方地先及
び埼玉県東松山市大字下唐子地先から同県川越市大字中老袋地
先まで

Ｒ６荒川上流用地調査等業務

令和８年２月２７日

１７,５８９,０００円（税込み）

２７,３５７,０００円（税込み）

業務完了に伴い株式会社四門から提出のあった業務数量を精査
した結果、妥当と認められたため、これにより変更契約を行う
ものである。

本業務は、荒川上流河川事務所施工の荒川中流部改修事業及び
入間川流域緊急治水対策事業において必要となる用地調査を行
うものである。

（第２回）契約変更の内容

業 務 概 要

（ 変 更 し た 内 容 に
つ い て 記 述 す る ）

株式会社四門

令和８年２月２５日

東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号


