
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 55,858,000 円（税込み）

変更金額 42,691,000 円（税込み）(増)

変更後の契約金額 98,549,000 円（税込み）

変更理由
精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更した
もの。

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回、最終）　契約変更の内容

令和8年3月16日

中央復建コンサルタンツ株式会社　東京本社

東京都千代田区麹町二丁目１０番地１３

Ｒ６国道２０号諏訪バイパストンネル予備設計業務

自）長野県諏訪市上諏訪
至）長野県諏訪郡下諏訪町東町

土木関係建設コンサルタント

本業務は、国道２０号諏訪バイパスにおいて、山岳トンネルの予備設計
及び予備修正設計を行う業務である。

令和7年7月15日

令和8年3月31日


