
標準様式例７－２

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

21,428,000円（税込み）

１．オープン化事例収集
　　都市・地域再生等利用区域の先行事例情報の収集を増工する。
２．景観検討
　　旧岩淵水門を中心とした広場整備や親水護岸整備の概略設計に
    必要なため、景観検討を増工する。
３．既設水道管更新検討
　　北区の整備内容に関係する既設水道管の更新検討を増工する。
４．河川空間管理手法検討
　　関係期間との調整の結果、川口地区の発表会を１回増工する。

土木関係コンサルタント業務

本業務は、「北区岩淵周辺地区かわまちづくり計画（案）」に示される河川
管理施設の平面配置の検討、概略設計、費用の算出、及びかわまちづくり計
画の策定、登録に関する資料作成を行う。
また、荒川下流管内の河川空間において、持続可能な水辺のにぎわい創出を
図るための水辺利活用方法について検討を行う。

令和7年7月17日

令和8年3月27日

14,982,000円（税込み）

 6,446,000円（税込み）

荒川下流河川事務所管内

（第１回）契約変更の内容

令和8年3月6日

株式会社建設環境研究所

東京都豊島区東池袋２丁目２３番２号

Ｒ６岩淵周辺地区かわまちづくり事業検討他業務


