
［標準様式例４-２］

契 約 変 更 年 月 日 令和8年3月31日

契 約 業 者 名 (株)サンテックインターナショナル

契 約 業 者 の 住 所 東京都江東区亀戸五丁目８番９号

業 務 の 名 称 Ｒ７常陸河川国道（道路）用地調査点検等技術業務

業 務 場 所
一般国道６号千代田石岡バイパス（茨城県かすみがうら市市川地先から茨城
県石岡市東大橋地先まで）外７カ所

業 種 区 分 補償関係コンサルタント業務

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ） 令和7年4月1日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和8年3月31日

変 更 前 の 契 約 金 額 15,565,000円(税込)

変 更 金 額 +19,503,000円(税込)

変 更 後 の 契 約 金 額 35,068,000円(税込)

変 更 理 由

（　第１回　、最終　）契約変更の内容

数量精査

　本業務は、常陸河川国道事務所における道路の整備事業等に必要な土地の
取得及びこれに伴う損失の補償等に関する業務の一部を実施するものである
が、業務実施の結果、数量が確定したため、精算変更するものである。


