
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要（変更した
内容について記述
する）

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 56,749,000 円（税込み）

変更金額 803,000 円（税込み）

変更後の契約金額 57,552,000 円（税込み）

変更理由

東京都江東区亀戸五丁目８番９号

「令和８年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措
置の請求が受注者よりあったため、契約変更を行うものである。

Ｒ８渡良瀬川河川砂防調査計画等資料作成業務

渡良瀬川河川事務所管内

土木関係建設コンサルタント業務

「令和８年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措
置により、技術者単価を令和8年度単価に更新したものである。

令和8年4月1日

令和9年3月31日

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回、最終）　契約変更の内容

令和8年5月21日

株式会社サンテックインターナショナル


