
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 154,000,000 円（税込み）

変更金額 3,806,000 円（税込み）(増)

変更後の契約金額 157,806,000 円（税込み）

変更理由 令和８年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更。

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回、最終）　契約変更の内容

令和8年5月13日

関東建設マネジメント（株）

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目２６２番地１６マルキュービル

Ｒ８・Ｒ９長野国道道路許認可審査・適正化業務

長野国道事務所、信州新町出張所、長野出張所

土木関係建設コンサルタント業務

　本業務は、長野国道事務所、信州新町出張所及び長野出張所の管内
において、道路法（第４７条の２を除く）に基づき道路の適正な利用と管
理を図るため各種申請等の審査･指導等及び道路の不正使用･不法占
用の指導取締り、関連する調査や資料整理、現地調査等の補助的業務
を行うものである。

令和8年4月1日

令和10年3月31日


