
令和　８年　３月　５日

首都高技術（株）

東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号

Ｒ６・７・８亀有・代々木管内外歩道橋点検業務

東京国道事務所管内

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年　９月２６日

履 行 期 間 (至) 令和　８年１０月３１日

２０８，１８６，０００円（税込み）

＋　６，９５２，０００円（税込み）

２１５，１３８，０００円（税込み）

1. 現地踏査（令和７年度）（令和８年度）、
   現地踏査（塗膜調査実施済み）（令和７年度）（令和８年度）
     令和８年度点検実施予定の歩道橋について当初は現地踏査も令和８年度に実施する計画で
   あったが、関係機関協議に時間を要する箇所があることが分かり一部令和７年度に現地踏査
   することとしたため、現地踏査（令和７年度）と現地踏査（塗膜調査実施済み）（令和７年
   度）を数量変更（増）、現地踏査（令和８年度）と現地踏査（塗膜調査実施済み）（令和８
   年度）を数量変更（減）する。
 
2. 部材番号図修正（令和７年度）
     点検のための計画準備を実施したところ部材番号図を作成する必要のある歩道橋あること
   がわかったため、部材番号図修正を追加する（増）。
 
3. 定期点検、定期点検（Ｌ型ポールカメラ使用）（令和７年度）
     補修工事との調整の結果、補修工事完了後に点検を実施することが妥当であるため、大坂
   橋取付階段橋については令和８年度点検実施に変更する。また、現地踏査の結果、点検の実
   施に際して通常の点検ではなくＬ型ポールカメラを使用することが最も効率的である箇所が
   生じたため、通常の定期点検を数量変更（減）し、定期点検（Ｌ型ポールカメラ）を追加す
   る（増）。
 
4. 歩道橋の健全性に係わる会議運営補助
     道路構造物診断判定会議を令和７年度に開催することとしたため、歩道橋の健全性に係わ
   る会議運営補助を追加する（増）。
 
5. 機械経費（令和７年度）
     歩道橋点検の実施に伴い、現場環境等に変更が生じたため、機械経費を数量変更（増）す
   る。
 
6. 安全費（令和７年度）
     定期点検に伴い、交通規制の変更が生じたため、安全費を数量変更（増）

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

　本業務は、歩道橋の各部材の状態を把握すると共に損傷及び変状を早期に発見し、当該施設
に必要な措置を特定するための情報を得て維持管理を適切に行うために必要な情報を得ること
を目的に点検を行うとともに東京国道管内の塗膜内の有害物質調査未実施歩道橋の調査を行う
ものである。

1. 現地踏査（令和７年度）（令和８年度）、
   現地踏査（塗膜調査実施済み）（令和７年度）（令和８年度）
2. 部材番号図修正（令和７年度）
3. 定期点検、定期点検（Ｌ型ポールカメラ使用）（令和７年度）
4. 歩道橋の健全性に係わる会議運営補助
5. 機械経費（令和７年度）
6. 安全費（令和７年度）

業 種 区 分

業 務 場 所

（第2回）契約変更の内容

業 務 の 名 称


