
［標準様式例６－２］

契約変更年月日 令和8年3月19日

契約業者名 東武建設株式会社

契約業者の住所 栃木県日光市大桑町１３８番地

工事の名称 Ｒ６今市上流第１床固改築工事

工事場所 栃木県日光市今市地先

工事種別 一般土木工事

工期（自） 令和7年9月17日

工期（至） 令和8年3月25日

変更前の契約金額
（税込）

¥148,720,000

変更金額
（税込）

¥32,670,000

変更後の契約金額
（税込）

¥181,390,000

変更理由

【今市地区】
１．砂防土工
　河川の流下能力を確保するために、大谷川に堆積した土砂の掘削を追加する。
　現地精査の結果、残土の搬出先を変更する。
２．床固め工
　現地精査の結果、側壁工については、数量精査（減）する。
　現地精査の結果、既設魚道下の空洞にモルタルを充填したため、魚道工を増工する。
３．根固め・水制工
　現地精査の結果、護床工については、数量精査（減）する。
４．構造物撤去工
　現地調査の結果、コンクリート取壊し工及び運搬処理工については、数量精査（減）する。
５．伐木除根工
　治水機能や視界の確保等に支障をきたしているため、伐木除根工を追加する。
６．仮設工
　土砂掘削および伐木時の搬出に利用するため、工事用道路工を増工する
【宝殿地区】
７．伐木除根工
　治水機能や視界の確保等に支障をきたしているため、伐木除根工を追加する。
８．共通仮設費
　受注者と協議の結果、BIM/CIM 適用工事に要する費用、遠隔臨場、快適トイレを追加したため増工する。
９．工期
　工期は、元設計のとおり、令和８年３月２５日までとする。

（第１回、最終）契約の内容

工事概要
（変更した内容につい
て記述する）

流路　　　　　　　　　　　　　　　　　１式（増）
　砂防土工　　　　　　　　　　　　　　１式（増）
　　掘削工　　　　　　　　　　　　　　１式（追加）
　　残土処理工　　　　　　　　　　　　１式（増）
　床固め工　　　　　　　　　　　　　　１式（増）
　　作業土工　　　　　　　　　　　　　１式（減）
　　側壁工　　　　　　　　　　　　　　１式（減）
　　魚道工　　　　　　　　　　　　　　１式（増）
　根固め・水制工　　　　　　　　　　　１式（減）
　　護床工　　　　　　　　　　　　　　１式（減）
　構造物撤去工　　　　　　　　　　　　１式（減）
　　構造物取壊し工　　　　　　　　　　１式（減）
　　運搬処理工　　　　　　　　　　　　１式（減）
　伐木除根工　　　　　　　　　　　　　１式（追加）
　　伐木除根工　　　　　　　　　　　　１式（追加）
　仮設工　　　　　　　　　　　　　　　１式（増）
　　工事用道路　　　　　　　　　　　　１式（増）
共通仮設費　　　　　　　　　　　　　　１式（増）
　共通仮設費　　　　　　　　　　　　　１式（増）
　　運搬費　　　　　　　　　　　　　　１式（追加）
　　技術管理費　　　　　　　　　　　　１式（追加）
　　営繕費　　　　　　　　　　　　　　１式（追加）


