
［標準様式例7-2］

契 約 変 更 年 月 日 令和8年4月28日

契 約 業 者 名 関東建設マネジメント（株）

契 約 業 者 の 住 所  埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目２６２番地１６マルキュービル

業 務 の 名 称 Ｒ８・Ｒ９富士川砂防早川工事監督支援業務

業 務 場 所 富士川砂防事務所早川出張所、建設専門官管内

業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ） 令和8年4月8日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和10年3月31日

変 更 前 の 契 約 金 額 87,758,000円（税込）

変 更 金 額 4,763,000円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 92,521,000円（税込み）

変 更 理 由 「令和８年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に

係る特例措置による請負代金額の変更について、令和８年４月

１３日付で受注者より請求があったため。

（第１回、最終）契約変更の内容

（変更した内容について記述
する）

工事監督支援業務
　業務計画　１業務
　工事管理　17件
　工事監督支援　1式
　   工事監督支援　24月
打合せ
　打合せ　24月



［標準様式例7-2］

契 約 変 更 年 月 日 令和8年7月14日

契 約 業 者 名 関東建設マネジメント（株）

契 約 業 者 の 住 所  埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目２６２番地１６マルキュービル

業 務 の 名 称 Ｒ８・Ｒ９富士川砂防早川工事監督支援業務

業 務 場 所 富士川砂防事務所早川出張所、専門調査官管内

業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント

業 務 概 要

（変更した内容について記
述する）

履 行 期 間 （ 自 ） 令和8年4月8日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和10年3月31日

変 更 前 の 契 約 金 額 92,521,000円（税込み）

変 更 金 額 -660,000円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 91,861,000円（税込み）

変 更 理 由

（第２回、最終）契約変更の内容

工事監督支援業務
　業務計画　１業務
　工事管理　17件
　工事監督支援　1式
　   工事監督支援（令和8年4月）　1月
     工事監督支援（令和8年5月～令和10年3月）　23月
打合せ
　打合せ　24月

1. 工事監督支援業務
令和８年度暫定予算に伴う契約締結日が令和８年４月８日となったこと
に伴い、本予算成立月（令和８年４月）の本業務に従事する担当技術
者の月当たりの直接人件費を減工する。
2. 直接経費
令和８年度暫定予算に伴う契約締結日が令和８年４月８日となったこと
に伴い、直接人件費に減工が生じたため、事務用品費及び旅費交通
費を減工する。
3. 履行期間
履行期間は当初契約（令和８年４月８日から令和１０年３月３１日まで）
のとおりとする。


