
令和　８年　６月２５日

八千代エンジニヤリング（株）

新宿区西落合２－１８－１２

Ｒ７国道１号渋滞状況分析・対策検討業務

国道１号横浜新道終点部～藤沢バイパス出口交差点

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　７年　５月２８日

履 行 期 間 (至) 令和　８年１１月３０日

２４，９９２，０００円（税込み）

　＋　８９１，０００円（税込み）

２５，８８３，０００円（税込み）

１．交差点検討
地元調整の結果、影取交差点改良の交差点検討を数量精査（減）する。
２．交差点予備設計
地元調整の結果、影取交差点改良の交差点予備設計を追加する。
３．道路照明施設設計
占用企業との調整の結果、原宿交差点の道路照明施設設計を追加する。
４．関係機関協議等資料作成
関係機関協議等資料作成を数量精査（増）する。
５．関係機関打合せ協議
関係機関打合せ協議を数量精査（減）する。
６．履行期間
上記理由により、令和８年１１月３０日までとする。

本業務は、神奈川県内の国道１号における主要渋滞箇所等について、要因分析、
対策検討、対策実施効果の検証等を行うものである。
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