
令和　８年　６月２５日

パシフィックコンサルタンツ（株）首都圏本社

千代田区神田錦町３－２２

Ｒ７国道１６号追浜駅交通結節点整備検討他業務

神奈川県横須賀市内

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　７年　９月１０日

履 行 期 間 (至) 令和　８年　６月３０日

４６，９８１，０００円（税込み）

　＋　９０２，０００円（税込み）

４７，８８３，０００円（税込み）

１．交通ターミナル及び交通ターミナル上部空間に建築に関する検討
関係機関との調整の結果、交通ターミナル及び交通ターミナル上部空間に建築に
関する検討を数量変更（増）する。
２．関係機関協議資料作成
関係機関協議先に変更が生じたため、関係機関協議資料作成を数量変更（減）す
る。
３．整備ステップの検討
周辺関連事業のステップに合わせた追浜駅交通ターミナルの整備ステップを検討
する必要が生じたため、整備ステップの検討を増工する。

追浜駅交通結節点整備事業について、交通ターミナル等の検討の具体化を行う。

変 更 前 の 契 約 金 額

（第2回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

業 種 区 分

業 務 概 要


