
令和　８年　６月３０日

（株）綜合技術コンサルタント　東京支社

江東区亀戸７－６－４

Ｒ７圏央道栄ＩＣ・ＪＣＴ構造物詳細設計他業務

自）神奈川県横浜市栄区飯島地先　至）神奈川県横浜市栄区田谷地先

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　７年　８月２２日

履 行 期 間 (至) 令和　８年　９月３０日

　　３５，２００，０００円（税込み）

＋　１０，４８３，０００円（税込み）

　　４５，６８３，０００円（税込み）

１．調整池設計
関係機関との協議の結果、調整池形状の変更が生じたため、調整池詳細設計を追
加する。
２．地盤改良工設計
現地調査の結果、Kランプにおいて、圧密沈下対策として地盤改良工設計を行う。
２．橋梁設計
関係機関との協議の結果、上部工排水管の追加を行う必要が発生したため、下部
工検査路図面作成、排水装置修正設計を追加する。
３．仮設構造物設計
現地精査の結果、土留め工が必要になったため、仮設構造物詳細設計を追加す
る。
４．共通（設計業務）
受注者との協議の結果、ＢＩＭ／ＣＩＭ活用内容が決定したため、ＢＩＭ／ＣＩ
Ｍ適用業務に要する費用を追加する。
５．直接経費
直接人件費の変更があったため、旅費交通費、電子成果品作成費を追加する。
６．履行期間
上記内容の変更により、令和８年９月３０日までとする。

本業務は圏央道（高速横浜環状南線）の栄ＩＣ・ＪＣＴにおいて、道路詳細設
計、一般構造物詳細設計等を行う業務である。

変 更 前 の 契 約 金 額

（第1回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

業 種 区 分

業 務 概 要


