
令和　８年　６月２５日

日本シビックコンサルタント（株）

千代田区麹町４－２

Ｒ７横浜湘南道路トンネル区間設計業務

自）神奈川県横浜市戸塚区小雀町 　至）神奈川県藤沢市城南２丁目

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　７年１０月　４日

履 行 期 間 (至) 令和　８年１０月３０日

　３３，０００，０００円（税込み）

＋　９，２４０，０００円（税込み）

　４２，２４０，０００円（税込み）

１． セグメント修正設計
偏荷重の作用位置の算定の結果、ＲＣセグメントへの変更が経済的に優位になる
ことが判明したため、合成セグメント割付範囲検討を追加する。
２． 避難シャフト詳細設計
施工計画検討の結果、避難シャフト設置位置の再検討が必要となったため、避難
シャフト詳細設計等を削除し、避難シャフト予備修正設計を追加する。
３． 換気所詳細設計
施工計画見直しの結果、換気所におけるアーバンリングの設計等を見直す必要が
生じたため、換気所詳細設計を追加する。
４． 避難連絡坑F開口補強設計
全体施工計画検討の結果、施工時期の見直しが生じたため、避難連絡坑F開口補強
設計を削除する。
５． 関係機関協議資料作成
施工条件再検討の結果、排水協議資料作成を削除し、合成床版に設置する配管用
インサートに関する協議資料作成等を追加する。
６．履行期間
上記内容の変更により、令和８ 年１０月３０日までとする。

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

業 種 区 分

業 務 概 要

本業務は、一般国道４６８号横浜湘南道路のトンネル区間における工事時に必要
な設計を実施するものである。

変 更 前 の 契 約 金 額

（第1回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所


