
令和　８年　６月２５日

大成ロテック（株）　南関東支社

江東区塩浜２－７－２０

Ｒ７国道１号戸部地区歩道整備他工事

神奈川県横浜市西区中央１丁目～２丁目地先　神奈川県横浜市磯子区森３丁目
地先

アスファルト舗装工事

工 期 (自) 令和　７年　６月１６日

工 期 (至) 令和　９年　２月１０日

２８３，９６５，０００円（税込み）

　　　　　　　　±　０円（税込み）

２８３，９６５，０００円（税込み）

1. 工期
占用物件等の移設が遅れたため、工期を令和９年２月１０日まで延伸する。

【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。
・工期延長

変 更 前 の 契 約 金 額

（第2回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

工 事 種 別

工 事 概 要


