
令和　８年　６月　９日

国土開発工業（株）

神奈川県厚木市中町　２－６－１０

Ｒ７横環南戸塚ＩＣ改良その１工事

自）神奈川県横浜市戸塚区小雀町　至）神奈川県横浜市戸塚区原宿二丁目

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　７月１６日

工 期 (至) 令和　８年　７月３１日

　１００，７６０，０００円（税込み）

＋　５４，９１２，０００円（税込み）

　１５５，６７２，０００円（税込み）

1. 道路土工
・現地調査の結果、路体盛土工（ICT）を数量精査(増)とする。
2. カルバート工
・土質試験の結果、埋戻し材について現場内発生土を使用するため、作業土工を
減工とする。
3. 構造物撤去工
・現地調査の結果、防護柵撤去工、石・ブロック積撤去工を追加し、撤去した構
造物を運搬する必要が生じたため、運搬処理工を追加とする。
4. 仮設工
・ 現地調査の結果、施工ヤードを確保する必要が生じたため、工事用道路工を追
加とする。
・現地調査の結果、施工方法の変更が生じたため、土留・仮締切工を増工とす
る。
・現地調査の結果、足場を設置する必要が生じたため、足場工を追加する。
・地元要望により、交通管理工を増工とする。
5. 共通仮設費
・上記4により、資材の運搬が増えたため、運搬費を増工する。
・受注者と協議の結果、ＩＣＴ活用に要する費用が決定したため、技術管理費を
増工とする。
6.工期
上記内容の変更により、令和８年７月３１日までとする。

【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。
1. 道路土工
2. カルバート工
3. 構造物撤去工
4. 仮設工
5. 共通仮設費 　　等

変 更 前 の 契 約 金 額

（第2回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

工 事 種 別

工 事 概 要


